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El año 2012 se ha caracterizado por una serie de dificultades de carácter financiero y técnico, que 
han impedido el avance esperado en la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni en su segunda 
etapa, consistente en la construcción de la presa de 120 m de altura y obras anexas, así como la 
planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de 1.000 l/s.

La ejecución de un proyecto de esta magnitud es muy compleja y requiere de grandes esfuerzos 
para hacer seguimiento y dar cumplimiento a todas las actividades previstas en los términos 
contractuales, desde el punto de vista financiero, técnico y de cumplimiento del cronograma.

Por decisión terminante del Presidente Evo Morales para concluir esta obra y dotar de agua a la 
brevedad posible para consumo humano, para riego y para generar energía eléctrica, el gobierno 
ha garantizado el financiamiento hasta su conclusión final.

Durante la gestión de 2012, para dar continuidad a la construcción de la presa, obras anexas y la 
planta de tratamiento, se han realizado una serie de ajustes en la parte financiera y técnica, lo cual 
se ha reflejado en la modificación del cronograma. Con este propósito se ha aplicado la Cláusula 
30.4 del Contrato de Construcción de la Presa, que contempla el incremento de los costos por 
efecto de modificaciones de carácter técnico en los diferentes frentes de trabajo hasta un 15% 
del valor del contrato, a través de Órdenes de Cambio previsto en el Inciso b hasta un 5% y de 
Contratos Modificatorios previsto en el Inciso c hasta el 10%. De esta manera, durante la gestión 
2012 se han incrementado los costos en un 4,11% del costo del contrato, mediante Órdenes 
de Cambio para ejecutar obras imprevistas o complementarias por la reubicación de la planta 
de tratamiento y en la modificación constructiva de la cara de enrocado de la presa. Mediante 
Contratos Modificatorios, durante el año 2012, los costos se han incrementado en 9,06% para la 
ejecución de obras modificatorias, complementarias o imprevistas en la construcción de la presa 
y de la planta de tratamiento. 

La orden de inicio de obra se dio el 28 de mayo de 2009, con un plazo de construcción de 42 
meses, lo cual significaba que la presa, obras anexas y la planta de tratamiento debían estar 
concluidas hasta el 27 de noviembre de 2012. Como resultado de las Órdenes de Cambio y los 
Contratos Modificatorios, ya en los años 2010 y 2011 se modificó el cronograma con un incremento 
de 5 meses y 19 días. Durante el año 2012, de acuerdo a las Órdenes de Cambio y Contratos 
Modificatorios se ha modificado el cronograma en dos oportunidades con un incremento total de 
11 meses y 22 días; dejando pendiente un incremento de plazo en 2 meses y 2 días para su firma 
en la gestión 2013,  correspondiente al aumento de volúmenes de la Orden de Cambio Nº 8, que 
fue firmado el 19 de noviembre del 2012. De esta manera, de acuerdo al cronograma vigente 
hasta finales del 2012 la obra debía estar concluida el 7 de mayo de 2014, sin considerar los 2 
meses y 2 días adicionales pendientes para su firma en la gestión 2013 y nueva modificación del 
cronograma. 

Relacionado con la construcción del Proyecto Múltiple Misicuni en su segunda etapa, durante 
este año se ha iniciado una serie de actividades para la ejecución de proyectos de mitigación 
de impacto ambiental en toda el área de influencia del proyecto; para lo cual se ha creado una 
Unidad Ejecutora, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos de estos 
proyectos son de carácter productivo que beneficiaran y mejoraran las condiciones de vida de 
los comunarios de la zona. Con esta finalidad se ha iniciado la elaboración de proyectos a diseño 
final para su ejecución en la próxima gestión.               

Ing. Jorge Alvarado R., MSc. PhD
Presidente Empresa Misicuni

AÑO DE MODIFICACIONES FINANCIERAS Y 

DE AJUSTES DE CRONOGRAMA
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INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Hormigonado solera tunel de desvío

DIRECTORIO

El Directorio de la Empresa Misicuni de acuerdo a la Ley 3470 está conformado 
24 directores que adecuando a la nueva estructura política vigente es la 
siguiente:

•	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Agua	
•	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo
•	Gobierno	Autónomo	Departamental	de	Cochabamba
•	Comité	Cívico	de	Cochabamba
•	Empresa	Nacional	de	Electricidad
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Sacaba
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Cercado
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Colcapirhua
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Tiquipaya
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Quillacollo
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Vinto
•	Gobierno	Autónomo	Municipal	de	Sipe	Sipe
•	Regantes	y	Sistemas	de	Agua	Potable	de	Sacaba
•	Regantes	y	Sistemas	de	Agua	Potable	de	Colcapirhua
•	Regantes	y	Sistemas	de	Agua	Potable	de	Tiquipaya
•	Regantes	y	Sistemas	de	Agua	Potable	de	Quillacollo
•	Regantes	y	Sistemas	de	Agua	Potable	de	Vinto
•	Regantes	y	Sistemas	de	Agua	Potable	de	Sipe	Sipe
•	ASICASUD
•	Federación	de	Juntas	Vecinales
•	Comités	de	Vigilancia	del	área	del	proyecto
•	Federación	Sindical	Única	de	Trabajadores	Campesinos	Valle	Central

El	Directorio	ha	sesionado	en	Reuniones	Ordinarias	y	Reuniones	Extraordinarias.	
A	solicitud	de	los	miembros	del	Directorio	algunas	reuniones	se	han	realizado	
en	la	Sala	de	Reuniones	de	Cochamayu	(área	del	proyecto)	con	la	finalidad	
de	inspeccionar	las	obras	y	brindar	opiniones	y	sugerencias	para	el	logro	del	
proyecto.

Ha	 aprobado	 mediante	 Resoluciones,	 autorizaciones	 a	 Modificaciones	
Presupuestarias,	firma	de	Convenio	con	el	Gobierno	Autónomo	Departamental	
de	Cochabamba	para	el	Crédito	de	la	Corporación	Andina	de	Fomento	CAF	
554	en	reemplazo	del	CAF	3355	por	un	monto	de	$us	7	millones	de	dólares,	
recursos	adicionales	por	$us	7.158.801,59	para	la	construcción	de	la	Presa.

El	activo	y	 	decido	apoyo	del	Directorio	a	 la	administración	de	 la	Empresa	
Misicuni	 se	 traduce	 en	 la	 aprobación	del	 POA	2013,	 la	 Revalorización	de	
Activos	Fijos	y	la	facilitación	de	trámites	administrativos	para	la	mejor	gestión	
del	proyecto	y	de	la	Empresa	Misicuni.
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Estructura del Consorcio hidroelectrico Misicuni

N° NOMBRE EMPRESA NACIONALIDAD PORCENTAJE

1 GRANDI LABORI FINCOSIT S.p.A Italiana 51.00%

2 C.C.I  S.R.L  Empresa Construcciones Comercio 
e Industria Boliviana 14.70%

3 VIALPA Venezolana 8.00%

4 CHANGE CONSULTING GROUP Colombiana 4.00%

5 G.C.C. S.A. Empresa de Gerencia de Contratos 
y Concesiones Colombiana 14.30%

6 OBRESCA Empresa Obras Especiales Venezolana 8.00%

Por	decisión	del	Gobierno	Central	se	ha	reemplazado	el	Crédito	Italiano	por	recursos	del	Tesoro	
General	del	 Estado	mediante	Decreto	Supremo	N°1328	 transfiriendo	a	 la	 Empresa	Misicuni	 la	
suma	de	hasta	$us	32.329.188	(Treinta	y	dos	millones	trecientos	veinte	nueve	mil	ciento	ochenta	y	
ocho	dólares	americanos)	equivalentes	en	moneda	nacional.	Es	necesario	indicar	que	del	Crédito	
Italiano	se	ejecutó	la	suma	de	$us	33.312	(Treinta	y	tres	mil	trescientos	doce	dólares	americanos).	
La	nueva	estructura	de	financiamiento	de	la	obra	es	la	siguiente:

Nueva	Estructura	de	financiamiento	de	las	obras	(en	$us)

	 TGN	(D.S.1328)																32.329.188
	 Italia	 		 															 33.312
	 CAF	 	 	 							7.000.000
	 Tesoro	General	 	 						6.500.000
	 Gobernación	 	 				38.416.170
 TOTAL              84.278.670

 

Supervisión del proyecto

El	Consorcio	ENGEVIX	–	CAEM	es	el	responsable	de	la	supervisión	de	la	Presa	y	Obras	Anexas;	
consultoras	 de	 Bolivia	 y	 Brasil,	 la	 primera	 con	 amplia	 experiencia	 en	 el	 diseño,	 supervisión	 y	
construcción	de	presas	de	enrocado	con	cara	de	concreto.	El	contrato	fue	firmado	en	fecha	24	
de	abril	de	2007,	en	 la	primera	etapa	del	 contrato	evaluaron	y	validaron	el	proyecto	para	 su	
licitación	 internacional.	 El	 monto	 del	 contrato	 de	 supervisión	 es	 de	 $us.	 3.778.355,20	 (Tres	
millones	setecientos	setenta	y	ocho	mil	trescientos	cincuenta	y	cinco	20/100	dólares	americanos),	
concluyendo	los	servicios	de	supervisión	el	21	febrero	de	2013,	por	lo	que	se	está	gestionando	
recursos	ante	el	Gobierno	Autónomo	Departamental	de	Cochabamba,	que	permitan	contar	con	
estos	servicios	hasta	la	conclusión	de	la	obra.

La	supervisión	de	la	Planta	de	Tratamiento	está	delegada	al	Ing.	Cesar	Vaca	con	un	contrato	de	
consultoría	en	 línea,	esto	en	 razón	a	que	este	componente	no	 formaba	parte	de	 la	obra	de	 la	
Presa	y	Obras	Anexas	al	momento	de	la	licitación	de	supervisión	que	se	adjudicó	a	ENGEVIX	-	
CAEM,	fue	incluida	en	el	contrato	de	obras	en	forma	posterior	a	requerimiento	de	los	financiadores	
italianos.	El	supervisor	ha	diseñado	la	planta	compuesta	de	dos	módulos	con	capacidad	de	1.000	
litros/segundo	 cada	 uno	 con	 los	 últimos	 adelantos	 tecnológicos	 en	 esta	 primera	 etapa	 se	 está	
construyendo	un	módulo	de	1.000	litros/segundo.

ActividAdes relevAntes de lA GerenciA GenerAl

Construcción de la Presa y Obras Anexas

El	22	de	enero	de	2009,	en	acto	público,	se	efectuó	la	apertura	de	sobre	de	la	licitación	para	la	
“Construcción	de	 la	Presa,	Obras	Anexas	y	Complementarias	 (Misicuni	 II)	del	Proyecto	Múltiple	
Misicuni	de	85	Metros	de	Altura	y	Complementación	de	Obras	Hasta	120	Metros	de	Altura”,	luego	
de	 la	evaluación	correspondiente,	 la	comisión	de	calificación	 recomendó	 la	adjudicación	de	 la	
obra	al	Consorcio	Hidroeléctrico	Misicuni.

El	Contrato	de	Obras	fue	suscrito	por	$us.	78.897.169,81	(Setenta	y	ocho	millones	ochocientos	
noventa	y	siete	mil	ciento	sesenta	y	nueve	81/100	dólares	americanos)	con	un	plazo	de	ejecución	
de	42	meses.	La	firma	del	contrato	se	realizó	el	16	de	mayo	de	2009	en	acto	público	en	la	Plaza	
14	de	septiembre	de	Cochabamba	con	la	participación	del	Presidente	de	la	República,	Ministro	de	
Medio	Ambiente	y	Agua,	autoridades	departamentales,	el	Embajador	de	Italia	y	representantes	de	
organismos	financiadores.	Se	efectuó	el	pago	del	anticipo	y	se	dio	la	Orden	de	Proceder	el	28	de	
mayo	de	2009,	iniciando	de	esta	forma	la	construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas	del	Proyecto	
Múltiple	Misicuni.

El	 contrato	de	obras	 contempla	 la	 construcción	de	 la	presa	de	120	metros	 de	altura,	 ataguía,	
túnel	de	desvío,	galería	de	acceso,	vertedero	de	excedencias,	cámara	de	compuertas	entre	 los	
principales	componentes	de	la	presa	y	la	planta	de	tratamiento	de	agua	potable	con	capacidad	de	
1.000	litros/segundo	esta	última	ubicada,	en	la	comunidad	de	Jove	Rancho,	Cantón	el	Paso	de	la	
Provincia	de	Quillacollo.

Estructura de financiamiento de las obras (en $us)
 

	 Italia	 																							32.362.500
	 CAF	 																									7.000.000
	 Tesoro	General	 														6.500.000
	 Gobernación	 												38.416.170
 TOTAL                    84.278.670

La Gerencia General de la Empresa 
Misicuni desarrolló sus actividades 
de la gestión 2012, en el marco de la 

planificación, organización, dirección, 
control y toma de decisiones del 
funcionamiento técnico y administrativo 
de la institución.
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•	 Acompañamiento	a	 la	administración	de	 las	obras	del	Plan	inmediato	para	el	suministro	de	
agua	de	Misicuni	a	SEMAPA,	para	distribución	a	la	ciudad	de	Cochabamba.

•	 En	la	gestión	2012	se	entregó	7.271.892	metros	cúbicos	de	agua;	por	concepto	de	alquiler	del	túnel	
de	trasvase	para	la	entrega	de	agua	a	SEMAPA	la	Empresa	Misicuni	ha	percibido	Bs	4.257.991,62

•	 Administración	general	de	 la	Empresa,	 seguimiento	y	control	de	 la	aplicación	de	normas	y	
procedimientos	en	la	administración	pública,	coordinación	de	las	actividades	desarrolladas	en	
la	Empresa	durante	la	gestión.

•	 Representación	de	la	Empresa	Misicuni	en	actos	y	situaciones	de	competencia	propias	de	la	
Gerencia	General.

•	 Se	 han	 aprobado	 seis	 Órdenes	 de	 Trabajo,	 tres	 Órdenes	 de	 Cambio	 y	 dos	 Contratos	
Modificatorios	 del	 Contrato	 “Construcción	 de	 la	 Presa,	 Obras	 Anexas	 y	 Complementarias	
(Misicuni	 II)	 del	 Proyecto	Múltiple	Misicuni	 de	85	Metros	 de	Altura	 y	Complementación	de	
Obras	hasta	120	Metros	de	Altura”.

Visita del Vicepresidente del Estado (Lic. Alvaro García Linera)

UnidAd de AsesOriA leGAl

Es	función	de	la	Unidad	de	Asesoría	Legal	de	la	Empresa	Misicuni,	
ejercer	el	control	jurídico	y	el	asesoramiento	jurídico-legal	para	el	
funcionamiento	de	toda	la	estructura	de	la	Empresa,	coordinando	
dichas	 labores	 con	 las	 Unidades,	 Departamentos	 y	 Gerencias,	
para	asegurar	la	correcta	y	oportuna	toma	de	decisiones.	

El	Dr.	Héctor	Aguilar,	fue	el	responsable	de	esta	unidad	concluyendo	su	gestión	y	en	fecha	26	
de	septiembre,	a	través	de	convocatoria	pública	fue	contratado	como	Asesor	Legal	el	Dr.	Arturo	
Arnez	Osinaga.

Entre	las	principales	actividades	desarrolladas	por	Asesoría	Legal	están	la	de	Brindar	asesoramiento	
jurídico	legal	integral	a	la	Empresa	Misicuni	en	los	asuntos	y	temas	de	incumbencia	jurídico	y	legal,	
asegurando	la	defensa	de	los	intereses	y	el	patrimonio	institucional.

Seguimiento gestión y acompañamiento

Actividades	más	relevantes:

•	 Trámite	ante	las	autoridades	del	Gobierno	Central	para	el	remplazo	del	Crédito	Italiano	por	
recursos	del	Tesoro	General	de	la	Nación,	culminando	con	la	obtención	del	Decreto	Supremo	
N°	1328	otorgando	a	la	Empresa	Misicuni	$us	32.329.188	(Treinta	y	dos	millones	trescientos	
veinte	nueve	mil	ciento	ochenta	y	ocho	00/100	dólares	americanos)	para	la	construcción	de	
la	Presa	y	Obras	Anexas.

•	 Firma	de	Convenio	Interinstitucional	con	el	Gobierno	Autónomo	Departamental	de	Cochabamba	
por	$us	7.158.801,59	(Siete	millones	ciento	cincuenta	y	ocho	mil	ochocientos	uno	59/100	
dólares	americanos)	para	completar	 la	estructura	de	financiamiento	de	$us	38.416.170	en	
calidad	de	transferencia	a	la	Empresa	Misicuni	para	la	construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas.	
Transfiriéndose	3.566.847,58	para	 la	gestión	2012	y	comprometiendo	$us	3.591.954,01	
para	la	gestión	2013.

•	 Trámites	para	el	desembolsos	del	Gobierno	Autónomo	Departamental	de	Cochabamba	de	$us	
2.873.563,22	en	cumplimiento	al	Convenio	Interinstitucional	suscrito	en	fecha	12	de	diciembre	
de	2006	en	 el	 que	 se	 comprometen	$us	31.257.368,41	en	 calidad	de	 transferencia	a	 la	
Empresa	Misicuni	para	la	construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas.

•	 Firma	del	Convenio	con	el	Gobierno	Autónomo	Departamental	de	Cochabamba	para	acceder	
a	 $us	 6.870.000	 (Seis	 millones	 ochocientos	 setenta	 mil	 00/100	 dólares	 americanos)	 del	
Crédito	CAF	5544,	recursos	destinados	para	la	construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas.

•	 Revalorización	de	Activos	Fijos	después	de	muchos	años,	lo	que	permitirá,	previa	autorización	
del	Directorio	la	donación	de	computadoras	en	desuso	a	núcleos	escolares	del	área	del	proyecto.

•	 Se	iniciaron	los	trámites	ante	el	Gobierno	Autónomo	Departamental	de	Cochabamba	para	la	
transferencia	de	cerca	de	12	millones	de	dólares	para	Ordenes	de	Cambio	(5%)	y	Contratos	
Modificatorios	(10%).

Otras Actividades de la Gerencia

•	 Semanalmente	se	asistió	a	las	reuniones	de	evaluación	de	la	obra	acompañando	al	Presidente,	
al	Fiscal	de	Obra	y	al	Fiscal	Ambiental	en	las	oficinas	de	Boca	Toma.	En	dichas	reuniones	se	
realizaba	seguimiento	al	grado	de	cumplimiento	de	los	trabajos	programados	de	la	semana	
pasada	y	la	programación	de	las	actividades	de	la	semana	presente.

•	 Acompañando	al	Presidente	del	Directorio	se	asistió	a	reuniones	con	el	Ministerio	de	Medio	
Ambiente	y	Agua	y	del	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo	y	con	el	Gobierno	Autónomo	
Departamental	 de	Cochabamba.	 Informándose	a	 las	autoridades	 el	 avance	de	 las	obras	 y	
coordinar	acciones	con	dichas	carteras	de	Estado	apoyo	al	proyecto.

•	 Elaboración	y	presentación	del	Plan	Operativo	Anual	-POA	2013	ante	del	Directorio	para	su	aprobación.

•	 Elaboración	y	aprobación	en	las	instancias	correspondientes	de	dieciocho	Modificaciones	al	
Presupuesto,	que	permitan	ejecutar	el	presupuesto.

•	 Acompañamiento	al	Departamento	de	Medio	Ambiente	y	Participación	Social	en	las	reuniones	
de	la	Comisión	de	Alto	Nivel.	Así	mismo	se	acompañó	a	las	reuniones	con	la	Comunidad	de	
Icari	hasta	la	entrega	del	“Diagnostico	Socioambiental	en	Márgenes	del	Rio	Misicuni-	Región	
Icari”,	concluyendo	con	la	firma	en	fecha	8	de	mayo	con	autoridades,	dirigencia	y	bases	de	l	
la	comunidad,	el	Acta	de	Compromiso	para	la	construcción	y	operación	de	la	Presa.

•	 Organización	de	la	visita	del	Vicepresidente	del	Estado	Lic.	Álvaro	García	Linera	en	el	mes	de	
junio	al	sitio	de	obras	en	Misicuni.
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UnidAd de AUditOriA internA

El	objetivo	de	la	Unidad	de	Auditoria	Interna	de	la	Empresa	Misicuni,	
es	 la	de	contribuir	 en	el	mejoramiento	de	 la	administración,	en	
términos	de	eficiencia,	eficacia,	economía,	transparencia	y	licitud	
de	 la	gestión	en	 la	Empresa,	 fortalecimiento	de	 la	 implantación	
y funcionamiento de los sistemas administrativos y de control a 
través	del	resultado	de	las	evaluaciones	periódicas,	la	emisión	de	
recomendaciones	 concretas	 para	 elevar	 los	 niveles	 de	 calidad,	
oportunidad	y	confiabilidad	de	las	operaciones	de	la	Empresa	y	si	
corresponde	la	determinación	de	indicios	de	responsabilidad	por	
la	función	pública.

Ejecución de Auditorías

La	Contraloría	Departamental	de	Cochabamba,	en	fecha	23	de	agosto	de	2011,	con	nota	CGE-
GDC-1802/I282/2011,	aprueba	el	Programa	de	Operaciones	Anual	para	la	gestión	2012	de	la	
Unidad	de	Auditoria	Interna	de	la	Empresa	Misicuni.

Las	actividades	Programadas	y	Ejecutadas	durante	la	gestión	2012,	se	presentan	en	el	siguiente	cuadro:

Hormigón de regularización estribo derecho

Patrocinar	 a	 la	 Empresa	 Misicuni	 en	 los	 procesos	 judiciales,	 administrativos,	 constitucionales,	
arbitrales	o	de	otra	naturaleza,	en	los	que	sea	parte	esta	entidad,	asegurando	la	realización	de	las	
actuaciones	procesales	necesarias,	cuidando	las	formalidades	legales,	en	defensa	de	los	intereses	
y	patrimonio	institucional.

Durante	 la	 gestión	 2012,	 se	 han	 emitido	 Informes	 y	 opiniones,	 efectuando	 conclusiones	 y	
recomendaciones	de	carácter	Jurídico	legal,	asegurando	la	existencia	de	fundamento	y	respaldo	
jurídico	legal	para	la	adecuada	y	oportuna	toma	de	decisiones	de	las	autoridades	ejecutivas

Se	han	elaborado	Resoluciones	Administrativas,	Resoluciones	de	Gerencia	General	y	Resoluciones	
de	Directorio,	a	requerimiento	expreso	de	las	Distintas	Reparticiones	de	la	Empresa	garantizando	la	
emisión	de	los	instrumentos	normativos	o	actos	administrativos	al	interior	de	la	Empresa,	cuidando	
las	formalidades	y	la	base	jurídico-legal	aplicable	a	cada	caso.	

Asesoría	Legal	ha	prestado	asesoramiento	en	todos	los	procesos	de	contratación	de	obras,	bienes	
y	servicios	generales	y	de	consultoría,	asegurando	el	cumplimiento	de	la	normativa	de	contratación

Se	han	elaborado	contratos	emergentes	de	los	procesos	licitatorios,	contratos	de	obra,	de	servicios,	de	
consultoría,	de	supervisión	y	de	prestación	de	servicios,	de	igual	manera	se	han	elaborado	contratos	
modificatorios	al	contrato	principal	de	obra	de	construcción	de	la	Presa,	cuidando	dar	cumplimiento	
a	las	funciones	y	responsabilidades	establecidas	en	la	normativa	de	contrataciones	estatales.	

Se	viene	coordinando	con	Activos	Fijos	en	la	regularización	del	registro	del	derecho	propietario	de	
bienes	institucionales	y	en	el	saneamiento	de	los	terrenos	de	la	empresa,	con	el	apoyo	del	Depto.	
de	Medio	Ambiente	y	Participación	Social.	

Se	ha	apoyado	a	la	Gerencia	Técnica	y	a	la	Gerencia	Administrativa	y	Financiera,	en	los	trabajos	y	
consultas	efectuadas	brindando	el	Asesoramiento	Legal	correspondiente	para	la	toma	de	decisiones	
al	interior	de	la	Empresa,	se	ha	asistido	a	reuniones	con	el	nivel	central	explicando	en	reiteradas	
oportunidades	la	temática	y	la	problemática	que	conlleva	la	ejecución	de	un	obra	de	la	magnitud	
del	 Proyecto	Múltiple	Misicuni	 y	 específicamente	 el	 desarrollo	 del	 Contrato	 de	Obras	 para	 la	
Construcción	de	la	Presa	de	120	metros	y	la	continuidad	de	la	Supervisión	de	la	Obra.

De	igual	manera	en	la	Gestión	2012,	se	brindó	asesoramiento	a	la	Unidad	Ejecutora	del	PROYECTO	
“MANEJO	AMBIENTAL	DE	LA	CUENCA	DE	MISICUNI	–	PROYECTO	BID	2241/BL-BO”,	dando	
respuesta	a	todas	sus	solicitudes	y	consultas	legales	realizadas,	así	como	la	elaboración	de	contratos	
según	las	formalidades	del	BID.

En	el	mismo	sentido	se	brinda	asesoramiento	legal	al	Directorio	de	la	Empresa	Misicuni,	elaborándose	
los	informes	legales	solicitados.

Cuadro resumen de las principales actividades de Asesoria Legal
– Gestión 2012

ACTIVIDADES No.

Contratos 78

Informes Legales y Opiniones 102

Resoluciones de Gerencia General 27

Procesos Judiciales (Laboral) 1



12

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

01
2

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

01
2

13
INFORME DE GERENCIA ADMINISTRATIVA  

Y FINANCIERA

Inicio del  relleno tipo 4

Planilla resumen anual de actividades programadas y no programadas 
“Unidad de Auditoría Interna - gestion 2012”

Nº DETALLE DE ACTIVIDADES Estado
Nº de

Informe
UAI

Resultado
del Examen

Código de Eval-
uación Contraloría

1 Auditoria sobre la Confiabilidad de los Es-
tados Financieros al 31/12/11 – Dictamen 
del Auditor.

Concluido UAI.INF.
Nº01/2012

Informe de 
Auditoria

IC-F013/A12

2 Informe de Control Interno – Confiabilidad 
de los estados Financieros al 31/12/11.

Concluido UAI.INF.
Nº02/2012

Informe de 
Auditoria

IC-I015/Y12

3 Auditoria Especial del Contrato Nº 20/10 de 
fecha 27/08/10 con el contratista Sergio Al-
fredo Ochoa Mamani, para la Construcción 
de la Ampliación de Sistema de Agua y Sede 
Sindical de la Comunidad de Sivingani.

Concluido UAI.INF.
Nº03/2012

Informe de 
Auditoria

CGE-GDC-
1527-I232/2012

4 Auditoria Especial del Contrato de Obra 
de Drenaje para el Camino Perimetral 
fase I entre las Progresivas 0+100 al 
2+300 con el contratista Sergio Alfredo 
Ochoa Mamani.

Concluido

Consulta 
Legal

UAI.INF.
Nº04/2012

Informe de 
Auditoria

CGE-GDC-
1527-I232/2012

5 Auditoria Especial del Contrato de Alq-
uiler de Equipo para el Camino Perimetral 
al Embalse Misicuni entre las Progresivas 
8+920 a la 11+615 suscrito con la Empre-
sa Constructora CONGERSOL Ltda.

Concluido

Consulta 
Legal

UAI.INF.
Nº05/2012

Informe de 
Auditoria

CGE-GDC-
1527-I232/2012

6 Auditoria Especial del Contrato para la 
Construcción Sede para la Comunidad de 
Jove Rancho por la Empresa Constructo-
ra de Servicios MANOCA.

Concluido

Consulta 
Legal

UAI.INF.
Nº06/2012

Informe de 
Auditoria

CGE-GDC-
1527-I232/2012

7 Auditoria Especial Servicios Telefónicos 
en la Empresa Misicuni durante las ges-
tiones 2010 – 2011.

Concluido UAI.INF.
Nº07/2012

Informe de 
Auditoria

En Evaluación por 
la CGE

8 Auditoria SAYCO sobre Evaluación del 
Sistema de Administración de Personal 
en la Empresa Misicuni.

En Proceso Informe de 
Auditoria

9 Seguimientos a Recomendaciones:

INF.UAI.01/2008 – INF.UAI.03/2008 – INF.
UAI.04/2008 – INF.UAI.06/2008 – INF.
UAI.07/2008.

Concluido EM.UAI. Nº 
36/2013.

Informe de 
Auditoria

10 Solicitud informe Legal sobre el cumplim-
iento del contrato de Provisión de Material 
Explosivo para la Apertura del Camino Pe-
rimetral al Embalse entre las Progresivas 
2+270 a la 4+975, suscrito con la Empresa 
Maxan-Fanexa de fecha 27 de abril de 2010.

Concluido

Consulta 
Legal

EM.UAI. Nº 
21/2013

Informe de 
Auditoria

IC-E004/E12
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actividades	de	conservación	y	protección	de	la	cuenca	del	río	Misicuni	y	desarrollo	productivo	
para	las	comunidades	afectadas	por	el	proyecto.

•	 Administración	 de	 las	 obras	 del	 Plan	 inmediato	 para	 el	 suministro	 de	 agua	 de	Misicuni	 a	
SEMAPA,	 para	 distribución	 a	 la	 ciudad	 de	 Cochabamba.	 En	 la	 gestión	 2012	 se	 entregó	
7.271.892	de	metros	cúbicos	de	agua.

•	 Atención	de	las	demandas	de	los	comunitarios	del	área	de	influencia	del	proyecto,	en	cumplimiento	
del	Convenio	Marco,	especialmente	en	el	traslado	de	comunidades	a	los	nuevos	poblados.

•	 Administración	general	de	 la	Empresa,	 seguimiento	y	control	de	 la	aplicación	de	normas	y	
procedimientos	en	la	administración	pública,	coordinación	de	las	actividades	desarrolladas	en	
la	Empresa	durante	gestión	

Durante	 la	 gestión	 2012	 se	 ha	 logrado	 que	 los	 recursos	 humanos,	 financieros,	 materiales	 y	
patrimoniales	de	 la	empresa	 se	utilicen	oportuna	y	eficientemente	de	acuerdo	a	 los	objetivos	y	
políticas	establecidos	en	la	planificación	de	acuerdo	a	las	instructivas	del	Directorio	y	de	conformidad	
a	los	Estatutos	de	la	Empresa.

En	la	gestión	2012	se	elaboró	el	anteproyecto	del	Presupuesto	y	el	Programa	de	Operaciones	Anual	
para	la	gestión	2013,	el	mismo	fue	remitido	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas	por	
un	monto	de	Bs.	176.198.053.-	para	la	ejecución	de	los	Proyectos	programados.	El	Presupuesto	
General	 de	 la	Nación	para	 la	gestión	2013	 fue	aprobado	 según	 Ley	Nº	317	asignando	a	 la	
Empresa	Misicuni	Bs.	176.198.053	para	gastos	corrientes	y	de	inversión	de	la	Empresa.

En	la	construcción	de	la	Presa	del	Proyecto	y	para	la	ejecución	de	las	obras	complementarias	al	
proyecto	financiado	por	el	Gobierno	Autónomo	del	Departamento	de	Cochabamba	y	fondos	del	
TGN.	Se	cancelaron	13		planillas	de	pago	haciendo	un	total	de	$us	13.765.843.94.

Por	otro	lado	la	Supervisión	por	la	Construcción	de	la	Presa	y	obras	Anexas	complementarias	del	
Proyecto	se	pagaron	12	planillas	haciendo	en	$us	919.358,11

Ejecución Presupuestaria gestión 2012

En	la	gestión	2012,	en	la	ejecución	de	la	construcción	de	la	Presa	se	ha	desembolsado	a	favor	del	
Contratista	la	suma	de	$us.	13.765.843.94	equivalentes	a	13	planillas.	Los	pagos	efectuados	al	
Supervisor	por	la	supervisión	de	la	obra	fue	en	la	gestión	2012	$us.	919.358,11	equivalentes	a	
12	planillas.

La	ejecución	de	Administración	Central	o	Gasto	Corriente	fue	del	60.08%,	efectuando	un	reformulado.	

Desarrollo de Mitigación de Impactos en Zona del embalse de Misicuni, Se	ejecutó	el	
56.13%,	tomando	en	cuenta	las	previsiones	que	el	caso	amerita.

El	proyecto	Construcción	Camino	Perimetral	(sector	Oeste)	al	embalse	de	Misicuni,	se	ejecutó	un	62.79%,	
teniéndose	un	ligero	retraso	producto	de	las	lluvias	de	enero	a	abril.

El	Proyecto	de	Desarrollo	de	Mitigación	de	Impactos	en	Zona	del	embalse	de	Misicuni,	se	ejecutó	un	51.37%,	
del	Proyecto	BID.

El	 proyecto	 Prevención	 del	 Plan	 Inmediato,	 se	 ejecutó	 un	 33.64%,	 la	 baja	 ejecución	 de	 este	
presupuesto	se	debe	al	buen	trabajo	realizado	de	prevención	de	gestiones	pasadas.	Cabe	aclarar	
que	se	presupuesta	anualmente	un	monto	para	eventualidades	en	época	de	lluvias	y	se	requiera	
tomar	acciones	inmediatas	para	reponer	el	servicio.

Construcción de la presa del proyecto

Luego	de	tres	años	y	medio	de	convocatoria	a	licitación,	el	22	de	enero	de	2009,	en	acto	público,	
se	efectuó	la	apertura	de	sobre	de	la	licitación	para	la	Construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas	
del	Proyecto	Múltiple	Misicuni.	La	Comisión	Calificadora,	luego	de	la	evaluación	correspondiente,	
recomendó	la	adjudicación	de	la	obra	al	Consorcio	Hidroeléctrico	Misicuni	por	$us.	78.897.169,81	
con	un	plazo	de	ejecución	de	42	meses.	La	firma	del	contrato	se	realizó	el	16	de	mayo	de	2009	
en	acto	público	en	la	Plaza	14	de	septiembre	de	Cochabamba	con	la	participación	del	Presidente	
de	la	República,	autoridades	nacionales,	departamentales,	Embajador	de	Italia	y	representantes	
de	organismos	financiados.	Se	efectuó	el	pago	del	anticipo	y	se	dio	la	Orden de proceder el 
28 de mayo de 2009,	iniciando	de	esta	forma	la	construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas	del	
Proyecto	Múltiple	Misicuni.

Por	efectos	de	la	construcción	de	la	Presa	a	lo	largo	de	estos	tres	años	y	medio	el	contrato	original	
ha	sufrido	modificaciones	ya	sea	por	Ordenes	de	Cambio	y	Contratos	Modificatorios,	teniendo	a	
la	fecha	$us	89.949.841.93,	en	función	a	la	última Orden de Cambio Nº 8 firmada	el	19	de	
noviembre	del	2011	y	como	fecha	de	conclusión	de	Obra	el	5	de	mayo	de	2014	en	virtud	a	la	
Orden	de	Cambio	N°	7.

Seguimiento, control y gestión

•	 Seguimiento	del	memorando	de	Entendimiento	entre	los	Gobiernos	de	la	República	de	Bolivia	y	
la	República	de	Italia	para	la	habilitación	para	desembolso	de	un	crédito	por	Euros	25	millones	
para	la	ejecución	del		proyecto	Misicuni	y	asistencia	a	las	reuniones	del	Comité	de	Observación,	
del	mismo	se	tiene	una	planilla	pagado	con	fondos	Italia	(Planilla	Nº	18)

•	 Producto	de	no	existir	desembolsos	por	el	crédito	Italiano,	el	Gobierno	Central	emite	el	D.S.	Nº	
1328	en	la	que	autorizan	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas		Publicas	asignar	recursos	del	
Tesoro	General	de	la	Nación	por	$us	32.329.188	(TREINTA	DOS	MILLONES	TRESCIENTOS	
VEINTINUEVE	MIL	CIENTO	OCHENTA	Y	OCHO	00/100	DOLARES	AMERICANOS)

•	 Elaboración	y	presentación	del	Programa	Anual	de	Operaciones	(POA)	y	Presupuesto	para	la	
gestión	2013.

•	 Gestiones	 con	 el	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID)	 para	 la	 concesión	 de	 un	
financiamiento	 de	 $us.	 5	 millones,	 a	 ser	 reembolsado	 por	 el	 TGN,	 para	 el	 desarrollo	 de	

Durante la gestión 2012, la Gerencia 
Administrativa de la empresa 
desarrollo sus actividades específicas 

de planificación, organización, dirección 
control y decisión del funcionamiento 
técnico y administrativo de la institución, 
atendiendo los requerimientos de las 
actividades programadas y los gastos de 
operación de la Empresa.
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Ejecución de ingresos 

Resumen presupuesto de ingresos 2012
Ejecutado al 31 de diciembre del 2012

RUBROS DENOMINACION PPTO ORIGINAL 
Bs. 

 MODIFICACIO-
NES Bs. 

PPTO MODIFICA-
DO Bs. 

EJECUCION % DE 
EJECU-

CION
11400 INGRESOS DE OPERACIONES  5,777,209.00      5,777,209.00    4,695,166.74   81%
23211 POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES (ITALIA)  181,374,000.00      181,374,000.00    -     0%
23211 POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES (T.G.N.)    107,880,000.00    107,880,000.00    47,641,631.19   44%
23231 TRANSF. DE CAP. DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL  25,000,000.00    17,447,069.68    42,447,069.68    42,447,068.68   100%
23231 TRANSF. DE CAP. DEL GOBIERNO DEPTAMENTAL (BID)    9,889,398.00    9,889,398.00    9,889,398.00   100%
35110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS  13,646,717.00    12,685,184.00    26,331,901.00    5,966,533.13   23%
35130 DISMINUCION DE ANTICIPOS FINANCIEROS    11,561,491.00    11,561,491.00    11,561,491.00   100%
35410 RECURSOS DEVEN.NO COBRADOS CTAS POR CO-

BRAR
 2,064,000.00      2,064,000.00    2,088,000.00   101%

39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE 
CAPITAL

     -      371,955.49    -     

  TOTAL RECURSOS EN Bs.  227,861,926.00    159,463,142.68    387,325,068.68    124,661,244.23   32%

Ejecución de gastos corrientes e inversión gestión 2012

Resumen de presupuesto de gastos por grupo de partidas gestion 2012
Al 31 de diciembre del 2012

PARTIDA DESCRIPCION DE PARTIDAS PPTO ORIGINAL Bs. MODIFICACIONES Bs. PPTO MODIFICADO 
Bs. 

EJECUCION % DE EJE-
CUCION

10000 SERVICIO PERSONALES  7,144,614.00      7,144,614.00    3,958,861.70   55%

20000 SERVICIOS NO PERSONALES  3,651,718.00   -1,140,521.00    2,511,197.00    1,708,335.55   68%

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS  961,248.00   -46,074.00    915,174.00    574,442.77   63%

40000 ACTIVOS REALES   215,450,029.00    160,935,737.68    195,011,766.68    123,957,196.99   64%

40000 ACTIVOS REALES   CRED. ITALIANOS      181,374,000.00    -     0%

50000 ACTIVOS FINANCIEROS        361,414.43    

60000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION  -      6,000.00    6,000.00    3,327.51   55%

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  223,316.00      223,316.00    128,180.81   57%

90000 OTROS GASTOS  431,001.00   -292,000.00    139,001.00    138,747.88   100%

  TOTAL RECURSOS EN Bs.  227,861,926.00    159,463,142.68    387,325,068.68    130,830,507.64   34%

Ejecución por actividades y proyectos gestión 2012

Ejecucion de proyecto y actividades a diciembre del 2012
CATEGORIA 
PROGRAM-

TICA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PPTO ORIGINAL Bs. MODIFICACIONES 
Bs.

 PPTO MODIFICADO 
Bs.  

EJECUCION Bs. % DE EJE-
CUCION

10000001 ADMINISTRACION CENTRAL  8,570,888.00      8,570,888.00    5,149,592.04   60.08%
10000100 PRESA MISICUNI DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS GAC  33,027,092.00    147,828,691.68    180,855,783.68    116,579,056.88   64.46%
10000100 PRESA MISICUNI DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS  

ITALIA
 181,374,000.00    -      181,374,000.00    -     0.00%

10000300 DES.MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE M.  150,000.00    335,000.00    485,000.00    272,224.00   56.13%
10000400 CONSTRUCCION CAMINO PERIMETRAL  AL EMBALSE  4,356,427.00    1,410,053.00    5,766,480.00    3,620,849.35   62.79%
10000500 PREV.PLAN INMEDIATO TUNEL CALIO BOCATOMA  383,519.00      383,519.00    129,024.87   33.64%
10000600 MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA MISICUNI    9,889,398.00    9,889,398.00    5,079,960.38   51.37%
 TOTAL INVERSION EN Bs.  227,861,926.00    159,463,142.68    387,325,068.68    130,830,707.52   33.78%

Presupuesto gestión 2013

En	la	gestión	2012,	en	fecha	30	de	agosto		con	R.D.	Nº	06/2012	la	Empresa	Misicuni	a		remitió	un	
anteproyecto	de	Presupuesto	y	de	la	Programación	de	Operaciones	Anual	(POA)	2013	al	Ministerio	
de	Economía	y	Finanzas	Públicas,	en	el	que	se	establece	un	monto	de	Bs.	176.198.053.-	el	mismo	
que	fue	considerado	y	aprobado	con	Ley	Nº	317	de	la	gestión	2012	por	Bs.	176.198.053.-	de	
acuerdo	al	siguiente	cuadro.

Modificaciones Presupuestarias

Durante	la	Gestión	2012	se	realizaron	las	siguientes	Modificaciones	Presupuestarias:

FECHA
DOCUMENTO DE 

APORBACION
TIPO DE 

MODIFICACION
FUENTE 

FINANCIERA
GRUPO DE 
PARTIDAS

RUBRO importe OBSERVACIONES

11/07/2012 R.G.G. Nº 10/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-300           170.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

04/12/2012 R.G.G. Nº 24/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-300-400              28.500,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

29/011/2012 R.G.G. Nº 23/2012
INTRAINSTITUCIONAL 
CON RECURSOS 
EXTERNOS

recursos 
externos

400              10.577,00   
Ajuste de ejecucion de 
presupuesto externo

12/010/2012 R.G.G. Nº 16/2012 INTRAINSTITUCIONAL 
RECURSOS 
PROPIOS

200-300-400              24.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

27/08/2012 R.D Nº 05/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

400        1.750.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

25/09/2012 R.G.G. Nº 16/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-400              42.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

14/08/2012 R.PRES-GG Nº 09/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSO DE 
GOBERNACION

400     11.561.491,00   
Ajuste por recuperacion 
de anticipo

27/07/2012 R.GG Nº 07/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSO DE 
GOBERNACION

400        1.750.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

05/07/201 R.MINIST. Nº 186/2012
TRANSFERENCIA DE 
FONDOS DEL G.A.D.C.

RECURSO DE 
GOBERNACION

400     19.972.998,00       19.972.998,00   
INCREMENTO DE 
RECURSOS POR 
CONVENIO

24/07/2012 R.G.G. Nº 11/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-400           200.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

11/07/2012 R.G.G. Nº 09/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-400           335.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

11/07/2012 R.G.G. Nº 10/2013 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-300           205.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

05/07/2012
R.PRES.G.G. Nº 
05/2012

INTRAINSTITUCIONAL 
CON RECURSOS 
EXTERNOS

recursos 
externos

300-400           539.351,00   
Ajuste de ejecucion de 
presupuesto externo

22/06/2012 R.G.G. Nº 08/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSO DE 
GOBERNACION

200-300-400           265.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

08/06/2012
R.PRES.G.G. Nº 
03/2012

TRANSFERENCIA DE 
FONDOS DEL G.A.D.C.

RECURSO DE 
GOBERNACION

200-300-400        4.648.400,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

03/05/2012 R.G.G. Nº 06/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-400           215.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

31/01/2012 R.D. Nº 04/2012
TRANSFERENCIA DE 
FONDOS DEL G.A.D.C. 
POR CREDITO EXTERNO

recursos 
externos

400        7.363.470,00   
INCREMENTO DE 
RECURSOS POR 
CONVENIO

31/01/2012 R.D. Nº 03/2012
TRANSFERENCIA DE 
FONDOS DEL G.A.D.C. 
POR CREDITO EXTERNO

recursos 
externos

200-400        2.626.928,00          2.626.928,00   

INCREMENTO DE 
RECURSOS POR 
DISMINUCION DE CAJA Y 
BANCOS

10/02/2012 R.G.G. Nº 01/2012 INTRAINSTITUCIONAL
RECURSOS 
PROPIOS

200-400           232.000,00   
Por ajuste de ejecucion 
de presupuesto

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA GESTION 2012

Para	la	ejecución	del	presupuesto	2012,	fue	necesario	que	la	empresa	solicite	reformulaciones	al	
presupuesto	aprobado	en	los	siguientes	aspectos:

Modificación	presupuestaria	por	Traspasos	Intrainstitucionales

El	 presupuesto	 a	 tenido	 modificaciones	 y	 ajustes	 en	 gestión	 2012,	 tanto	 de	 ingresos,	 gastos	
corrientes	como	de	inversión	expresada	en	los	siguientes	cuadros:
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INFORME DE AUDITORÍA EXTERNAIngresos y fuentes financieras para la gestión 2013

Programa de gastos por partidas y inversión por fuente financiera

Programa de gastos de Actividad y de inversión por fuentes financieras

Presupuesto por actividades y proyectos gestion 2013
   FUENTES  FINANACIERAS
CATEGORIA 
PROGRAM-

TICA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS PPTO ORIGINAL Bs. PRESUPUESTO 
CON RECURSOS 

PROPIOS

PRESUPUESTO 
CON T.G.N.

PRESUPUESTO 
CON GOBERNA-

CION

PRESUPUESTO 
CON CREDITO BID

10000001 ADMINISTRACION CENTRAL  11,035,030.00    11,035,031.00        
10000100 PRESA MISICUNI DE 120 MTS. Y OBRAS ANEXAS  145,500,340.00      117,131,148.00    28,369,192.00    
10000200 CONSTRUCCION CAMINO PERIMETRAL  AL 

EMBALSE
 1,585,678.00    1,585,678.00        

10000300 DES.MITIGACION DE IMPACTOS ZONA EMBALSE 
M.

 418,000.00    418,000.00        

10000400 CONSERV. FORTALECER LAS MEDIDAS DE 
MTIGACION

 17,659,005.00          17,659,005.00   

  TOTAL RECURSOS EN Bs.  176,198,053.00    13,038,709.00    117,131,148.00    28,369,192.00    17,659,005.00   

Resumen presupuesto de ingresos 2013
 

RUBROS DENOMINACION PPTO ORIGINAL Bs.  MODIFICACIONES Bs. PPTO MODIFICADO Bs. 

11400 INGRESOS DE OPERACIONES  3,934,585.00      3,934,585.00   

23211 TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES TGN  117,131,148.00      117,131,148.00   

23240 TRANSF. DE CAP. DE LA GOBIERNO DEPARTAMENTAL.   25,000,000.00      25,000,000.00   

23240 TRANSF. DE CAP. DE LA GOBIERNO DEPARTAMENTAL.  BID  17,659,005.00      17,659,005.00   

35110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS  RECURSOS PROPIOS  7,016,122.00      7,016,122.00   

35110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS  GOBERNACION  3,369,193.00      3,369,193.00   

35410 RECURSOS DEVEN.NO COBRADOS CTAS POR COBRAR  2,088,000.00      2,088,000.00   

  TOTAL RECURSOS EN Bs.  176,198,053.00      176,198,053.00   

Resumen de presupuesto gastos por grupo de partidasy fuente financiera gestion 2013
 

PARTIDA DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTO CON 
RECURSOS PROPIOS

PRESUPUESTO CON 
T.G.N.

PRESUPEUSTO CON 
GOBERNACION

CREDITO BID PPTO ORIGINAL Bs. 

10000 SERVICIO PERSONALES  3,775,422.00      3,369,192.00    -      7,144,614.00   
20000 SERVICIOS NO PERSONALES  3,222,233.00      -      42,804.00    3,265,037.00   
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS  1,516,082.00      -      115,139.00    1,631,221.00   
40000 ACTIVOS REALES   2,233,761.00    117,131,147.00    25,000,000.00    17,501,062.00    161,865,970.00   
60000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINU-

CION 
 -            -     

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS  168,038.00          168,038.00   
90000 OTROS GASTOS  2,123,173.00          2,123,173.00   
  TOTAL RECURSOS EN Bs.  13,038,709.00    117,131,147.00    28,369,192.00    17,659,005.00    176,198,053.00   

Auditoría - Trabajos de control de materiales
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GERENCIA TÉCNICA - FISCALIZACIÓN

Limpieza y Hormigon Dental Plinto Derecho
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Mediante	la	realización	de	varios	estudios,	se	ha	confirmado	que	este	proyecto	es	la	forma	más	
económica	de	proveer	agua	adicional	al	valle	de	Cochabamba,	debiéndose	encarar	su	ejecución	
por	etapas,	en	función	de	la	demanda.

Objetivos Generales

Los	objetivos	principales	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni	son	el	suministro	de	agua	potable	a	las	
poblaciones	urbanas	del	valle	central	de	Cochabamba,	agua	de	riego	para	la	agricultura	del	
área	agrícola	de	influencia	y	generación	de	energía	eléctrica	de	80	MW	hasta	 los	120	MW		
para	el	Sistema	Interconectado	Nacional.

Descripción General de las Obras

La	 implementación	de	 las	obras	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni	han	sido	definidas	en	base	a	 la	
aplicación	del	Plan	Estratégico	de	la	Empresa	Misicuni,	en	el	cual	se	han	determinado	la	ejecución	
de	obras	comunes	por	etapas,	así	como	las	particulares.

•	Presa	
•	Túnel	de	Desviación
•	Vertedero
•	Descarga	de	Fondo
•	Bocatoma	y	Pozo	de	Compuertas,	Cámara	de	Válvulas,	Túnel	de	Desvío
•	Planta	de	Tratamiento	de	agua	potable	en	la	zona	de	valle	de	Cochabamba

Inicialmente	estaba	previsto	que	 la	 construcción	de	 la	presa	 se	 realizaría	en	dos	etapas.	En	 la	
Primera	Etapa	la	presa	alcanzaría	la	altura	de	85	m	y	en	la	Segunda	Etapa	llegaría	a	su	altura	final	
de	120	m,	los	datos	básicos	figuran	a	continuación.	

Características:

EMBALSE DE MISICUNI  
Nivel máximo (Final) 3774 msnm

Nivel mínimo de operación 3725 msnm

Volumen embalsado útil 154 x 106 m3

Volumen total embalsado 185 x 106 m3

L a Gerencia Técnica de la Empresa 
Misicuni, definió sus actividades 
de la  gestión 2012 en función de  

las obras, proyectos y convenios de la 
Empresa Misicuni lleva adelante para la 
ejecución del PMM.

descriPciÓn del PrOyectO

El	Proyecto	Múltiple	Misicuni,	consiste	en	el	aprovechamiento	hídrico	de	 las	cuencas	de	 los	ríos	
Misicuni,	Viscachas	 y	 Putucuni,	 al	 otro	 lado	de	 la	 cordillera	del	 Tunari,	mediante	 el	 embalse	 y	
trasvase	de	sus	aguas.

El	mejoramiento	 de	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 en	 el	 Valle	Central	 de	Cochabamba	 representa	
la	superación	del	obstáculo	más	importante	para	el	desarrollo	económico,	social	y	cultural	de	la	
región.

Esquema del proyecto
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Durante	el	transcurso	del	contrato	se	ha	realizado	cambios	al	contrato	a	través	de	las	siguientes	
Órdenes	de	Trabajo,	Órdenes	de	Cambio	y	Contratos	Modificatorios:

Órdenes de Trabajo

Nº ACTIVIDAD OBJETO
PLAZO EMITIDA POR y/o 

FIRMADAANTERIOR NUEVO

1 Vehículos

Redistribución de 
cantidades sin 

modificar Monto ni 
Plazo

De acuerdo al 
Cronograma 

original

De acuerdo al 
Cronograma

original
EC-MIS-003-2009

2 Redistribución 
de Cantidades

Redistribución de 
cantidades sin 

modificar Monto ni 
Plazo.

De acuerdo al 
Cronograma

De acuerdo al 
Cronograma EC/MIS/223/2011

3 Redistribución 
de Cantidades

Redistribución de 
cantidades.

De acuerdo al 
Cronograma

De acuerdo al 
Cronograma

Firmado 
30/11/2012

Ordenes de Cambio

Nº ACTIVIDAD OBJETO
PLAZO EMITIDA POR 

y/o FIRMADAANTERIOR NUEVO

1
Creación y 
eliminación de 
Ítems

Redistribución de can-
tidades sin modificar 
Monto ni Plazo

De acuerdo al 
Cronograma 

original

De acuerdo al 
Cronograma

original
EC-MIS-110/2011

2
Creación y 
eliminación de 
Ítems

Redistribución de can-
tidades sin modificar 
Monto ni Plazo

De acuerdo al 
Cronograma 

original

De acuerdo al 
Cronograma

original
EC-MIS-88/2012

Contrato del Contratista (CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI).

La	 Empresa	 Misicuni	 mediante	 Licitación	 Pública	 Internacional	 N°	 02/07,	 adjudicó	 al	
Consorcio	 Hidroeléctrico	 Misicuni	 la	 CONSTRUCCIÓN	 DE	 LA	 PRESA,	 OBRAS	 ANEXAS	 Y	
COMPLEMENTARIAS	 (MISICUNI	 II)	 DEL	 PROYECTO	 MÚLTIPLE	 MISICUNI	 DE	 85	 METROS	 DE	
ALTURA	 Y	 COMPLEMENTACIÓN	 DE	 OBRAS	 HASTA	 120	 METROS	 DE	 ALTURA,	 cuyos	 datos	
principales son los siguientes:

•	 Fecha	de	firma	del	Contrato:	 									16/05/2009
•	 Fecha	de	Orden	de	Proceder:	 									28/05/2009
•	 Fecha	de	Conclusión:	 																					27/11/2012
•	 Fecha	de	Conclusión	Vigente:															07/05/2014
•	 Monto	Contrato	Vigente:											$us.	89’949.841,93

A	la	fecha	del	presente	período,	se	han	realizado	los	siguientes	cambios	a	través	de	los	mecanismos	
contractuales	(Órdenes	de	Trabajo,	Órdenes	de	Cambio	y	Contratos	Modificatorios)	tal	como	se	
indica en los siguientes cuadros:

PRESA DE MISICUNI

Tipo Presa de gravas con cara de concreto 
(CFRD)

Volumen de enrocado 3.767.172,00 m3
Volumen de hormigón 38.464,00 m3
Volumen de excavación 1.909.881,00 m3
Elevación cresta (final) 3782 msnm
Altura sobre fundación del plinto (final) 120 m
Taludes
Aguas arriba 1,5H:1V
Aguas abajo 1,35:1V

VERTEDERO  

Tipo
Canal abierto con estructura de control 
canal y deflector, ubicado sobre la margen 
izquierda.

Elevación cresta Gola (final) 3774 msnm 
Máxima avenida 2306 m3/s
Máxima descarga 1220 m³/s
Longitud de la cresta (final) 512 m
Ancho del canal de descarga Varia 24m a 18m

DESCARGA DE FONDO
Cámara de válvulas equipada con una válvula mariposa de 2.0 m de diámetro y una 
válvula Howell Bunger de 1.5 m de diámetro. Tapón aguas arriba, blindaje aguas abajo 
y sistema de aireación a través de la galería de acceso.

TÚNEL DE DESVIACIÓN  
Ubicación Margen izquierda
Sección Circular
Longitud 404 m
Diámetro interno 4,50 m
Pendiente ±1,0%
Capacidad de diseño para desvío 180 m3/s
Longitud zona revestida 444 m

Longitud 200 m
Sección Herradura
Diámetro interno 3,70 m

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA

Contrato de la Supervisión (ENGEVIX-CAEM).

Mediante	 la	 Licitación	 Pública	 Internacional	 N°	 02/06,	 CUCE	 N°	 06-0633-0046049-1-1	 se	
contrató	al	Consorcio	ENGEVIX-CAEM	para	la	“Supervisión	Técnica	de	la	Construcción	de	la	Presa	
y	Obras	Anexas	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni”.	De	acuerdo	a	los	siguientes	datos:

•	 Monto	del	contrato:												 $us.	3.778.355,20	
•	 Fecha	de	firma	del	contrato:		 												24/04/07
•	 Fecha	de	orden	de	proceder:		 												22/05/09
•	 Fecha	de	conclusión	de	contrato:												21/02/13

GALERÍA DE ACCESO A LA DESCARGA DE FONDO
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Órdenes de Cambio 

Nº CAUSA OBJETO
ANTERIOR

PLAZO EMITIDA POR 
y/o FIRMADANUEVO

1 Derrumbes
Incremento de Vo-
lumen y Costo $us 
695,000.00

De acuerdo 
a Cronogra-

ma

De acuerdo 
a Crono-
grama

EC-MIS-275/2010

2

Extensión del túnel, au-
mento en volúmenes de 
obra. Reprogramación 
de  actividades. 

Redistribución de 
Cantidades y Am-
pliación de Plazo

27/11/2012 05/05/2013 EC-MIS-368/2010

3 Fuerza mayor / Caso 
Fortuito Ampliación de Plazo 05/05/2013 16/05/2013 EC-MIS-066/2011

4 Obra Adicional Sector 
Portal de Salida y Otros

Ampliación de Plazo 
desvío del Río 26/03/2012 13/05/2012 EC-MIS-086-2011

5
Reubicación Planta de 
Tratamiento excavacio-
nes adicionales

Incremento de mon-
to $us 822.319.21 16/05/2013 16/05/2013 Empresa Misicuni

6 Derrumbes camino ofi-
cial del proyecto

Ampliación de Plazo 
(No se incrementa 
monto)

20/10/2013 02/11/2013 EC-MIS-163-2012

7
Obras adicionales objeto 
del contrato Modificatorio 
No 3

Ampliación de plazo 
en 186 días, por 
incrementos estable-
cidos en el Contrato 
Modificatorio No 3

02/11/2013 07/05/2014 

EC-MIS-205/2012

Firmado 
19/11/2012

8
Incremento de cantida-
des Enrocado de pro-
tección

Incremento de Vo-
lumen y Monto $US 
2´427.499,91.

De acuerdo 
al Crono-
grama.

De acuerdo  
al Crono-
grama.

Firmado el 
19/11/12

EC-MIS-195/2012
El contratista for-
malizó su recla-
mo de ampliación 
de plazo por los 
incrementos

Contratos Modificatorios.

Nº ACTIVIDAD OBJETO
PLAZO EMITIDA POR y/o 

FIRMADA
ANTERIOR NUEVO

1
Pantallas Atirantadas y 
Zonas 1A-1B-1C de la 
presa y ataguía

Creación de nue-
vos Ítems 

16 de mayo de 
2013

16 de mayo de 
2013 EM.GT.EC.121/2011

2
Plazo y redistribución de 
cantidades Instrumenta-
ción –línea de aducción 

Plazo redistribución 
de cantidades

16 de mayo de 
2013

20 de Octubre 
2013

Firmado el 23 de di-
ciembre de 2011

3 Nuevos ítems para la Pre-
sa

Creación de nue-
vos ítems,  Incre-
mento de monto en 
$us. 5´262.703,10 

20 de Octubre 
2013

02 de noviem-
bre 2013 Firmado 26/10/2012

4

Nuevos ítems para la 
Planta de Tratamiento, 
Accesorios para mejo-rar 
la operación y manteni-
miento

Emitido por la 
EM, incremento 
del monto $us. 
1´845.149,90 

02 de noviem-
bre 2013 07/05/2014 Empresa Misicuni

Órdenes de Trabajo

Nº ACTIVIDAD OBJETO
PLAZO EMITIDA POR y/o 

FIRMADAANTERIOR NUEVO

1 Campamento Con-
tra-tante

Ampliación de 
Plazo 16/12/09 16/02/10 Libro de Órdenes (1)  

Pg.81

2 Campamento Con-
tra-tante

Ampliación de 
Plazo 16/02/10 14/04/10

Libro de Órdenes (2)

 Pg. 34

3 Camino Cochamayu-
Cresta-Cruce Icari

Redistribución de 
Cantidades y Am-
pliación de Plazo

31/03/10 04/05/10 EC/CHM/048/2010

4 Optimización del 
Portal de Entrada

Aumentar longitud 
del Túnel de Des-
vío en 8.35m

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma EC/CHM/052/2010

5
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
cantidades Ítems 3 
y el ítems 8

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma EC/CHM/173/2010

6
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma EC/CHM/087/2011

7
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
cantidades Ítems 
2, 2.2, 2.4, 3, 9 y 
10,4.2 

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado 03-08-2011

8
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
cantidades Ítems 2 
contra el ítems 8

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado el 8-12-2011

9 Planta de Trata-
miento

Redistribución de 
Cantidades

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado el 9-12-2011

10 Planta de Trata-
miento

Redistribución de 
Cantidades

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado el 02-3-2012

11 Planta de Trata-
miento

Redistribución de 
Cantidades

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado el 19-4-2012

12
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado el 19/06/2012

13 Planta de Trata-
miento

Redistribución 
de Cantidades-
aducción

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma Firmado 03-Julio-2012

14
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
Cantidades. Elimi-
nando la Línea de 
Aducción

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma

Firmado 22-Octu-
bre-2012

15
Optimización y redis-
tribución según el 
seguimiento de obra

Redistribución de 
Cantidades

Según Cro-
nograma

Según Cro-
nograma

Firmado 30-Noviem-
bre-2012
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Estos	puntos	se	detallan	a	continuación:

BM NORTE ESTE ELEVACIÓN

Viscachani - 2 8104977.3243 785126.5602 3724.598

Misicuni -2 8105568.3764 784610.5529 3752.265
Misicuni -1 8105759.0635 785172.6456 3746.939

Adicionalmente	se	monumentaron	puntos	para	el	control	horizontal	y	vertical	cuyos	datos	se	encuentran	
en	el	sistema	de	coordenadas	geográficas	PSAD	56	con	proyección	UTM.	Figuran	a	continuación.

PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN

Estribo derecho:
PM-3 8107704.940 784734.130 3723.358
H-8 8107945.571 784415.295 3695.639
F-1 8107936.277 784547.153 3729.849
F-8R 8108016.332 784575.070 3765.634
F-11 8108235.773 784504.518 3781.788
F-13 8108069.947 784573.753 3782.474
M-27 8107963.871 784421.833 3695.741

Estribo izquierdo:
PM-4 8107796.818 784069.952 3707.256
F-15 8107991.714 784209.194 3736.710
M-21 8108021.524 784215.100 3736.633
M-11A 8108066.165 784060.710 3779.988

Presa :
F-34 8108180.581 784163.629 3734.586
F-21 8107939.050 784394.029 3689.514
F-2 8107930.218 784345.567 3689.542
F-4 8107929.149 784299.142 3689.476
F-12 8108321.795 784202.804 3680.480
F-17 8108359.271 784207.350 3669.927
H-71 8108412.457 784232.775 3678.584

Se	ha	realizado	el	Control	de	replanteo	de	los	rellenos	de	la	presa,	excavaciones	y	hormigón	de	
regularización	del	plinto	de	la	presa,	camino	de	acceso	a	la	cámara	de	válvulas,	perforación	de	
pernos	de	anclaje	y	límites	interiores	para	el	colocado	de	malla	electro	soldada	del	túnel	de	desvío	
y	galería	de	acceso,	excavaciones	para	el	vertedero.

Se	ejecutaron	levantamientos	topográficos	por	el	método	de	nube	de	puntos	tridimensionales	para	
el	emplazamiento	de:

•	 Hormigón	Proyectado	en	el	estribo	izquierdo	y	derecho
•	 Roca	para	fundación	zona	del	Plinto
•	 Túnel	de	Desviación:

a)	Pernos	de	anclaje	y	malla	electro	soldada.	Túnel	de	desvío	y	galería	de	acceso
b)	Relevamiento	topográfico	en	el	Túnel	de	Desviación

Para	dar	continuidad	a	los	trabajos,		la	brigada	topográfica	realizó	la	verificación	de	los	replanteos,	
en	este	sentido	se	ha	liberado	para	su	ejecución	los	siguientes	trabajos:

• Excavación	de	banquinas	del	estribo	izquierdo
• Cabeceras	de	corte	para	banquinas:	3805-3800-3790	y	3782.
• Colocado	de	pernos	de	anclaje	y	malla	electro	soldada	del	túnel	de	desviación	y	la		
						galería	de	acceso.

ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

Personal.

Durante	 el	 año	 2012	 el	 Consorcio	 ENGEVIX	 –	 CAEM	 ha	 desarrollado	 sus	 actividades	 en	
cumplimiento	a	los	requisitos	contractuales	y	para	el	normal	desenvolvimiento	del	Proyecto,	en	el	
período	ha	movilizado	y	realizado	actividades	técnicas,	administrativas	y	logísticas	con	el	siguiente	
personal	en	obra	y	oficinas	centrales:

CANT. CARGO Nacionalidad
1 Gerente de Proyecto Ecuatoriano
1 Especialista en Proyecto y Planificación. Brasilero
1 Administración de Contratos Boliviano

5 Especialistas en:  presas, geología, hidráulica, 
estructuras, Electromecánico Brasileros

1 Jefe de infraestructura Mexicano
1 Geólogo Boliviano
1 Ing. Medio Ambiente Boliviano
2 Ingeniero Residente Boliviano
4 Ingeniero Junior Bolivianos
4 Inspectores Boliviano
1 Administrador Boliviano
1 Contador Boliviano
1 Secretaria Boliviano
2 Brigada Topográfica Bolivianos
1 Ayudante de Cómputos y Mediciones I Boliviano
5 Chofer Boliviano

Presencia de Especialistas y Diseños Presentados (ENGEVIX-CAEM)

Durante	el	año	2012,	el	personal	especialista	de	la	Supervisión	visitó	la	obra	en	varias	ocasiones,	
y	a	partir	de	éstas,	han	realizado	justificaciones	y	recomendaciones	para	 la	adecuación	de	 las	
características	y/o	propiedades	de	las	obras	que	así	lo	requieren,	en	función	de	las	exigencias	que	
se	presentan	en	campo.	En	las	oficinas	de	Florianópolis	(Brasil),	se	han	realizado	adecuaciones	
a	los	diseños	del	proyecto	de	acuerdo	a	lo	observado	en	campo	y	a	la	documentación	remitida	
por	 la	oficina	de	Cochabamba	 -	 y	generado	 los	documentos	 según	 cronogramas	 vigentes,	 por	
lo	que	a	la	fecha,	el	Contratista	cuenta	con	la	totalidad	de	los	planos	de	detalle	para	continuar	
con	su	trabajo,	en	el	periodo	se	han	generado	12	documentos	que	incluyen	planos	constructivos	
y	para	 los	componentes	de	 la	obra:	vertedero,	 instrumentación,	plinto,	enrocado	de	protección,	
granulometrías	de	materiales	de	protección	y	pozo	de	compuertas.

Control de calidad en actividades

Para	el	control	de	la	buena	ejecución	de	la	obra	la	Supervisión	ha	movilizado	en	obra	a	personal	
especializado	en	las	siguientes	labores.

Brigada Topográfica

La	brigada	de	topografía	durante	el	año	2012	ha	utilizado	como	base	para	los	trabajos	los	Puntos	Geodésicos.

Los	Puntos	Geodésicos	de	referencia	entregados	al	Contratista,	en	julio	del	2009,	continúan	siendo	los	
puntos	base	para	referenciar	todos	los	trabajos	ejecutados	y	por	ejecutar	en	el	sitio	de	obra.
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 Extracción de paneles, Estribo Izquierdo. 13-04-2012 Ensayos de granulometría, material 3B. 17-10-2012

Ensayos realizados en materiales de la presa y la ataguía aguas abajo 

Se	realizaron	ensayos	de	los	diferentes	materiales,	1A,2B,	3B,	3C,	3D,	D1,	4,	2-B,	T,	Ra,	E,	de	la	
presa	y	la	ataguía	aguas	abajo	de	acuerdo	a	las	Especificaciones	Técnicas	del	Proyecto,	cuyos	
resultados	estuvieron	dentro	lo	especificado	por	 lo	que	los	materiales	fueron	aprobados	para	su	
incorporación.	Los	ensayos	realizados	fueron	los	siguientes:

•	 Análisis	Granulométricos																													ASTM	D	442
•	 Límites	de	Consistencia																															ASTM	D	442
•	 Contenida	de	Humedad	de	Agregados								ASTM	C		70
•	 Ensayo	Proctor	Modificado																									ASTM	D	696
•	 Densidades	 	 			 	 		ASTM	D	1556

Geología

Para	dar	continuidad	a	las	obras	se	ha	verificado	las	condiciones	geológicas	y	geotécnicas	del	
terreno	donde	se	ubican	las	estructuras	que	componen	la	presa	y	obras	anexas,	de	esta	manera	se	
han	realizado	las	verificaciones	de	las	condiciones	de	los	siguientes	elementos:

•  Fundaciones para la construcción ataguía aguas abajo. 

La	roca	de	fundación	del	núcleo	de	la	ataguía	se	mostraba	en	condiciones	aceptables	en	general	
con	un	RMR	de	35	a	55.

  
Fundación  y rellenos Ataguia

• Excavaciones	de	roca	para	la	fundación	del	plinto
• Rellenos	materiales	2B-3C-3D-3B	y	M-4	para	el	conformado	del	cuerpo	de	la	presa	
• Rellenos	de	materiales	1A-2B-T	y	E		para	el	conformado	de	la	ataguía	aguas	abajo
• Instrumentación	de	la	presa.
• Medidor	de	Caudal	aguas	abajo	al	pie	de	la	presa.
• Excavación	del	pozo	de	compuertas
• Camino	de	acceso	a	la	cámara	de	válvulas:

Para	el	control	de	la	estabilidad	de	los	taludes	en	el	estribo	izquierdo	de	la	presa,	se	colocaron	62	
puntos		debidamente	hormigonados,	los	cuales	son	monitoreados	periódicamente.	De	las	lecturas	
realizadas	se	ha	comprobado	que	no	existen	movimientos	que	presuman	inestabilidad.

Para	control	posterior	de	monitoreo	en	la	presa,	se	ubicó	dos	puntos	tridimensionales,	tanto	a	la	
derecha	como	a	la	izquierda	del	río	Misicuni,	los	mismos	tienen	las	siguientes	coordenadas:

BM NORTE ESTE ELEVACIÓN

MM-1 8109155.609 784493.121 4024.467

MM-2 N 8108534.071 783804.257 3894.975

Brigada de Laboratorio

Para	el	control	de	calidad	de	los	agregados	y	aditivos	de	los	diversos	hormigones,	así	como	de	
los	materiales	de	relleno	de	la	presa	y	la	ataguía,	el	personal	de	laboratorio	de	la	Supervisión	ha	
trabajado	conjuntamente	con	el	personal	del	Contratista	en	el	control	de	los	siguientes	materiales:

-	 Materiales	de	relleno	de	la	presa	y	ataguía	aguas	abajo	1A,2B,	3B,	3C,	3D,	D1	y	4
-	 Hormigones	Convencionales	para	regularización	del	plinto	-	Hormigón	Proyectado	vía			
					húmeda	y	vía	seca	para	su	posterior	aplicación	en	obra.

•	 Ensayos realizados para hormigones convencionales

-	 Análisis	Granulométricos	ASTM	D	442
-	 Contenido	de	Humedad	de	Agregados	ASTM	C		70
-	 Ensayos	a	Compresión	de	probetas	para	Hormigones	Convencionales
-	 Desgaste	los	Ángeles	ASTM	C	131

•	 Ensayos realizados para hormigón proyectado

-	 Análisis	Granulométricos		ASTM	D	442
-	 Contenida	de	Humedad	de	Agregados		ASTM	C		70
-	 Ensayos	de	Pesos	Específicos	de	Aditivo		Euco	-	37
-	 Compatibilidad	cemento	–	aditivo,	por	el	ensayo	de	la	Aguja	de	Vicat
-	 Ensayos		a		compresión		del		hormigón	proyectado	vía	húmeda	y	seca,	extraído	de	
						paneles	de,	túnel	de	desviación,	pozo	de	compuertas	y	ensayos	a	compresión	del	
						hormigón	proyectado	vía	húmeda	taludes	de	banquinas	estribo	izquierdo.

De	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 las	 pruebas,	 la	 Supervisión	 ha	 certificado	 que	 los	 hormigones	
(convencionales	y	proyectados)	cumplen	con	las	especificaciones	del	contrato	y	con	las	normas	de	
calidad	con	un	porcentaje	de	más	del	100%	de	la	resistencia	característica	requerida	del	proyecto	
(210	Kg/cm2),	a	la	edad	de	28	días.
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•		Vertedero

Luego	de	las	primeras	evaluaciones	de	campo	en	el	sector	de	emplazamiento	del	vertedero	y	
debido	a	la	orientación	desfavorable	de	planos	de	discontinuidades,	conformados	principalmente	
por	 planos	 de	 estratificación	desprendidos	 en	 toda	 su	 extensión,	 se	 verificó	 la	 necesidad	de	
implementar	anclajes	de	tipo	activo	(Anclajes	Tipo	B)	y	pasivos	(Anclajes	Tipo	A)	establecidos.

  

•		Mapeo	a	detalle	del	Plinto

Para	realizar	el	mapeo	del	área	del	plinto	se	dividió	en	15	tramos	a	lo	largo	de	la	línea	X	del	
plinto,	con	una	cobertura	tal	que	se	pueda	incluir	tratamientos	aguas	abajo	y	taludes	hacia	aguas	
arriba.	Tal	como	se	ilustra	en	la	siguiente	figura:

El	mapeo	se	ha	realizado	de	acuerdo	al	método	Bienawiski	obteniendo	el	RMR	(Rock	Mass	Ratting)	
a	partir	de	la	valorización	de	los	5	parámetros	que	determinan	la	calidad	de	la	roca	(la	resistencia	
a	compresión	simple	de	la	roca,	el	RQD,	la	separación	entre	las	diaclasas	y	su	estado,	la	presencia	
de	agua	freática.).	A	partir	del	RMR	se	revisa	y	se	redefinen	si	es	procedente	los	tratamientos	y	
dimensiones	del	plinto	interno.	Es	importante	mencionar	que	estos	tratamientos	puntuales	solo	se	
pueden	definir	en	forma	definitiva	después	del	mapeo	a	detalle,	lo	diseñado	anteriormente	es	una	
aproximación	que	se	hace	a	partir	de	la	geología	preliminar	en	el	estudio	a	diseño	final.

•	Fundación	de	la	Presa.

Se	retiró	todos	los	materiales	naturales,	cuaternarios	(coluvios	y	aluviones)	y	materiales	de	relleno	
producto	de	las	excavaciones	de	los	estribos,	de	esta	manera	eliminar	la	posibilidad	de	dejar	
materiales	compresibles	bajo	el	cuerpo	de	la	presa	y	sobre	la	roca	de	fundación.	

Fundación de la presa 

•	 Revisión de las condiciones geologías donde se apoyará el lecho drenante aguas 
abajo del eje de la presa.

Colocado del lecho drenante Material 3D

•		Pantallas	Atirantadas

Se	ha	hecho	el	seguimiento	de	las	perforaciones	y	el	colocado	de	los	anclajes	post	tensados	de	
las	pantallas	atirantadas,	situadas	en	la	parte	superior	del	estribo	izquierdo.
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•		Mapeo	a	detalle	del	Vertedero

Esta	actividad	aún	se	halla	en	etapa	inicial	debido	a	que	las	excavaciones	y	la	limpieza	se	hallan	
detenidas	por	el	momento.	No	obstante,	con	los	pocos	afloramientos	de	roca	disponibles	se	han	
realizado	mapeos	preliminares.

•		Mapeo	pozo	de	compuertas

Este	componente	del	proyecto	está	siendo	objeto	de	relevamiento	de	discontinuidades		
principales	y	de	clasificación	de	macizo	rocoso	en	el	sistema	RMR.

Se	ha	clasificado	el	tipo	de	suelo	siguiendo	el	método	Bienawiski,	es	así,	que	en	los	primeros	metros	
se	ha	colocado	cerchas	a	cada	metro	y	20	cm	de	espesor	de	hormigón	proyectado	con	fibra.

Al	finalizar	el	año	2012	solo	falta	por	mapear	los	sectores	1,	14	y15.
 
Se	ha	conformado	también	el	perfil	longitudinal	a	lo	largo	de	la	línea	X	del	plinto,	a	partir	de	la	
unión	de	los	perfiles	de	cada	hoja	geológica	tal	como	se	muestra	en	la	siguiente	figura:
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•		Control	de	derrumbes	ocurridos.

Después	de	tomadas	las	medidas	para	estabilizar	los	taludes	donde	se	produjeron	derrumbes	
se	ha	venido	monitoreando	su	estabilidad	siendo	un	trabajo	conjunto	del	equipo	de	topografía	
y	geología	de	la	Supervisión.	Durante	la	gestión	no	se	han	tenido	problemas	de	deslizamientos	
y	en	los	sectores	donde	se	ha	tratado	definitivamente	estos	problemas	se	han	tenido	resultados	
satisfactorios	(estribo	izquierdo	banquinas	vertedero	y	portal	de	salida	del	túnel	e	desvío).

Evaluación de las Actividades de la Supervisión

En	la	gestión	2012	la	Supervisión	ha	desarrollado	sus	actividades	de	manera	regular	de	acuerdo	
a	lo	que	establece	el	Contrato,	no	sin	algunas	dificultades	recurrentes	de	la	conclusión	de	nuestros	
trabajos	de	campo	establecido	para	noviembre	de	2012	y	que	dieron	lugar	a	la	suscripción	de	
acuerdos	que	fueron	plasmados	en	la	Orden	de	Trabajo	Nº	3.

Análisis Físico - Financiero de la Supervisión

En	lo	que	respecta	al	avance	de	las	actividades	de	la	Supervisión,	cabe	señalar	que	el	avance	físico	
de	la	misma	alcanza	a	un	96,45%,	mientras	que	el	financiero	está	en	91,27%	en	concordancia	con	
lo	establecido	en	nuestro	Contrato.

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Movilización del Contratista

Movilización de Personal

El	Contratista	ha	movilizado	un	promedio	de	177	trabajadores	entre	técnicos	y	obreros. El personal 
clave	movilizado	por	el	Contratista	es	el	siguiente:

-	 Gerente	de	Proyecto.
-	 Superintendente	de	Obra.
-	 Residente	de	Túnel	y	Obras	Anexas.
-	 Residente	de	Presa.
-	 Especialista	en	Geotecnia.
-	 Especialista	en	Medio	Ambiente
-	 Especialista	en	Seguridad	Industrial

Movilización de Equipo y Maquinaria

En	el	transcurso	de	la	gestión	el	Contratista	continuó	produciendo	GRAVA	½”,	3/4”	y	1	½”,	arena,	
hormigones	convencionales	y	hormigón	lanzado.

Durante	el	año	2012	se	han	movilizado	a	la	obra	el	siguiente	equipo	y	maquinaría:

EQUIPO CANTIDAD DE UNIDADES
Ambulancia 1
Bomba p/agua 2
Bus 2
Camión Cisterna 2
Camión de mantenimiento 2
Camioneta 7
Compresora 7
Cuadratrack 2
Excavadora CAT 320 5
Excavadora CAT 322 1
Excavadora CAT 323 1
Excavadora CAT 325 1
Excavadora CAT 330 1
Excavadora CAT 345 2
Excavadora CAT 385 1
Excavadora Liebherr R912 1
Generador 4
Lanzadora de hormigón 4
Mezcladora 3
Mixer 2
Moto niveladora 1
Pala Cargadora CAT 930 1
Pala Cargadora CAT 950 H 2
Pala Cargadora CAT 966 1
Pala Cargadora CAT 980 H 1
Planta de Agregados 1
Planta de Hormigón 1
Retroexcavadora 1
Soldadora 2
Torre de Iluminación 5
Track Drill 4
Tractor CAT D6 3
Tractor CAT D8 2
Tractor D7 1
Trimotor 1
Vagoneta Nissan 1
Vibro compactadora 2
Volquetas CAT 740 12
Volqueta de apoyo 17
TOTAL 110

Sistema de Comunicación del Proyecto

El	contratista	cuenta	con	el	siguiente	servicio	de	Comunicación:

-	 Sistema	de	telefonía,	internet.
-	 Sistema	de	televisión	satelital.

El	Contratista	en	este	período	continuó	con	la	atención	en	la	posta	médica	a	todo	el	personal	de	
obra	y	comunarios	de	la	zona,	con	algunas	deficiencias	en	la	provisión	de	insumos	médicos	para	
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Entre	mayo	y	agosto	de	2012,	se	construyó	la	ataguía	aguas	abajo,	compuesta	de	los	materiales	
de	relleno	1A”,	“2B”,	“Ra	y	T

Vista general de la Ataguía aguas abajo y Medidor de caudal terminado. (12-07-2012)

Descripción de la Presa

La	Presa	es	del	tipo	RFCD,	presa	de	gravas	con	cara	de	concreto,	los	materiales	granulares,	1B,	
2B,	3A,	3B,	3C	y	3D.constituyen	el	cuerpo	de	la	presa.	La	pantalla	de	concreto	es	el	elemento	
impermeable	que	está	apoyada	en	cuerpo	de	la	presa	aguas	arriba.

N.A. MÁX. NORMAL 3774,00

N.A. MÁX. MÁX. 3780,40

7,00

8,00

8,00

5,
00

5,00

3782,00

3775,00
3770,00

VAR.

VAR.

3670,00

10,00

EJE DE LA PRESA

4

3D

3B

PERFIL DEL TERRENO
NATURAL

3C

2B

3D

2B

Actividades desarrolladas en los rellenos de la presa

•	 Los	materiales	incorporados	en	la	gestión	2012	están	de	acuerdo	a	lo	que	se	indica	
      en el siguiente cuadro:

tratar	emergencias	sanitarias.	Este	aspecto	fue	oportunamente	observado	por	la	Supervisión	y	se	
esperan	acciones	por	parte	de	CHM	para	subsanarlas.

Compra directa de insumos para la obra

En	el	transcurso	de	la	gestión	la	Empresa	Misicuni,	en	atención	al	Reglamento	de	Aplicación	de	las	
Estipulaciones	del	Contrato,	realizó	la	compra	directa	de	los	siguientes	insumos	para	la	obra;	se	debe	
mencionar	que	estos	materiales	son	descontados	a	medida	que	éstos	son	incorporados	a	la	obra.

-	 TEC-Instrumentación.
-	 Acero	de	Construcción	
-	 Cemento	Yura	Tipo	IP
-	 Malla	Electrosoldada
-	 Aditivos	para	Concretos.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRA

El	contrato	con	el	CHM	está	dividido	en	tres	componentes:

1.	 Presa:	excavaciones,	rellenos	instrumentación,	fundación	zócalo	o	plinto,	losa	de	la	
						cara	de	concreto,	instrumentación	y	otros	componentes	menores.
2.	 Obras	Anexas:	vertedero,	túnel	de	desvío,	descarga	de	fondo,	galería	de	acceso	a	
						la	cámara	de	válvulas	de	la	descarga		de	fondo,		Bocatoma	y	Pozo	de	Compuertas
3.	 Obras		Complementarias:		Planta		de		Tratamiento		de		agua		potable	y	conducción	
						temporal	Calio	–	Molle	Molle		

Las	obras	ejecutadas	durante	el	año	2012	en	el	componente	presa	son	las	siguientes:

Ataguía aguas abajo

Es	 un	 macizo	 de	 materiales	 permeables	 (“3C”,	 “2B”,	 “T”,	 “E”,	 “Ra”)	 e	 impermeables	 (“1A”),	
ubicado	en	la	parte	baja	del	espaldón	aguas	abajo	de	la	Presa,	que	tiene	como	objetivo	principal	
el	impedir	que	las	aguas	que	pasan	por	el	túnel	de	desvío	retornen	hacia	los	relleno	e	impidan	los	
trabajos.	Dentro	de	la	misma	se	tiene	el	colector	en	forma	de	T	que	a	final	de	éste	se	contará	con	
un	medidor	de	caudal	el	cual	registrará	el	agua	que	se	infiltra	por	el	cuerpo	de	la	presa	y	escurre	
por	el	material	3D.

PERFIL ESTIMADO DE LA ROCA

PERFIL DEL
TERRENO NATURAL

2B

3680,00

1A

3672,50 Ra

3670,00

1A

3667,00

E

1,35
1

1,4
1

2
1

1,35

1

1

1

T

5,38

1A

1,62

3C

EJE DEL ACCESO

3C

3677,00

EJE ATAGUIA ÁGUAS ABAJO

3C

8,00

3D

SECCIÓN TRANSVERSAL ATAGUIA AGUAS ABAJO

3650

3655
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ESQUEMA GENERAL EN LOS RELLENOS DE LA PRESA (A DICIEMBRE 2012)Rellenos de la presa de acuerdo al contrato

DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD 

S/
CONTRATO

ACUMULADO 
2011

EJECUTADO 
2012

ACUMULADO 
TOTAL

% DE 
AVANCE 
TOTAL

Relleno compactado para la Zona 1A 
de la Presa m3 37.100,00 26.582,17 8.183,30 34.765,47 94%

Relleno compactado para la Zona 1B 
de la Presa m3 8.600,00 0,00 0%
Relleno compactado para la Zona 1C 
de la Presa m3 45.200,00 5.442,33 5.442,33 12%
Relleno compactado para la Zona 2A 
de la Presa m3 800,00 0,00 0%
Relleno compactado para la Zona 2B 
de la Presa m3 129.251,00 1.186,89 5.598,76 6.785,65 5%
Relleno compactado para la Zona 3A 
de la Presa m3 121.502,93 0%
Relleno compactado para la Zona 3B 
de la Presa m3 2.124.384,00 96.038,62 885.987,60 982.026,22 46%
Relleno compactado para la Zona 3C 
de la Presa m3 1.214.420,00 22.411,80 595.592,50 618.004,30 51%
Relleno compactado para la Zona 3D 
de la Presa m3 154.301,00 32.403,40 78.797,25 111.200,65 72%

TOTALES m3 3.835.558,93 184.065,21 1.574.159,41 1.758.224,62 46%

Rellenos de la presa incorporados en el contrato modificatorio No 3

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD S/
CONTRATO

EJECUTADO 
2012

% DE 
AVANCE TO-

TAL
Relleno compactado para la Zona T de la Presa m3 620,00 620,00 100,00%
Relleno compactado para la Zona Ra de la Presa m3 20.000,00 9.191,05 45,96%
Relleno compactado para la Zona E de la Presa m3 950,00 913,50 96,16%
Relleno compactado para la Zona 4 de la Presa m3 80.622,80 10.688,50 13,26%
Relleno compactado para la Zona As de la Presa m3 1.400,00 0,00 0,00%
Relleno compactado para la Zona F de la Presa m3 350,00 0,00 0,00%
TOTAL 103.942,80 21.413,05

Total de materiales incorporados gestión 2012
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Instrumentación geotécnica instalada en el año 2012

Para	el	control	de	la	estabilidad	de	la	presa	durante	la	construcción	y	su	posterior	operación	se	
colocaron	hasta	la	finalización	de	la	gestión	2012	los	siguientes	instrumentos:

INSTRUMENTO CANTIDAD
INSTALADA DESCRIPCIÓN/FUNCIÓN

Piezómetro de Hilo Vibrátil (PF) 9
Instrumentos automáticos que muestran en tiempo real el nivel 
de agua en diferentes zonas del cuerpo de la presa, dato fun-
damental para determinar la estabilidad

Piezómetro de observación (PO) 2
Instrumento de observación directa para conocer el nivel de 
agua que verifica el buen funcionamiento de los piezómetros 
automáticos.

Celdas de asentamiento de hilo 
vibrátil (CR*) 9

Instrumentos automáticos que miden los asentamientos de los 
rellenos de la presa, datos relevantes para verificar el estado de 
esfuerzos en los rellenos y en la losa de la cara impermeable e 
indicadores de posible migración de materiales (tubificación)

Celdas de asentamiento hidráu-
licas (CR) 6

Instrumentos de lectura directa, miden los asentamientos de los 
rellenos de la presa, la información se la relaciona con los au-
tomáticos y se controla su buen funcionamiento.

Medidores de asentamiento 
magnético (MM) 6

Instrumentos de lectura directa, que miden el asentamiento en 
diferentes niveles de la presa, desde la fundación a la superficie, 
con sensores cada 4 metros. Adicionalmente, la tubería por la que 
baja el sensor pude utilizarse para el inclinómetro que nos propor-
cionará las deformaciones de los rellenos en las tres dimensiones.

Extensómetro de hilo vibrátil 
(EM) 6

Instrumentos automáticos que nos proporciona datos de la de-
formación de los rellenos en una dirección, importantes para 
determinar el estado de esfuerzos en el cuerpo de la presa.

Extensómetro mecánico (EM) 4
Instrumentos de lectura directa que miden deformaciones en 
una dirección (horizontal), se relaciona las lecturas con los au-
tomáticos y verifica su buen funcionamiento

Los	instrumentos	colocados	ya	están	proporcionando	datos	que	son	recabados	todos	los	días	martes,	
se	prevé	 la	colocación	de	 recolectores	automáticos	de	datos	cuando	se	coloquen	 las	puertas	a	
las	casetas	de	 instrumentación.	Los	datos	están	siendo	interpretados,	 los	resultados	muestran	 los	
asentamientos	y	presencia	de	agua	dentro	los	límites	esperados.

    
                        Extensómetro de Hilo Vibrátil                                             Extendido de Cables de Instrumentación 
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Estribo Izquierdo

En	el	 transcurso	del	año	2012,	se	realizaron	excavaciones,	colocado	de	malla	electro	soldada,	
colocado	 hormigón	 lanzado,	 colocado	 de	 drenajes	 horizontales	 profundos,	 hormigonado	 de	
cunetas	y	bajantes,	vaciado	de	mortero	de	cemento,	construcción	de	pantallas	atirantadas,	además	
de	limpieza	y	colocado	de	hormigón	para	regularización	de	la	fundación	del	plinto;	todo	lo	anterior	
en	cumplimiento	de	las	Especificaciones	Técnicas	del	Proyecto.

Las	excavaciones	en	el	estribo	izquierdo	se	ejecutaron	de	forma	irregular	durante	la	gestión,	debido	
principalmente a los siguientes factores:

-	 Mala	planificación	de	los	frentes	de	trabajo
-	 La	falta	de	equipo	específico	destinado	a	realizar	los	trabajos	de	excavación	en	este	
						frente.
-	 Dificultades		en		la		perforación		y		colocado		de	DHPs,	debido	a	la	utilización	de	un	
						equipo	inadecuado	para	este	tratamiento	y	así	poder	continuar	con	las	excavaciones	
					posteriores.
-	 La	inexistencia	en	obra	de	pernos	tipo	B	para	realizar	los	tratamientos	de	
						sostenimiento	instruidos	por	la	Supervisión.

Las	cantidades	ejecutadas	en	este	frente	de	trabajo	de	las	diferentes	actividades	están	de	acuerdo	
a lo siguiente:

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

Excavaciones en material suelto y/o por escarificación, derrumbes y adicionales m3 20.705,01

Excavaciones en roca m3 31.817,55

Malla Electro soldada m2 10.584,00

Hormigón Proyectado vía Húmeda m3 1.266,20

Limpieza y colocado hormigón para regularización fundación plinto m3 352,50

Drenes Horizontales Profundos (DHPs pza 162,00

Cunetas y Bajantes m3 62,00

Losa de Mortero de Cemento m2 1.150,83

Pantallas Atirantadas de 12, 16 y 20 m de profundidad del tirante pza 40,00

      
                      Vaciado de mortero de cemento                                                 Colocado de hormigón lanzado

     
         Colocado de hormigón de Regularizacion Plinto                                     Colocado de Malla electrosoldada

Estribo Derecho

En	el	transcurso	del	año	2012	se	realizaron	en	el	estribo	derecho	excavaciones,	colocado	de	malla	
electro	soldada,	colocado	hormigón	lanzado,	limpieza	y	colocado	hormigón	para	regularización	
fundación	del	plinto;	los	volúmenes	ejecutados	figuran		el	siguiente	cuadro:

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
EJECUTADA

Excavaciones en roca m3 25.211,70
Excavaciones en material suelto y/o por escarificación, derrumbes y adicionales m3 8.873,57
Malla electro soldada m2 2509,00
Hormigón Proyectado m3 89,00
Limpieza y colocado hormigón para regularización fundación plinto. m3 1.189,50

Pozo de Compuertas

Durante	el	año	2012	se	continuó	con	la	excavación	a	cielo	abierto	de	los	taludes	para	la	embocadura	
del	pozo	de	compuertas	y	en	mayo	se	iniciaron	los	trabajos	de	excavación	del	pozo	de	compuerta,	
los	volúmenes	de	obra	ejecutados	en	este	frente	de	trabajo	figuran	en	el	siguiente	cuadro:

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA

Excavación a cielo abierto m3 1254,73
Excavaciones subterráneas m3 397,46
Malla electro soldada KN 35,14
Arcos de acero estructural KN 57,20
Hormigón Proyectado a cielo abierto m3 82.00
Hormigón Proyectado en obras subterráneas m3 53,57

     
              Excavación de los taludes para el emboque                                      Excavación del Pozo de compuertas
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Medidor de Caudal

En	la	gestión	2012,	se	ejecutó	el	ítem	14.17	correspondiente	al	medidor	de	caudal,	ubicado	aguas	
abajo	de	la	presa

       
                    Acero de refuerzo - cajón central                                              Vista general de la estructura colectora

Túnel de desvío

Durante	el	año	2012,	los	trabajos	realizados	en	el	Túnel	de	Desvío	y	Galería	de	Acceso,	tuvieron	como	
actividades	principales	el	colocado	de		malla	de	acero	de	refuerzo,	barras	de	anclaje,	y	vaciados	de	
hormigón	convencional	y	proyectado.	Los	volúmenes	ejecutados	están	de	acuerdo	al	siguiente	cuadro:

ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA

Túnel de 
desvío

Galería de 
acceso Total

Hormigón proyectado en superficie de excavación 
subterránea m3 441,00 441,00

Concreto clase “H” para el túnel de desviación m3 103,50 103,50

Malla electro soldada de 10x10 cm - Ø8mm kN 202.95 77,38 280,33
Pernos de fijación Ø5/8” m 958.60 448.50 1407,1

Galería de Acceso

Tiene	una	sección	en	forma	de	herradura,	con	hastiales	rectos	hasta	una	altura	de	1.35	m	con	un	
ángulo	de	inclinación	de	72.37°	con	respecto	a	la	horizontal	y	bóveda	semicircular	de	1.475	m	
de	radio,	tiene	una	longitud	de	198.83	m.

Túnel de desvío operando Galería de acceso

PLANTA DE TRATAMIENTO

El	 cambio	 de	 ubicación	 de	 la	 Planta	 de	 Tratamiento	 en	 Jove	 Rancho,	 por	 su	 mayor	 cota	 de	
emplazamiento,	ha	proporcionado	mayor	cobertura	para	la	futura	distribución	de	agua	potable,	
existiendo	 los	diseños	hidráulico	sanitarios,	 reformulados	por	el	cambio	mencionado	para	cada	
una	de	las	unidades	de	tratamiento,	incluyendo	las	obras	complementarias	y	anexas	tales	como	
laboratorios	 físico	químicos,	 oficinas,	 	 sala	de	químicos,	 sala	de	 cloración	 y	 vivienda	para	 los	
operadores	de	la	planta,	se	han	complementado	estos	con	los	correspondientes	estudio	de	suelos,	
cálculos	estructurales,	diseños	arquitectónicos	y	ficha	ambiental.

El	emplazamiento	de	la	Planta	de	tratamiento	ha	requerido	la	adquisición	de	las	áreas	necesarias	
para	 su	 construcción,	 estas	 no	 afectan	 de	 ninguna	 manera	 a	 los	 usos	 y	 costumbres	 de	 las	
comunidades	vecinas.

Como	 consecuencia	 de	 los	 deslizamientos	 observados	 y	 aforamientos	 de	 agua	 en	 el	 talud	 en	
construcción	para	 la	preparación	de	 la	plataforma	a	cota	2.725	m.	s.	n.	m.	y	a	objeto	de	dar	
mayor	 seguridad	al	 talud,	Misicuni	contrata	 	 servicios	de	consultoría	 sobre	 la	base	de	estudios	
existentes	para	la	conformación	del	talud,	obteniéndose	resultados	en	el	estudio	sobre	el	“Análisis	
de	Estabilidad	de	Taludes,	Planta	de	Tratamiento	Misicuni”.	

Mediante	 Supervisión	 se	 entregó	 el	 nuevo	diseño	para	 la	 Reconformación	del	 talud	deslizado,		
y	 se	 recomienda	al	Contratista	el	 retiro	del	material	deslizado	 tomar	 las	medidas	de	seguridad	
adecuadas	para	personal	y	equipo,	al	mismo	tiempo	se	instruye		conducir	las	aguas	de	afloramiento	
entubadas	hacia	la	quebrada	Rojas	Mayu.
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Montos Pagados Presa

Certificado Mes
Monto Fisico 

en $us
Monto Liquido 
Pagable en $us

Anticipo 14.145.734,65

Certi fi cado 1 jul-09 8.686,16 6.948,93

Certi fi cado 2 ago-09 7.785,98 6.228,78

Certi fi cado 3 sep-09 8.609,41 6.887,53

Certi fi cado 4 oct-09 549.603,68 439.682,94

Certi fi cado 5 nov-09 378.370,14 302.696,11

Certi fi cado 6 dic-09 298.198,43 238.558,74

Certi fi cado 7 ene-10 563.083,97 450.467,18

Certi fi cado 8 feb-10 594.394,10 475.515,28

Certi fi cado 9 mar-10 822.229,26 657.783,41

Certi fi cado 10 abr-10 838.609,25 670.887,40

Certi fi cado 11 may-10 757.852,91 606.282,33

Certi fi cado 12 jun-10 215.094,03 172.075,22

Certi fi cado 13 jul-10 36.217,14 28.973,71

Certi fi cado 14 ago-10 521.732,50 417.386,00

Certi fi cado 15 sep-10 1.231.958,75 985.567,00

Certi fi cado 16 oct-10 947.456,45 757.965,16

Certi fi cado 17 nov-10 889.177,66 711.342,13

Certi fi cado 18 dic-10 41.640,32 33.312,26

Certi fi cado 19 ene-11 778.023,13 622.418,50

Certi fi cado 20 feb-11 671.807,26 537.445,81

Certi fi cado 21 mar-11 924.678,17 739.742,54

Certi fi cado 22 abr-11 760.732,07 608.585,66

Certi fi cado 23 may-11 769.785,77 615.828,62

Certi fi cado 24 jun-11 929.030,52 743.224,42

Certi fi cado 25 jul-11 649.781,07 519.824,86

Certi fi cado 26 ago-11 608.359,82 486.687,86

Certi fi cado 27 sep-11 868.093,45 694.474,76

Certi fi cado 28 oct-11 703.647,82 562.918,26

Certi fi cado 29 nov-11 922.938,85 738.351,08

Certi fi cado 30 dic-11 800.730,05 640.584,04

Certi fi cado 31 ene-12 774.894,04 619.915,23

Certi fi cado 32 feb-12 607.194,78 485.755,82

Certi fi cado 33 mar-12 1.029.978,16 823.982,53

Certi fi cado 34 abr-12 1.021.475,73 817.180,58

Certi fi cado 35 may-12 1.068.729,19 854.983,35

Certi fi cado 36 jun-12 1.218.988,30 975.190,64

Certi fi cado 37 jul-12 1.161.333,60 929.066,88

Certi fi cado 38 ago-12 1.440.780,87 1.152.624,70

Certi fi cado 39 sep-12 1.117.392,71 893.914,17

Certi fi cado 40 oct-12 1.788.266,92 1.430.613,54

Certi fi cado 41 nov-12 813.140,74 650.512,59

Certi fi cado 42 dic-12 800.458,81 640.367,05

30.940.941,97 38.898.488,25Total en $us

CRONOGRAMA DE PROYECTO

Han	transcurrido	1.314	días	de	1.806	días	desde	el	inicio	del	proyecto	con	última	reprogramación	
correspondiente	al	Orden	de	Cambio	Nº	7	el	porcentaje	de	avance	del	plazo	contractual	es	de	
aproximadamente	72.75	%	al	final	del	período.
El	cronograma	vigente	según	Orden	de	Cambio	Nº	7	se	muestra	en	la	siguiente	figura.

De	acuerdo	a	esta	reprogramación,	el	Contratista	planea	recuperar	los	desfases	ocurrido	en	esta	
gestión	de	manera	paulatina	el	próximo	año.

Durante	la	gestión	se	presentaron	las	siguientes	paralizaciones	debido	a	causas	ajenas	a	la	propia	
construcción,	tales	como:	

•	 Bloqueo	por	comunarios:	1	día;	por	peticiones	adicionales	al	convenio	existente,	solucionado	
por	gestiones	de	la	Empresa	Misicuni.

•	 Suspensión	por	el	Servicio	Nal.	de	Áreas	Protegidas:	45	días,	indicando	que	se	está	trabajando	
sobre	la	cota	no	permitida,	al	respecto	mediante	acciones	de	Medio	Ambiente,	la	Gerencia	
Técnica	de	Misicuni	y	la	Supervisión	se	demostró,	luego	de	presentar	planillas	topográficas	y	
varias	reuniones,	que	se	está	trabajando	en	cotas	inferiores	a	2750.0	m.	s.	n.	m.		

Se	iniciaron	las	obras	para	la	vivienda	de	operadores	y	a	objeto	de	habilitar	nuevos	frentes	de	
trabajo	el	Departamento	Técnico	de	Misicuni	presenta	un	plan	de	emergencia	para	el	traslado	de	
la	 tubería	del	Plan	de	 Inmediato,	de	esta	manera	se	 inician	 los	 trabajos	de	excavación	para	 la	
unidades	de	tratamiento	con	los	floculadores	de	flujo	horizontal.

Avance de obra a diciembre 2012
         AVANCE SALDO

DESCRIPCION  $us %  $us
ACTIVIDADES PRELIMINARES 215111,38 16,06 1123917,26
FLOCULADOR DE FLUJO HORIZONTAL 20092,56 3,92 492464,66
OBRAS COMPLEMENTARIAS 21894,90 2,52 846606,01
EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO 702912,36 88,20 94043,45
TENDIDO DE TUBERIA ALVENIUS 9602,56 71,40 3847,32
PROTECCION DE TALUDES 5171,35 13,69 32616,05
REMOCION DE DERRUMBES 123599,56 60,75 79847,79
REMO.MAT.INESTABLE FUERA LIMITES DE EXCAVACION 17898,30 99,98 4,35
                                                TOTALES 1116282,97 15,63 6025611,62

 

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

Garantías	de	Contrato.
Las garantías de contrato se encuentran vigentes y de acuerdo al siguiente detalle:

•	 Garantía	de	Correcta	Inversión	del	Anticipo
•	 Garantía	de	Cumplimiento	de	Contrato	de	Obra

Seguros	del	Contratista

•	 Póliza	de	Accidentes	Personales
•	 Póliza	de	Transporte	Flotante
•	 Póliza	de	Seguro	de	Vehículos
•	 Seguro	de	Todo	Riesgo	de	Construcción

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATISTA

Anticipo

El	Consorcio	Contratista	ha	recibido	el	pago	de	$us.	15’779,433.96	(Quince	millones	setecientos	
setenta	y	nueve	mil	cuatrocientos	treintax96/100	dólares	americanos	00/100)	correspondientes	al	
20%	del	valor	de	su	Contrato	total.

El	Contratista	a	la	fecha	ha	amortizado	$us.	6’411.612,45	que	representa	el	40,6%	del	total	del	anticipo.

CERTIFICADO MES
Monto Físico

en $us
Monto Líquido
Pagable en $us

Total en $us  30.940.941,97 38.898.488,25
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Id Nombre de tarea Duración Cantidad

0 SEGUNDA FASE DEL PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI 1805.9 d

1 1 Inicio Periodo 0 d
2 2 OBRAS SUBTERRÁNEAS 980 d
3 2.1 Excavación y sostenimiento Taludes Adyacentes portal de salida 152 d 9,000.00
4 2.2 Excavación y sostenimiento Canal Portal de Salida 29 d 3,812.02
5 2.3 Túnel de Desviación 861 d
6 2.3.1 Excavación y fortificación sector Cámara de Válvulas 

(bóveda+canal by pass)
38 d 602.56

7 2.3.2 Reposición Piso túnel Pre solera. Concreto Tipo O. (Todo Túne 30 d 800.00
8 2.3.3 Revestimiento Solera HºAº Tipo H. (Trmo.1, 2, solera circ. 

Antes cámara válvulas+transición)
64 d 421.40

9 2.3.4 Revestimiento (H°A° Lanzado). Todo túnel - Parcial hastiales 57 d 110.24
10 2.3.5 Revestimiento (H°A° Lanzado). Todo túnel - Hastiales 

restante+Bóveda
456 d 467.06

11 2.3.6 Revestimiento Secc.Circular_hastiales+bóveda (HºAº Tipo 
H). (Trmo.antes cámara válvulas)

321 d 75.96

12 2.3.7 Revestimiento Secc.Circular Todo (HºAº Tipo H). 
(Trmo.después cámara válvulas)

56 d 219.62

13 2.3.8 Transiciones (HºAº Tipo H) (Tramos antes cámara válvulas) 40 d 28.18
14 2.3.9 Transiciones (HºAº Tipo H) (Tramos después cámara válvulas) 27 d 36.04
15 2.4 Galería de Acceso 788 d
16 2.4.1 Excavación galería c/sostenimiento (restante) 10 d 118.07
17 2.4.2 Reposición Piso galería Pre-solera. Concreto Tipo O. (Todo 

Galería)
25 d 179.00

18 2.4.3 Revestimiento Solera Plana HºAº Tipo H. (Tramo 
correspondiente)

35 d 137.68

19 2.4.4 Revestimiento (H°A° Lanzado). (Tramo correspondiente) 35 d 285.19
20 2.4.5 Revestimiento Secc.Herradura (HºAº Tipo H) (Tramos Ingreso 

& Salida)
25 d 121.80

21 2.4.6 Transiciones HºAº (Tramos Ingreso & Salida) 15 d 19.94
22 2.5 Estructuras 243 d
23 2.5.1 Estructura Portal Entrada Túnel 90 d 523.00
24 2.5.2 Estructura Portal Salida Túnel (Incluye canal) 52 d 546.00
25 2.6 Válvulas & Blindaje 250 d
26 2.6.1 Diseño, Suministro y Transporte Equipo Electromecánico 176 d 1.00
27 2.6.2 Montaje Equipo Electromecánico 60 d 1.00
28 2.6.3 Hormigón Secundario Túnel 50 d 253.00
29 2.7 Cierre y Operación Túnel de Desviación 1 d
30 3 ATAGUÍAS Y DESVÍO DEL RIO 274 d
31 3.1 Excavación Ataguía Aguas Arriba 1 d 0.00
32 3.2 Excavación Ataguía Aguas Abajo 20 d 18,485.00
33 3.3 Relleno Ataguía Aguas Arriba 140 d 50,100.00
34 3.4 Relleno Ataguía Aguas Abajo (Fundación) 65 d 18,500.00
35 4 PRESA 1041.9 d
36 4.1 Excavación & Protección Sector Estribo Izquierdo / Plinto 792 d
37 4.1.1 Excavación Material Suelto 20 d 20,000.00
38 4.1.2 Excavación Roca p/Voladura (Plinto) 243 d 25,000.00
39 4.1.3 Protección de Taludes y Banquinas 744 d 4,094.00
40 4.1.4 Cuneta Revestida - Obras de Drenaje 737 d 164.00
41 4.2 Excavación & Protección Sector Estribo Derecho / Plinto 775 d
42 4.2.1 Excavación Material Suelto 29 d 30,000.00
43 4.2.2 Necesidad Entrega Planos Nuevo Diseño sector Derrumbe 0 d
44 4.2.3 Excavación Adicional (Derrumbe) 45 d 50,000.00
45 4.2.4 Excavación Roca p/Voladura (Plinto) 139 d 10,000.00
46 4.2.5 Protección de Taludes y Banquinas 90 d 6,598.00
47 4.2.6 Cuneta Revestida - Obras de Drenaje 60 d 630.00
48 4.3 Excavación en Lecho del río, margen derecha 74 d 15,000.00
49 4.4 Excavación en Lecho del río, margen izquierda 25 d 30,000.00
50 4.5 Excavación en Lecho del río, margen izquierda (después de 

encauce del río)
32 d 15,000.00

51 4.6 Excavación Roca p/Voladura (Plinto sector Lecho Río) 87 d 25,000.00
52 4.7 Plinto 319 d
53 4.7.1 Inicio actividades Plinto 0 d
54 4.7.2 Limpieza y coloc. Hormigón Regularización Fundación Plinto. 

Estribo Derecho
66 d 1,400.00

55 4.7.3 Limpieza y coloc. Hormigón Regularización Fundación Plinto. 
Estribo Izquierdo

122 d 2,600.00

56 4.7.4 Colocado Anclajes. Sector Estribo Derecho 122 d 837.00
57 4.7.5 Colocado Anclajes. Sector Estribo Izquierdo 149 d 1,023.00
58 4.7.6 Concreto Plinto. Sector Estribo Derecho 151 d 1,373.00
59 4.7.7 Concreto Plinto. Sector Estribo izquierdo 201 d 1,678.00
60 4.7.8 HITO Nº 3 Terminación Plinto 0 d
61 4.7.9 Inyecciones Plinto 180 d 12,920.00
62 4.8 Instrumentación Geotécnica Presa 1040 d
63 4.8.1 Actividades Preliminares 101 d 1.00
64 4.8.2 Colocado y Monitoreo Instrumentación 929 d 1.00
65 4.9 Rellenos Presa 952.9 d
66 4.9.1 Entrega Nuevos Planos Rellenos sector fundación presa 0 d
67 4.9.2 Relleno Presa - Cota 3710 margen derecha (1ª  Etapa) 184 d 302,414.00
68 4.9.3 Relleno Presa - Cota 3710 margen Izquierda (2ª Etapa) 203 d 1,018,948.00
69 4.9.4 Relleno Presa - Cota 3722 (3ra Etapa) 188 d 668,130.00
70 4.9.5 HITO Nº2 (Relleno presa hasta cota 3722) 0 d
71 4.9.6 Relleno Presa - Cota 3722 apoyo cara concreto (4ª Etapa) 110 d 586,971.00
72 4.9.7 Relleno Presa - Cota 3776.50 (5ª Etapa) - HITO 95 d 1,041,317.00
73 4.9.8 HITO Nº 4 (Relleno presa hasta cota 3776.50) 0 d
74 4.9.9 Relleno Presa - Cota 3782 (Ultima Etapa) (después de muro 

parapeto)
10 d 44,217.00

75 4.9.10 Relleno sobre Plinto 60 d 62,000.00
76 4.10 Concretos Presa 434 d
77 4.10.1 Concreto Estrudado 205 d 11,300.00
78 4.10.2 Losa de Concreto 111 d 20,234.97
79 4.10.3 Muro Parapeto Cresta Presa 118 d 3,711.00
80 4.10.4 Cuneta Revestida - Obras de Drenaje (espaldón aguas abajo 

y sect. Aledaños)
65 d 1,019.00

81 4.10.5 HITO Nº5 INICIO LLENADO DE EMBALSE 0 d
82 5 VERTEDERO 988 d
83 5.1 Excavaciones y Protección 905 d
84 5.1.1 Excavación en Material Suelto (sector ejes 1 a 5) 608 d 40,761.00
85 5.1.2 Excavación en Material Suelto (sector ejes 9 a 5) 181 d 181,435.79
86 5.1.3 Excavación en Roca p/Voladura (sector ejes 1 a 5)-Según 

nivel rocoso
100 d 60,000.00

87 5.1.4 Excavación en Roca p/Voladura (sector ejes 9 a 5)-Según 
nivel rocoso

150 d 90,000.00

88 5.1.5 Protección de Taludes y Banquinas 905 d 26,415.00
89 5.1.6 Cuneta Revestida - Obras de Drenaje 905 d 1,370.00
90 5.1.7 Pantallas Atirantadas 180 d 140.00
91 5.2 Concretos Vertedero 308 d
92 5.2.1 Concreto Vertedero. Ejes 1 a 5 191 d 10,762.00
93 5.2.2 Concreto Vertedero. Ejes 9 a 5 159 d 8,806.00
94 5.2.3 Puentes 145 d 1.00
95 6 OBRA DE TOMA. POZO DE COMPUERTAS 943 d  
96 6.1 Construcción Acceso a Plataforma 3,782.45 15 d 50.00
97 6.2 Excavaciones a cielo abierto 45 d 6,300.00
98 6.3 Excavación de Pozo de Compuertas 318 d 1,480.00
99 6.4 Trabajos en Afianzamiento y Sostenimiento 318 d 1.00
100 6.5 Revestimiento con Hormigones (Primarios) 100 d 1,040.00
101 6.6 Revestimiento con Hormigones (Secundarios) 60 d 200.00
102 6.7 Acero de Refuerzo 100 d 700.00
103 6.8 Rellenos 45 d 3,000.00
104 6.9 Casa de Mando 90 d 1.00
105 6.10 Suministro, Transporte y Montaje. Equipo Electromecánico 120 d 1.00
106 6.11 Suministro, Transporte y Montaje Piezas Metálicas 120 d 1.00
107 6.12 Estructura Bocatoma 60 d 200.00
108 6.13 Pruebas 20 d 1.00
109 7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1162 d
110 7.1 Entrega Planos Constructivos 0 d 1.00
111 7.2 Proceso de Entrega y Aprobación de Nuevo Presupuesto 117 d 1.00
112 7.3 Entrega de la totalidad de la zona de obras 20 d 1.00
113 7.4 Construcción Planta de Tratamiento 878 d
114 7.4.1 Actividades Preliminares - Excavación en Corte Abierto 158 d 160,000.00
115 7.4.2 Inicio actividades Planta de Tratamiento 0 d
116 7.4.3 Construcción estructuras planta de tratamiento 405 d 1.00
117 8 OTRAS ACTIVIDADES 1775.9 d
118 8.1 Centro de Control y Operaciones en la Ciudad 240 d 1.00
119 8.1.1 Aprobación Propuesta Centro de Ctrol.y Op. 0 d
120 8.1.2 Construcción y/o reacondicionamiento del inmueble 210 d
121 8.2 Suministro y Montaje Sistemas de Comunicación, Telemetría y 

Automatización
241 d

122 8.2.1 Sistema de comunicación de Radio 90 d 1.00
123 8.2.2 Sistema de comunicación de telefonía, internet y telemetría 90 d 1.00
124 8.2.3 Sistema de automatización 120 d 1.00
125 8.3 Distribución de Energía Eléctrica, Iluminación y Controles 280.9 d
126 8.3.1 Equipos localizados al aire libre 120 d 1.00
127 8.3.2 Equipos Subterráneos 120 d 1.00
128 8.4 Construcción y Mantenimiento de Accesos (Acceso p/espaldón 

A.Ab. Presa)
90 d 1.00

129 8.5 Inicio actividades 0 d
130 8.6 Construcción Camino 120 d
131 9 HITO Conclusión Obras 0 d
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA PERIODO:  Julio/2011 a Final
Re-Programación: VIGENTE

141112.1140.000 Pagina 1

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Luego	de	la	aceptación	y	ejecución	de	reglamento	para	la	adquisición	de	insumos	para	la	obra	se	
pudo	observar	una	mejor	producción	del	Contratista,	toda	vez	que	ya	no	se	tiene	el	problema	de	
la	falta	de	materiales	como	cemento,	aditivos,	aceros,	etc.

Habiéndose	 aprobado	 el	Contrato	Modificatorio	Nº	 3	 en	 fecha	26	 de	 octubre	 y	 la	Orden	 de	
Cambio	Nº	7	en	 fecha	19	noviembre	de	2012	que	consignan	 la	creación	de	nuevos	 ítems,	 la	
redistribución	de	cantidades	y	la	ampliación	de	plazo	del	proyecto	en	186	días	y	la	consecuente	
aprobación	de	un	nuevo	cronograma	de	obra,	 la	nueva	 fecha	de	conclusión	del	 Proyecto	está	
establecida	para	el	próximo	7	de	mayo	de	2014.

   
 Vista general de la Presa. (01-07-2012)  Vista desde aguas abajo. 29-12-2012

ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO

El	avance	físico	ejecutado	para	la	gestión	2012	es	del	16,69%,	y	el	acumulado	es	de	40,63%.		Se	
ha	certificado	$us.	32’058.062,27

El	avance	financiero	acumulado	es	del	52,51%.	Se	ha	desembolsado	$us.	41’425.883,78.
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Avenida del rio Misicuni

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Curva de avance FÍSICO – financiero 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS
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El Departamento de Medio Ambiente 
y Participación Social realizó el 
seguimiento ambiental y control de 

seguridad industrial y salud ocupacional 
en el ámbito de la zona del Proyecto, así 
como la fiscalización ambiental de la 
Construcción de la Presa, Obras Anexas 
y Complementarias. 

Las	actividades	realizadas	en	la	gestión	2012	se	centran	principalmente	en	estrategias	de	intervención,	
reflejadas	en	la	Matriz	de	Planificación	Anual	y	el	Plan	de	Relacionamiento	Comunitario.

FiscAliZAciÓn AMBientAl de lA PresA y OBrAs AneXAs: 

Zona Alta: Presa

Medio Ambiente: Factor Aire

• Control de emisión de gases de combustión

El	resultado	del	control	de	gaases	efectuados	por	el	Instituto	Boliviano	de	Normalización	y	Calidad,	
(IBNORCA),	es	el	siguiente:	

DESCRIPCIÓN 1º CONTROL 
SEMESTRAL

2º CONTROL 
SEMESTRAL 

Total vehículos 75 75

Examinados 60 53

Aprobados 42 44

Reprobados 18 09

Pendientes 15 22

Los	 vehículos	 reprobados	 fueron	 sometidos	 a	
mantenimiento	para	su	corrección.

• Control de Emisión de Ruido

El	 control	 de	 emisión	 de	 ruido	 se	 realiza	
mensualmente	a	5	fuentes	fijas	y	45	fuentes	móviles	
como	 promedio,	 elegidas	 aleatoriamente.	 Para	
ello	se	emplea	un	decibelímetro	digital	calibrado	
por	el	Laboratorio	del	Lloyd	Aéreo	Boliviano.

El	100%	de	fuentes	fijas	y	el	90%	de	fuentes	móviles	
cumplen	 con	 los	 límites	máximos	 establecidos	 en	 el	
Reglamento	en	Materia	de	Contaminación	Atmosférica.

• Control de emisión de partículas en suspensión

El	control	de	emisión	de	polvo	se	efectuó	mediante	
la	humectación	de	vías	y	sitios	de	trabajo	donde	
se	circula	y	se	realizan	movimientos	de	tierra.	En	
época	de	estiaje	se	llevan	a	cabo	mínimo	6	riegos	
por	día	y	en	época	de	lluvias,	como	promedio	3	
veces	al	día.	Para	ello,	se	cuenta	con	2	carros	
cisternas,	cumpliendo	con	las	disposiciones.

Medio ambiente: factor agua

• Control de la calidad del agua 

El	 control	 de	 agua	 se	 efectuó	 mensualmente	
mediante	 la	 toma	de	muestras	en	10	puntos	a	 lo	
largo	de	la	obra.

Los	 análisis	 están	 a	 cargo	 de	 laboratorios	
autorizados	 como	 el	 Centro	 de	 Aguas	 y	
Saneamiento	Ambiental	 	 (CASA)	y	el	 Laboratorio	
del	Servicio	Departamental	de	Salud	(SEDES).		

• Control de agua para consumo humano

Se	 toman	 muestras	 de	 los	 grifos	 de	 cocina	
y patio de los campamentos provisional y 
definitivo.	 El	 primero	 cuenta	 con	 una	 planta	
potabilizadora	 de	 agua	 y	 el	 segundo,	 por	
tratarse	 de	 una	 vertiente	 como	 fuente,	 no	
necesita	de	 su	 instalación	 (se	 toman	muestras	
del	agua	de	la	planta).

En	 ambos	 campamentos	 se	 controla	
semanalmente	la	dosificación	de	cloro	para	la	
desinfección	del	agua.
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• Control de agua residual doméstica

Para	controlar		la	calidad	del	agua	residual,	se	toman	muestras	aguas	arriba	y	aguas	abajo	de	
cada	campamento,	provenientes	de	baños,	cocina	y	maestranza.	El	resumen	de	los	resultados	
promedio	se	indica	a	continuación:

      

TIPO DE AGUA
ANÁLISIS

FÍSICO-QUÍMICO
MICROBIOLÓGICO

Agua para consumo humano El 78% de las pruebas cumplieron con 
la NB 512.

El 48% de las pruebas cum-
plieron con la NB 512.

Agua superficial y subterránea El 72% de las pruebas cumplieron con 
la NB 512.

No se cumple con la NB 
512.

Agua residual doméstica El 48 % cumple con el Reglamento en 
materia de contaminación hídrica.

No se cumple con la NB 
512.

•	 Control de agua superficial y subterránea

Para	controlar	 la	calidad	de	agua	que	 llega	a	 las	comunidades	ubicadas	aguas	abajo	del	sitio	
Presa,	se	toman	muestras	a	la	salida	del	Túnel	de	Desvío	y	desde	el	mes	de	octubre,	también	en	la	
Comunidad	de	Icari,	ubicada	a	13	km	aguas	abajo	del	sitio	Presa.

•	 Medidas de mitigación

Se	implementaron	fosas	de	sedimentación	en	la	
planta	de	hormigones,	en	la	planta	clasificadora	
de	áridos,	 en	 los	bancos	de	préstamo	y	aguas	
abajo	 del	 sitio	 Presa.	 Su	 mantenimiento	 es	
periódico	y	consiste	en	la	limpieza	y	extracción	
de	los	lodos	y	el	cambio	de	la	geomembrana.

•	 Mantenimiento del sistema de saneamiento básico

-	Limpieza	de	la	planta	potabilizadora:	cada	6	meses,	a	cargo	del	personal	del	CHM.
-	Limpieza	de	tanques	de	agua:	cada	6	meses,	a	cargo	del	personal	del	CHM.
-	Limpieza	de	cámaras	desgrasadoras:	3	veces	al	mes,	a	cargo	del	personal	del	CHM.	
-	Limpieza	de	cámaras	desarenadoras:	3	veces	al	mes,	a	cargo	del	personal	del	CHM.
-	Limpieza	de	cámaras	sépticas:	cada	3	meses,	a	cargo	de	la	Empresa	SERVIMASTER.

Medio ambiente: factor suelo

•	 Manejo de residuos sólidos orgánicos

En	la	gestión	2012	se	generaron	81.600	kg	de	
residuos orgánicos provenientes del servicio de 
alimentación	del	comedor,	para	ser	 trasladados	
a	 su	 disposición	 final	 en	 el	 relleno	 sanitario	
ubicado	en	la	Comunidad	Manka	Paqui.		

• Manejo de residuos sólidos inorgánicos

En	 la	gestión	2012	se	generaron	4.298	kg	de	
residuos	inorgánicos	(papel	higiénico,	productos	
higiene	 personal,	 envases	 y	 embalaje,	 trapos,	
bolsas	 nylon,	 etc.)	 con	 destino	 final:	 relleno	
sanitario	K’ara	K’ara.

•	 Manejo de residuos reciclables

En	 la	 gestión	 2012	 se	 generaron	 1.096	 kg	
de	 residuos	 reciclables	 (botellas	 PET,	 cartón,	
papel,	vidrio,	madera	y	envases	metálicos)	cuyo	
destino	 final	 son	 las	 empresas	 recicladoras	 de	
Cochabamba.

•	 Manejo de residuos peligrosos

En	 la	 gestión	2012	 se	 generaron	2.538	 kg	 de	
residuos	peligros	 (residuos	corrosivos,	 reactivos,	
explosivos,	 tóxicos	 e	 inflamables	 como	 ser	
baterías	y	filtros	de	autos.	Los	aceites	usados	son	
trasladados	a	la	empresa	recicladora	Jake	Oil	en	
Santa	Cruz.

•	 Manejo de residuos bioinfecciosos

En	la	gestión	2012	se	generaron	31.7	kg	de	residuos	
bioinfecciosos,	mismos	que	son	trasportados	desde	
la	Posta	de	Salud,	mediante	 la	ambulancia,	hasta	
la	Caja	de	Salud	de	Caminos,	con	destino	final	las	
fosas	de	confinamiento	del	relleno	sanitario	de	K’ara	
K’ara.	
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•	 Manejo de derrames

Cuando	 se	 presentan	 derrames	 en	 la	 obra	
(aceites	 y/o	 lubricantes),	 éstos	 son	 retirados	
manualmente con la ayuda de una pala y 
son	 depositados	 en	 geomembranas	 para	 su	
meteorización	y	 traslado	 junto	con	 los	 residuos	
peligrosos	hasta	Cochabamba.

Medio ambiente: factor ecología

•	 Señalización

Se	han	instalado	a	lo	largo	de	la	obra	diversos	
letreros	 de	 tipo	 prohibitivo,	 informativo	 y	
preventivo referidos al cuidado del medio 
ambiente,	con	mensajes	propios	de	la	temática.

•	 Capacitación ambiental

Se	capacitó	al	personal	del	Contratista	en	temas 
relacionados	con	el	cuidado	del	medio	ambiente,	
a	cargo	de	del	especialista	ambiental	del	CMH.

Durante	la	gestión	2012	se	realizaron	21	charlas	
de	5	minutos	con	un	promedio	de	28	asistentes	
y	 11	 cursos	 de	 capacitación	 ambiental	 con	 un	
promedio	de	27	asistentes.

•	 Campañas con las comunidades

En	 fecha	 23/08/12	 el	 Contratista	 realizó	 la	
capacitación	a	los	estudiantes	y	padres	de	familia	
de	la	escuela	René	Barrientos	Ortuño,	misma	que	
estuvo	orientada	al	cuidado	del	medio	ambiente.	
El	evento	se	realizó	en	la	nueva	escuela	ubicada	
en	el	poblado	rural	Misicuni.

Medio ambiente: factor socioeconómico

•	 Contratación de mano de obra local
Como	 promedio,	 durante	 la	 gestión	 2012,	 el	 Contratista	 ha	 empleado	 mano	 de	 obra	 con	 la	
siguiente procedencia: 

PROCEDENCIA
MANO DE OBRA

CANTIDAD PROM.
GESTIÓN 2012

PORCENTAJE
(%)

Interior 31 15
Cochabamba 110 53
Local 64 32
TOTAL 208 100

Se	cumple	el	empleo	de	mínimo	10%	de	mano	de	obra	local	que	establece	el	PPM-PASA.	

•	 Información pública y relacionamiento social

En	 cumplimiento	 al	 Programa	 XVIII	 del	
PPM-PASA	 (Educación	 Ambiental	 para	 la	
Comunidad	 y	 para	 Obreros)	 y	 socialización	
del	proyecto,	 en	 fecha	15/12/12	 se	 realizó	
una	 capacitación	 a	 los	 pobladores	 de	 la	
Comunidad	 Cocha	 Mayu,	 denominada	
“Campaña	de	Concientización	Vial”.

•	 Capacitación individual

Se	 capacitó	 al	 personal	 nuevo	 que	 ingresa	 a	
la	 empresa	 contratista,	 en	 temas	 relacionados	
con	 seguridad	 industrial,	 salud	 ocupacional	 y	
medio	 ambiente,	 con	 el	 objetivo	 de	 informar	 y	
comprometer	a	dicho	personal	con	el	cumplimiento	
de	las	normas	que	rigen	esos	campos.

•	 Charlas y cursos de capacitación 

En	la	gestión	2012	se	realizaron 192 charlas 
de 5 minutos	 con	 un	 promedio	 de	 29	
participantes y 55 cursos de capacitación 
con	una	duración	de	60	minutos	cada	uno,	con	
un	promedio	de	29	participantes.

En	diciembre	el	Contratista	entregó	certificados	
de	participación	a	quienes	asistieron	al	60%	de	
los	cursos	como	mínimo.		
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Seguridad industrial

•	 Control de uso de equipos de protección personal, EPP’s

El	 Contratista	 dota	 al	 personal	 Equipo	 de	
Protección	 Personal	 básico	 dos	 veces	 al	
año:	 cascos,	 botas,	 enterizos	 y	 chamarras,	
y	 accesorios	 de	 protección	 cuando	 éstos	 se	
deterioran:	 guantes,	 protectores	 auditivos,	
protectores	 	 nasales,	 máscaras,	 lentes,	 etc.		
Como	promedio	en	la	gestión	2012,	el	92%	de	
los	obreros	contó	con	EPP’s,	el	resto	obedece	a	
nuevos	obreros	recién	contratados.	

•	  Señalización

En	la	obra	se	cuenta	con	señales	preventivas,	
informativas	 y	 prohibitivas	 a	 lo	 largo	 de	 la	
obra,	mismas	que	son	renovadas	por	deterioro	
y/o	pérdida.	 	 También	 se	 cuenta	 	 en	puntos	
estratégicos	 con	 personal	 “señalero”	 para	
orientar	al	tráfico	vehicular.

•	 Manejo de extintores

En	la	obra	se	cuenta	con	33 extintores dispuestos de la siguiente manera: 

UBICACIÓN CANTIDAD VIGENCIA OBSERVACIONES
Polvorín 2 marzo/2013 S/DEFICIENCIAS
Posta sanitaria 1 marzo/2013 S/DEFICIENCIAS
Campamentos Definitivos 10 marzo/2013 S/DEFICIENCIAS
Almacenes 1 julio/2013 S/DEFICIENCIAS
Surtidor de combustibles 1 sep/2013 S/DEFICIENCIAS

Campamento Provisional CHM
6 febrero/2013 S/DEFICIENCIAS
2 marzo/2013 S/DEFICIENCIAS

Oficinas C. Provisional 1 febrero/2013 S/DEFICIENCIAS
Cocina y panadería 2 febrero/2013 S/DEFICIENCIAS
Maestranza 4 marzo/2013 S/DEFICIENCIAS
Depósito de lubricantes 1 sep/13 S/DEFICIENCIAS
Laboratorio 1 junio/12 S/DEFICIENCIAS
Portal de entrada túnel  de desvío 1 marzo/2013 S/DEFICIENCIAS
TOTAL 33

• Manejo de material explosivo

El	manejo	 de	material	 explosivo	 es	 controlado	
mediante	 las	 listas	 de	 chequeo	 o	 check list 
tanto	para	 las	voladuras	como	para	Transporte	
de	 material	 explosivo,	 en	 cumplimiento	 de	 la	
norma	vigente.	Así	mismo,	para	 la	adquisición	
de	 ANFO,	 el	 Contratista	 tramita	 la	 guía	 o	
autorización	 correspondiente	 ante	 personal	 de	
la	Empresa	FANEXA.	

Salud ocupacional

• Atención de la posta de salud

La posta de salud atiende diariamente a todo el 
personal	de	la	obra,	para	ello,	cuenta	con	un	médico,	
paramédico,	enfermero	y	un	dentista.	
El	 seguro	 de	 salud	 incluye	 la	 atención	 permanente	
de	 una	 ambulancia	 en	 la	 zona,	 extendiéndose	 sus	
servicios	a	los	habitantes	de	las	comunidades	cercanas.		

El	 detalle	 del	 trabajo	 de	 la	 posta	 de	 salud	 se	
resume en el siguiente cuadro:

RELACIÓN DE AFILIACIONES
RELACIÓN ATENCIONES 

MÉDICAS
RELACIÓN DE ACCIDENT-

ABILIDAD

Personal (promedio) 205 Atenciones médicas (total)

Personal CHM, Supervi-
sión y E.M. (total)
Comunarios (total)

1.873 Enferm. Comunes (prom.) 34

Personal con afiliación 
(promedio) 88 % 1.553 Accidentes (total) 5

Personal sin afiliación (prom.) 12 % 320 Cuasi accidentes (total) 6

Total: 88% con afiliación Atenciones dentales (total) 138

• Capacitación al personal en temas de salud 

Cada	mes	 se	 imparten	 cursos	 de	 capacitación	
con	 duración	 de	 60	 minutos,	 a	 cargo	 del	
personal	 de	 la	 Posta	 de	 salud.	 En	 la	 gestión	
2012	se	impartieron	21	cursos	con	un	promedio	
de	26	asistentes.	Los	temas	impartidos	se	refieren	
a	 planificación	 familiar,	 enfermedades	 de	
transmisión	sexual,	primeros	auxilios,	entre	otros.
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• Control de consumo de alcohol

Cada	lunes	se	realizan	pruebas	de	alcoholemia	
de	forma	aleatoria	a	todo	el	personal	de	la	obra	
o	 en	 caso	 de	 denuncia	 y/o	 sospecha.	 Quien	
tiene	más	de	3	contravenciones,	es	retirado	del	
trabajo,	 en	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	
legales	 vigentes.	 En	 la	 gestión	 2012,	 de	 936	
controles,	52	dieron	positivo	(5.5%).	

• Control del servicio de alimentación y alojamiento  

Todos	 los	 ambientes	 de	 los	 campamentos	
son	 limpiados	 diariamente,	 por	 personal	
especializado.	 	 Para	 verificar	 	 la	 calidad	de	 la	
atención,	tanto	de	alimentación	como	alojamiento,	
se	llevan	a	cabo	controles	semanales	a	la	cocina,	
comedores	y	baños,	principalmente.	Se	realizan	
desinfecciones semanales y fumigaciones 
mensuales.

Zona Baja: Planta de Tratamiento

En	la	presente	gestión	se	encararon	varias	actividades	de	mitigación	socio	ambiental	en	estricta	
coordinación	con	la	dirigencia	de	Jove	Rancho	y	técnicos	responsables	de	la	construcción	de	la	
planta	de	tratamiento,	resumiéndose	las	actividades	en	los	siguientes	puntos:

Inspecciones con comunarios

En el mes de enero,	 se	 evidencio	 que	 sobre	
el	 botadero	 1	 se	 inició	 la	 construcción	 de	
una	 vivienda,	 se	 hizo	 la	 notificación	 verbal	 a	
los	 familiares	 de	 que	 el	 área	 del	 botadero	 no	
es	 adecuado	 aun	 para	 edificar	 una	 vivienda	
(material	de	relleno).	De	igual	manera	se	realizó	
una	 notificación	 por	 escrito	 a	 través	 de	 la	
dirigencia	para	que	a	futuro	no	existan	reclamos.

En	mayo	se	hizo	una	inspeccion	con	dirigentes	y	comunarios	al	sector	de	la	quebrada	Rojas	Mayu,	
lugar	donde	persiste	reclamos	respecto	al	deposito	de	material	rocoso,	el	cual	afecta	una	vertiente	
que	es	para	consumo	humano	y	de	animales.

En	 el	 mes	 de	 julio	 se	 realizó	 la	 inspección	 a	 inmediaciones	 de	 la	 planta	 de	 tratamiento	
conjuntamente	con	técnicos	del	municipio	de	Quillacollo,	con	el	objeto	de	verificar	lo	mencionado	
en	 la	 ficha	 ambiental	 de	 la	 Planta	 de	 tratamiento,	 misma	 que	 fue	 enviada	 al	 alcalde	 Charles	

Becerra	 para	 su	 revisión.	 Como	 conclusión	 se	
tiene	 una	 verificación	 en	 campo	 de	 las	 áreas	
de	 emplazamiento	 de	 la	 futura	 planta	 de	
tratamiento,	los	buzones	de	depósito	de	material	
de	corte.	Los	técnicos	del	municipio	en	base	a	la	
información	 recabada	 indicaron	 que	 enviarían	
su	informe	a	la	gobernación.

En	 octubre	 en	 coordinacion	 con	 los	 dirigentes	
se	 realizo	una	 inspeccion	de	 sitios	 criticos	que	
en	epoca	de	lluvias	puedan	causar	problemas	y	
afectaciones a infraestructura y parcelas de los 
comunarios	de	Jove	Rancho.	

Manejo de aguas superficiales y subterráneas

A	inicios	de	año,	en	atención	a	reclamos	continuos	
por	parte	de	 los	 comunarios	 se	 realizó	 trabajos	
de	conformación	y	 limpieza	del	 cauce	principal	
del	rio	Chijllaviri,	los	cuales	fueron	verificados	por	
técnicos	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Obras	 Públicas	
de	 la	 Alcaldía	 de	 Quillacollo.	 Adicionalmente,	
se	 realizaron	 trabajos	 de	 reencauce	 del	 río	 en	
el sector de la comunidad de Molle Molle en 
coordinación	con	los	dirigentes.	

Se	 implementaron	 medidas	 para	 el	 manejo	 de	
aguas	(vertiente)	provenientes	del	talud	Norte	con	
saliente	en	su	parte	inferior,	en	el	sector	del	area	
de	 emplazamiento	 de	 la	 planta	 de	 tratamiento.	
La	 conduccion	 de	 aproximadamente	 0.5	 l/s	 se	
realiza	a	traves	de	una	tuberia	plastica	hasta	 la	
quebrada	 Rojas	 Mayu,	 donde	 es	 aprovechado	
por los comunarios del sector para suministro a 
los animales y el restante adicionado a las aguas 
de	riego.

Antes	 de	 la	 temporada	 de	 lluvias,	 se	 retiró	 el	material	 depositado	 sobre	 el	 canal	 de	 riego	 en	
inmediaciones	del	rio	Chijllaviri,	que	por	procesos	de	arrastre	de	material	en	la	epoca	de	lluvias,	
hubiera	obstruido	el	canal	y	desviado	las	aguas	provocando	erosion	y	deslizamientos	en	el	sector.	

Mantenimiento y mejoramiento de los caminos de acceso a las zonas de trabajo
 
En	el	mes	de	febrero	se	reiniciaron	 los	 trabajos	de	retiro	de	material	de	corte	excedentario	en	 la	
planta	de	tratamiento,	en	ese	sentido	fue	necesario	retomar	los	acuerdos	con	los	comunarios.

Para	el	 traslado	de	material	de	 corte	al	botadero	en	 inmediaciones	de	 la	quebrada	Piusi,	 se	
habilitó	 un	 acceso,	 realizando	 las	 gestiones	 respectivas	 con	 los	 dirigentes	 y	 propietarios	 de	
predios	del	sector.	



6968

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

01
2

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

01
2

Forestación

Una	de	las	actividades	programadas	para	esta	gestión	por	el	Departamento	de	Medio	Ambiente	
y	 Participación	Social	 fue	 la	 forestación	de	áreas	en	 las	márgenes	de	 seguridad	 sobre	 los	 ríos	
Chijllaviri	y	Piusi	como	mitigación,	por	los	trabajos	de	extracción	y	relleno	con	material	de	corte	
excedentario.	Realizándose	las	siguientes	actividades:

-	Participación	en	reuniones	comunitarias	y	concertación	para	lograr	una	participación	activa.	
-	Gestión	de	plantines	a	través	de	secretaria	de	la	Madre	Tierra	de	la	Gobernación.
-	Definición	y	demarcación	de	sitios	de	plantación	en	forma	conjunta	con	los	comunarios.
-	Traslado	de	plantines	desde	el	vivero	de	Chimboco.

   

relAciOnAMientO y PArticiPAciÓn sOciAl

La	Unidad	de	Participación	Social,	trabaja	con	las	comunidades	identificando	y	fortaleciendo	sus	
potencialidades	para	promover	y	sostener	la	participación	activa	y	organizada	para	que	asuman	
y	cumplan	con	 responsabilidad	 las	acciones	emergentes	del	proceso	de	ejecución	del	 Proyecto	
Múltiple	Misicuni,	 tanto	en	 la	 zona	alta	 (Misicuni),	 como	en	 la	 zona	baja	 (zona	de	 riego	Plan	
Inmediato).

Por	 otro	 lado,	 se	 colocaron	 alcantarillas	 en	 la	
quebrada	 Rojas	 Mayu	 para	 evitar	 el	 arrastre	
de	material	 fino.	 La	 plataforma	 del	 camino	 de	
acceso	 fue	 estabilizado	 con	 material	 rocoso,	
se	 reencausaron	 las	 quebradas	 para	 evitar	
afectaciones	 a	 parcelas,	 infraestructura	 y	 los	
accesos	habilitados.	

En	 la	 quebrada	 Jove,	 que	 actualmente	 se	 utiliza	
como	camino	de	acceso	para	la	obra,	se	realizaron	
trabajos	de	cuneteado,	hasta	su	redireccionamiento	
hacia	el	rio	Chijllaviri	y	asi	evitar	la	afectacion	de	
parcelas	contiguas	a	este	acceso.	

Manejo de los depositos de material de corte excedentario

Se	 realizó	 las	 gestiones	 respectivas	 con	
los dirigentes y propietarios de predios en 
inmediaciones	 del	 rio	 Piusi	 para	 habilitar	 el	
botadero	4.	Después	de	depositar	el	material	se	
explano	 considerando	 las	 alturas	 y	 pendientes	
naturales del terreno y la infraestructura como 
viviendas,	sistemas	de	agua	y	caminos	presentes	
en	el	sector.

Mitigacion de polvo

En	marzo,	se	realizó	una	reunión	con	las	familias	afectadas	por	polvo	en	sus	parcelas	de	flores,	en	
ese	sentido	se	pudo	llegar	a	un	acuerdo	en	la	forma	de	mitigación,	pero	con	la	salvedad	de	que	
afectaciones	futuras	representaran	una	compensación	del	100%	de	su	producción.

Garantías de la estabilidad de taludes

Los	técnicos	responsables	de	la	supervisión	de	la	planta	de	tratamiento	realizaron	gestiones	para	
estudios	complementarios	referidos	a	 la	estabilidad	de	 taludes	y	en	base	a	 las	conclusiones	del	
estudio	plantearan	las	alternativas	de	solución	más	viables	y	técnicamente	recomendadas.
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El	 factor	 socio	ambiental	es	uno	de	 los	componentes	más	 sensibles	de	un	proyecto,	por	 lo	que	
el	 Departamento	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Participación	 Social	 ha	 desarrollado	 sus	 actividades	
entendiendo	la	dinámica	de	implementación	de	los	proyectos,	acorde	a	las	normas	ambientales	y	
condiciones	sociales	vigentes.

Participación para el normal desarrollo de las actividades del PMM en el 
tema social

Para	cumplir	ese	objetivo,	durante	la	gestión	2012	se	ha	asistido	a	las	reuniones	ordinarias	de	las	
organizaciones	locales,	la	Comisión	de	Alto	Nivel	donde	participan	Asambleístas	Departamentales,	
Nacionales,	Gobernación,	Municipio	de	Quillacollo,	Empresa	Misicuni	y	organizaciones	sociales	
del	sector	de	Misicuni.

Reuniones comunitarias

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las reuniones:

FECHA COMUNIDAD/
SINDICATO TEMÁTICA

20/01/2012 Caluyo Solicitud de suscripción de un convenio de cesión del campamento Calio a favor 
de los comunarios

7/02/2012 Loma Alta Los comunarios manifestaron sus reclamos por el tamaño de la cancha de futbol 
que fue construido (100 m x 75 m)

8/02/2012 Subcentral 
Patapampa

- Concertación para la delimitación con mojones del área adquirida por la Empresa Misicuni.
- Reencauce del rio Misicuni en inmediaciones aguas debajo de la presa

15/03/2012 Rio Verde - Solicitud de participación en el proyecto BID
- Información sobre la construcción de una nueva toma para Uyuni II

17/04/2012 Loma Alta Solicitud de ampliación del sistema de agua por disminución y falta de abastecimiento  
del caudal actual  del sistema.

8/05/2012 Subcentral 
Norte

Coordinación para la de bendición del nuevo cementerio e inauguración del camino 
ramal Kochamayu

13/06/2012 Misicuni

- Solicitud de mejoramiento de la cancha de futbol
- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
- Solicitud del servicio de transporte para los niños de la escuela René Barrientos      
  Ortuño.

6/11/2012 Jallpa Cueva Difusión de información sobre el proyecto BID

20/11/2012 Caluyo Se presentó una propuesta de acuerdo referido al campamento Calio

12/12/2012 Villa Sivingani

- Tuvieron serias observaciones a las demarcaciones realizadas para el camino  
  troncal este, muy por encima de los postes.
- Reclamo por la falta de agua en el nuevo poblado
- Apoyo en las gestiones de energía eléctrica
- Solicitud de rediseño y mejoramiento de camino ramal 

28/12/2012 Caluyo Fijación de un nuevo monto para el alquiler del campamento Calio

Traslado de los antiguos poblados del area del futuro embalse

Desde	la	gestión	2009	se	viene	encarando	la	actividad	del	traslado	de	enseres	y	materiales	de	
construcción	de	viviendas	de	los	poblados	antiguos	ubicados	dentro	el	futuro	embalse	en	la	zona	
de	Misicuni.

Durante	 esta	 gestión,	 a	 partir	 del	 mes	 de	 marzo	 del	 2012	 a	 través	 de	 las	 reuniones	 de	 Alto	
Nivel,	subcentrales	y	comunitarias,	se	hicieron	las	notificaciones	correspondientes,	referidos	a	la	
necesidad	de	ocupación	de	las	áreas	planas	ubicadas	en	las	márgenes	del	rio	Misicuni	para	su	
utilización	en	 la	explotación	de	bancos	de	préstamo	necesarios	para	el	 relleno	de	 la	presa.	En	
ese	sentido	el	departamento	de	Medio	Ambiente	y	Participación	Social	 inicio	una	campaña	de	
información,	socialización	y	coordinación	con	las	comunidades	de	Patapampa-San	Isidro	(Misicuni	
II),	Misicuni,	Uyuni	 y	Sivingani	mismos	que	 serían	 intervenidos	 con	 la	 implementación	de	estos	
trabajos.	A	continuación	se	presenta	un	cuadro	resumen	de	lo	mencionado:

FECHA REGIONAL MISICUNI CO-
MISIÓN DE ALTO NIVEL SUBCENTRAL MISICUNI SINDICATOS

25/03/2012

Liberación de áreas para la ex-
plotación de bancos de prés-
tamo y construcción  de camino 
troncal lado Este

10/04/2012 Socialización del traslado de los 
poblados de Misicuni y Uyuni

25/04/2012

Se informó de la necesidad de 
traslado de los poblados an-
tiguos de Misicuni II, Misicuni y 
Uyuni

4/05/2012
Se desarrollaron reuniones de in-
formación y coordinación con la 
dirigencia de Misicuni II 

30/05/2012

Reunión extraordinaria en Misi-
cuni II donde se definió la fecha 
del traslado de esta comunidad 
para el 12/06/2012

10/06/2012

Se definieron compromisos y 
coordinación para el traslado 
inicialmente de los bienes co-
munales 

13/06/2012
Definición de fecha de traslado 
de bienes comunales del pobla-
do de Misicuni

17/07/2012

Se elaboró un acta donde se 
deja en cuarto intermedio el tra-
slado de las viviendas pero los 
trabajos de explotación de ári-
dos continuara en aquellos sec-
tores que no haya viviendas.

4/12/2012
Coordinación con los comunari-
os de Misicuni para la conclusión 
del traslado del poblado

11/12/2012
Coordinación con los comunar-
ios de Uyuni para la conclusión 
del traslado del poblado

En	la	presente	gestion	se	efectivizo	el	traslado	de	los	poblados	de	Patapampa-San	Isidro	(Misicuni	
II),	Misicuni	y	Uyuni	I,	como	se	muestra	en	el	siguiente	cuadro:
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COMUNIDAD/
SINDICATO

FECHA DE 
TRASLADO PROCESO FOTOS

PATAPAMPA-
SAN ISIDRO 
(MISICUNI II)

12/06/2012 
al 

22/06/2012

- Traslado de 20    
  familias
- 3 camiones de la  
  zona
- 87 jornales
- 9 días

 

BIENES CO-
MUNALES 
MISICUNI

27/06/2012 
al 

30/06/2012

-Traslado de es-
cuela, sede sindi-
cal, iglesia evan-
gélica y viviendas 
de profesores

-3 camiones
-50 jornales
-4 días

MISICUNI

PRIMERA 
ETAPA

28/08/2012 
al 

01/09//2012

-Traslado de 21 
familias

-5 camiones de la 
zona

-117 jornales
-5 días

SEGUNDA 
ETAPA

21/12/2012 
al 

24/12//2012

-Traslado de 10 
familias

-4 camiones de la 
zona

-60 jornales
-4 días

UYUNI I

PRIMERA 
ETAPA

28/08/2012 
al 

01/09//2012

-Traslado de 14 
familias

-5 camiones de la 
zona

-67 jornales
-4 días

SEGUNDA 
ETAPA

21/12/2012 
al 

26/12//2012

-Traslado de 19 
familias

-4 camiones de la 
zona

-120 jornales
-5 días

Coordinación	con	el	Departamento	de	Operación	y	Manteniento	en	la	ejecucion	de	obras; 

FECHA FRENTE DE 
TRABAJO TEMATICA FOTOS

27/01/2012 Camino tron-
cal Oeste

Se hizo las gestiones ante el 
Contratista y seguimiento a 
los trabajos de ripiado del 
camino troncal lado Oeste 
en su tramo final en el sector 
de Thaya Palca, disponién-
dose para dicho trabajo dos 
volquetas,una pala y una 
excavadora.

25/06/2012

Cementerio 
y camino 

ramal Cocha 
Mayu

Entrega oficial del amuralla-
miento del cementerio de la 
Subcentral Norte y camino 
ramal. Este acto contó con 
la presencia del párroco de 
El Paso, comunarios de Co-
cha Mayu, Sivingani y Loma 
Alta.

25/06/2012
Iglesia 

antigua de 
Misicuni

Con presencia de las diri-
gencias comunales y feli-
greses se llevó a cabo una 
misa de bendición en el 
templo antiguo de Misicuni. 
Posterior al mismo se realizó 
un inventario de las imáge-
nes

14/08/2012 
21/08/2012

Sistema de 
agua Misi-

cuni

Se realizaron inspecciones 
del sistema de agua de 
Misicuni, con participación 
de la dirigencia. El objeto 
de estas inspecciones fue 
para identificar, aforar y 
realizar una evaluación de 
vertientes para incrementar 
los caudales del sistema 
actual

20/09/2012
Sistema de 
agua Villa 
Sivingani

Se realizó una inspección verificándose que por la obra de toma ingresa un porcentaje mínimo 
de agua al sistema, a pesar de que se realizaron varios trabajos complementarios. Se definió 
un levantamiento topográfico a detalle, que permita rediseñar el sistema.

13/11/2012 Camino 
Troncal Este

Inspección con dirigencias 
de la regional y subcentral 
Misicuni y las comunidades 
involucradas, para verificar 
y dar solución a sectores 
críticos en la construcción 
del camino perimetral Este.

Nov/2012

Dic/2012

Camino 
Troncal Este

Se realizaron gestiones y 
comunicación a propieta-
rios de viviendas y parcelas 
cultivadas que serían afec-
tadas con los trabajos de 
construcción del camino.
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Seguimiento a la distribución de agua de riego Plan Inmediato

Se	participó	en	las	reuniones	ordinarias	y	extraordinarias	del	comité	de	riego	del	Plan	Inmediato	
con las siguientes actividades:

FECHA
COMUNI-

DAD/ ENTI-
DAD

TEMÁTICA FOTOS

21/01/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Inclusión de una válvula 
para riego en el portal Calio 
en los diseños de construc-
ción de la hidroeléctrica

22/02/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Se inspeccionó juntamente 
con los comunarios y autori-
dades departamentales, las 
áreas de cultivo, canales de 
riego, diversidad de cultivos 
e infraestructura.

28/02/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Evaluación de la inspección 
de campo y el planteamien-
to de la dotación de 60 l/s en 
el portal Calio con la salve-
dad de cerrar el sistema en 
la época de lluvias

06/03/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Se presentó una propuesta 
de convenio: Reposición de 
60 l/s en el portal Calio y el 
diseño de un proyecto de 
microriego para las comu-
nidades de Liriuni, Kaluyo-
Lagunillas y Chocaya 

7/03/2012 Bella Vista
Las dirigencias plantearon la garantía de otorgación de un caudal de agua proveniente 
del canal futuro de riego, y las gestiones respectivas ante las instancias competentes 
para que se garantice el bombeo a costo cero para la comunidad.

12/03/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

En dicha reunión después del cuarto intermedio, las dirigencias de las comunidades de 
Kaluyo y Liriuni manifestaron su desacuerdo por las condiciones del nuevo convenio

28/03/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Se aprueba y se firma el Convenio Interinstitucional a objeto de garantizar la reposición 
de las aguas con un caudal 80 l/s por parte de la Empresa Misicuni y ENDE, acto re-
alizado en las oficinas del Honorable Gobierno Municipal Autónomo de Quillacollo, con 
participación de las instituciones involucradas y las dirigencias.

12/05/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Los comunarios hicieron 
conocer sus reclamos por la 
falta de implementación de 
medidas de mitigación en la 
construcción del camino de 
acceso Molle Molle- Cruce 
Liriuni

2/08/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Se realizó el aforo y la repar-
tición de aguas para las 
comunidades de Okhosuru 
y Asociación de regantes 
El Paso, de acuerdo a 
definición de asamblea.

7/09/2012
Regantes 
Plan Inme-

diato

Se produjo la elección de la 
nueva directiva del comité 
de regantes Plan Inmediato

Comisión de Alto Nivel

Las	 reuniones	 de	 alto	 nivel	 se	 desarrollaron	 de	 manera	 periódica	 en	 fecha	 25	 de	 cada	 mes,	
registrándose	en	el	presente	año	8	reuniones.	En	varias	oportunidades	se	realizaron	evaluaciones	de	
los	trabajos	encomendados	a	las	subcomisiones	para	su	seguimiento,	en	ese	sentido	se	presentaron	
resúmenes	 del	 porcentaje	 de	avance	de	 los	 diferentes	 trabajos	 planificados,	 las	 dificultades	 en	
algunos	temas	que	aún	no	se	cumplieron	en	su	totalidad	y	los	respectivos	cronogramas	de	conclusión	
de	las	actividades	pendientes.

En	 la	presente	gestión	 se	 tienen	avances	 en	 la	
Subcomisión	 Piscicultura	 y	 Turismo,	 respecto	
a	 la	 licitación	 de	 la	 ecloseria	 Putuslaka.	 Estos	
trabajos	iniciales	están	a	cargo	de	la	Dirección	
de	Turismo	de	la	Gobernación	de	Cochabamba.
 
En	 la	 Subcomisión	 Forestación	 y	 Medio	
Ambiente	 se	 realizaron	 inspecciones	en	el	mes	
de	septiembre	a	las	áreas	forestadas	con	Pinus 
radiata	en	la	anterior	gestión.	Como	conclusión	
se	 tiene	en	promedio	un	prendimiento	de	24%	
de	 plantines,	 puntualizando	 en	 la	 comunidad	
de	 Jallpa	 Cueva	 se	 implementó	 un	 sistema	 de	 protección	 individual	 de	 plantines	 con	 piedras,	
hecho	que	garantizo	un	prendimiento	del	95%,	en	cambio	en	las	otras	comunidades	se	observaron	
sobrevivencia	de	plantines	muy	bajas,	debido	a	factores	climáticos	como	heladas	y	sequía	y	factores	
antrópicos	como	el	daño	con	ganado,	por	falta	de	cuidado	de	los	comunarios.	Por	otro	lado	dentro	
esta	misma	subcomisión	se	 licitaron	y	están	en	sus	etapas	finales	de	ejecución	 los	proyectos	de	
reposición	de	vertientes	Iskay	Khocha	y	Socara,	ubicados	en	las	comunidades	de	Putucuni	y	Uyuni	
respectivamente.
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En	la	Subcomisión	Tierras,	Caminos	y	electrificación	
a	través	de	una	inspección	en	fecha	22	septiembre	
se	 evidencio	 la	 conclusión	 de	 los	 trabajos	 de	
construcción	 de	 obras	 de	 arte.	 Por	 otro	 lado,	
las	 ampliaciones	 de	 redes	 eléctricas	 llegaron	 a	
los	 poblados	 faltantes	 como	 Collpana,	 Churito,	
Cochamayu,	Villa	Sivingani	y	Loma	Alta,	quedando	
pendiente	 la	 presentación	 de	 solicitudes	 de	
conexión	domiciliaria	a	cargo	de	los	comunarios.	
Finalmente,	 con	 intervención	 directa	 del	 INRA	
Nacional	se	siguen	realizando	las	gestiones	para	
la	dotación	de	tierras	en	el	oriente.

Como	 resultados	 de	 la	 Subcomisión	 Convenio	
Marco,	 se	 tiene	 la	 conclusión	 de	 los	 trabajos	
pendientes referidos a refacciones de infraestructura 
construida	 en	 los	 poblados	 reasentados	 como	
baños,	viviendas,	sistemas	de	agua	y	alcantarillado,	
canchas	deportivas,	etc.	Paralelamente	se	realizó	el	
traslado	de	enseres	y	materiales	de	construcción	de	
las	viviendas	de	los	poblados	antiguos	de	Misicuni	
II	 (100%),	 Uyuni	 (100%)	 y	 Misicuni	 (100%),	 en	
esta	 última	 incluye	 bienes	 comunales	 como	 la	
escuela,	 sedes	 sindicales	 e	 iglesia	 evangélica.	 A	
continuación	se	presenta	un	cuadro	resumen	de	los	
resultados	obtenidos	con	la	comisión	de	alto	nivel.

Resumen del cumplimiento de las subcomisiones gestión 2012

SUBCOMISIÓN OBJETIVOS AVANCE OBSERVACIONES

PISCICULTURA

Y TURISMO

	Siembra de 15.000 alevinos en 15 lagunas. 100 % Cumplimiento  en la gestión 2011

	Implementación de un centro de eclos-
ería de producción de alevinos. 30 % Se rea lizo la licitación de la ecloseria Putuslaka

	Estudio para la implementación de un 
complejo integral turístico piscícola en 
la zona de influencia del PMM.  

100 % Se hizo la entrega del informe final

    Sub total 77%

FORESTACIÓN 
Y MEDIO AM-

BIENTE

	Plantación de 9.400 plantines en 29 
comunidades 100 % En el mes de septiembre del 2012 se realizo una evaluación 

verificándose un prendimiento en promedio de 24%.

	Evaluación de vertientes y su reposición 100 % Se encuentran en sus etapas finales de  construcción  los 
Proyectos Iskay Cocha y Sokara     Sub total 100%

CAMINOS Y 
TIERRAS

	Construcción camino perimetral lado 
Oeste

100 %

PROYECTO: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CON-
CLUSIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL Y ACCESOS 
CONTRATISTA: CONGERSOL LTDA. 
FIRMA DE CONTRATO: 18/09/11
ORDEN DE PROCEDER: 26/10/11
INICIO DE OBRA: 08/11/11
CONCLUSIÓN: 19/02/12
PLAZO DE EJECUCIÓN: 100 días calendario

	Construcción de obras de arte.

100 %

PROYECTO: OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN PARA CAMINO 
PERIMETRAL 
CONTRATISTA: CONSTAR & ASOCIADOS - MARISCAL SUCRE
FIRMA DE CONTRATO: 20/10/11
ORDEN DE PROCEDER: 11/11/11
INICIO DE OBRA: 11/11/11
CONCLUSIÓN: 07/06/12
PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 días cal.	Construcción de obras de  protección. 

	Compra de terrenos en el estribo izqui-
erdo (Patapampa, suyu 5). 100 %

	Gestión de dotación de tierras en el ori-
ente boliviano. 30 %

    Sub total 82.5%

CONVENIO 
MARCO

	Ampliación de red eléctrica a nuevos 
poblados. 100 %

En proceso de ejecución con plazo de conclusión en la 
gestión 2012.

	Instalación de acometidas eléctricas  a 
viviendas. 70 %

	Mejoramiento de sistemas  de alcan-
tarillado. 100 % PROYECTO: OBRAS DE COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIEN-

TO DE COMUNIDADES REASENTADAS AL EMBALSE MISICUNI 
CONTRATISTA: SERGIO OCHOA M. 
FIRMA DE CONTRATO: 27/12/11
ORDEN DE PROCEDER: 28/12/11
INICIO DE OBRA: 28/12/11
CONCLUSIÓN: 15/04/12
PLAZO DE EJECUCIÓN: 110 días cal.

	Mejoramiento de sistemas de agua 
potable. 90 %

	Reparación de baños. 100 %

	Habilitación del campo deportivo Loma 
Alta. 100 %

PROYECTO: SERVICIO ALQUILER EQUIPO PESADO PARA APERTURA 
CAMINO EN COMUNIDAD COCHA MAYU Y CONFORMACIÓN PLATA-
FORMA DE CANCHA DE FÚTBOL PARA CENTRAL NORTE DE LA COMU-
NIDAD LOMA ALTA
CUCE :  11-0633-00-259719-2-1
EMPRESA CONST. CONGERSOL LTDA.
FIRMA DE CONTRATO: 18/09/11
ORDEN DE PROCEDER: 11/11/11
INICIO DE OBRA: 29/11/11
CONCLUSIÓN: 08/02/12
PLAZO DE EJECUCIÓN: 80 días cal.

	Mejoramiento del campo deportivo de Misicuni. 100 %

	Traslado de restos mortales a cementerios. 100 %

	Diseño y construcción del camino pe-
rimetral lado Este. 75 %

	Instalación de acometidas a bienes comunales. ------- Cuando se trasladen todos los nuevos poblados.

Sub total 83.5 %

TOTAL 86%

Comisión Icari

Se	continuaron	con	los	trabajos	complementarios	al	diagnóstico	socioproductivo	de	la	región	Icari	
en	comunidades	ubicadas	en	las	márgenes	del	rio	Misicuni.

En	reunión	magna	se	hizo	entrega	del	documento	“Diagnostico	Socioambiental	en	Márgenes	del	
Rio	Misicuni-	Región	Icari”.	En	dicha	reunión	los	comunarios	solicitaron	un	plazo	para	revisar	el	
documento	y	si	existen	observaciones	hacerlo	conocer	a	través	de	sus	representantes	hasta	antes	
del	8	de	mayo	donde	se	firmara	un	convenio	de	garantías	de	seguridad	de	la	presa	en	la	zona	
de	 Icari,	 con	 la	 presencia	de	 las	 autoridades	 ejecutivas	 de	 la	 Empresa	Misicuni,	Municipio	 de	
Cocapata	y	Gobernación	de	Cochabamba.
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El documento de referencia está compuesto por los siguientes temas:

-	Censo	poblacional	(Empresa	Misicuni)
-	Inventario	de	terrenos	(Empresa	Misicuni)
-	Inventario	de	plantaciones	forestales	(Gobernación	Cbba.)
-	Inventario	de	inmuebles	(Empresa	Misicuni)
-	Análisis	de	riesgos	(PROMIC)

En	fecha	8	de	mayo	en	presencia	de	las	autoridades	de	la	Gobernación,	técnicos	de	la	Empresa	
Misicuni,	Concejales	del	Municipio	de	Cocapata,	dirigencias	y	bases,	se	concretizo	la	firma	del	
acta	de	compromiso	de	garantías	de	la	construcción	y	operación	de	la	presa.

MONITOREO AMBIENTAL DEL PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI

Elaboración de informes semestrales

En	la	gestión	2012	se	presentaron	a	la	Autoridad	Ambiental	Nacional	Competente	los	siguientes	
informes semestrales:

-		Noveno	Informe	Ambiental,	correspondiente	al	periodo	octubre	/2011	–	marzo/2012.
-		Décimo	Informe	Ambiental,	correspondiente	al	periodo	abril	–	septiembre/2012.

OTRAS ACTIVIDADES              
                                                                                               
Avalúo económico construcciones campamento Calio

En	reunión	sostenida	entre	representantes	de	la	Comunidad	Kaluyo	y	la	Empresa	Misicuni,	se	acordó	
que	esta	última	presentaría	un	avalúo	económico	de	las	edificaciones	e	instalaciones	eléctricas	y	
sanitarias	del	Campamento	Calio.	En	ese	sentido,	el	proceso	se	desarrolló	de	siguiente	manera:

-		En	julio	se	elaboraron	los	términos	de	referencia	para	la	contratación	de	un	consultor.	
-		En	julio	se	invitó	a	profesionales	del	área	para	la	presentación	de	propuestas.
-		En	agosto	se	eligió	la	propuesta	más	conveniente;	de	la	Arq.	Isabel	Vaca	Barrientos.
-		En	agosto	se	recibió	el	documento	con	la	siguiente	información:

Valor	total	Campamento	Calio	 :		 $US	347.066,52.-
Superficie	construida:	 	 	 							1.401,74	m²

Revisión PPM-PASA del componente de riego del PMM

Entre	febrero	y	marzo	se	revisó	el	documento	en	borrador	del	Programa	de	Prevención	y	Mitigación	–	
Plan	de	Aplicación	y	Seguimiento	Ambiental	(PPM	–	PASA)	del	Proyecto	de	Riego	del	Proyecto	Múltiple	
Misicuni,	mismo	que	contó	con	observaciones	de	forma	y	fondo,	que	fueron	subsanadas	por	la	consultora.	

Tramitación Ficha Ambiental Planta de Tratamiento Agua Potable Jove Rancho

En	fecha	05/03/12	se	presentó	la	Ficha	Ambiental	para	la	Construcción	de	la	Planta	de	Tratamiento	de	
Agua	Potable	Jove	Rancho	a	la	Autoridad	Ambiental	Nacional	Competente	para	la	debida	categorización.

En	fecha	26/03/12	la	AANC	concluyó	que:	“el proyecto de referencia se encuentra fuera del Parque 
Nacional Tunari, por lo indicado, y tratándose de un Proyecto que no se encuentra al interior del Área 
Protegida, no corresponde al SERNAP emitir criterio técnico”,	por	lo	que	se	retomó	el	trámite	ante	la	
Dirección	General	de	Medio	Ambiente,	instancia	que	determinó	que	sea	eL Gobierno	Autónomo	
Municipal	de	Quillacollo	quien	se	haga	cargo	de	su	revisión.		

En	fecha	30/03/12	se	recibió	una	citación	del	
Parque	 Nacional	 Tunari	 de	 “Paralización	 de	
obra	por	incumplimiento	a	la	Ley	1333	–	1262	
y	 R.G.A.P.”,	 motivo	 por	 el	 cual,	 se	 sostuvieron	
reuniones	con	los	ejecutivos	de	esa	institución	y	
se	 elaboró	 el	 documento	 “Anexo	 Aclaratorio”,	
complementario	a	la	FA.

En	 fecha	 12/04/12,	 luego	 de	 una	 inspección	
conjunta	entre	personeros	del	PNT	y	la	Empresa	
Misicuni	 en	 la	 que	 se	 verificaron	 los	 mojones	
de	 ubicación	 y	 elevación,	 se	 firmó	 un	 Acta	
de	 Inspección,	 mediante	 la	 cual	 se	 levantó	 la	
paralización	de	la	obra.	

En	fecha	13/07/12	se	presentó	la	FA	al	Gobierno	Municipal	de	Quillacollo.	

Coordinación unidad ejecutora del proyecto de manejo ambiental de la 
cuenca misicuni

Se	realizó	la	coordinación	necesaria	con	las	dirigencias	de	Uyuni	y	Putucuni	para	la	inauguración	
de	las	obras	de	construcción	de	los	proyectos	Iscay	Khocha	y	Socara	el	9	de	mayo.	En	ese	sentido	
se	cumplió	con	esta	actividad	con	presencia	de	técnicos	de	la	Unidad	Ejecutora,	Empresa	Misicuni	
y	de	la	Contratista,	Asambleísta	departamental	Soledad	Delgadillo,	Secretaria	de	la	Madre	Tierra	
de	la	gobernación	Tatiana	Sanabria	y	dirigencias	de	las	comunidades

Lectura de datos  punto c-12 (escuela de molle molle)
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Inspecciones

En	fecha	15	de	mayo	se	recibió	a	la	Misión	BID	
Gestión	2012,	con	la	cual	se	realizó	la	inspección	
del	área	de	emplazamiento	de	 las	obras	de	 la	
Presa,	comunidades	reasentadas	en	la	zona	de	
Misicuni	y	sitios	de	emplazamiento	de	proyectos	
que	son	financiados	por	esta	institución.

Colocado de mobiliario en la iglesia católica

Como	parte	de	las	actividades	del	 traslado	de	bienes	comunales	de	la	Comunidad	Misicuni,	se	
realizó	el	diseño	y	seguimiento	a	la	fabricación	de	7	repisas	metálicas		para	el	colocado	de	las	
imágenes	de	la	antigua	iglesia	de	Misicuni,	así	como	el	de	una	cruz	metálica	para	la	torre	de	la	
nueva	iglesia.		

En	reunión	de	fecha	14/08/12	sostenida	entre	los	representantes	del	Sindicato	Agrario	Misicuni	
se	coordinaron	los	trabajos,	mismos	que	tuvieron	lugar	entre	el	23	y	31	de	agosto	y	consistieron	
en	el	retiro	y	colocado	de	4	campanas	de	la	antigua	torre	y	el	colocado	de	los	objetos		religiosos	
descritos.	

Excavación de camino

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO
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OPerAciÓn de lOs sisteMAs de distriBUciÓn de AGUA

El	Plan	Inmediato	fue	concebido	como	parte	de	la	estrategia	de	suministro	de	agua	para	el	Valle	de	
Cochabamba,	cuyas	obras	fueron	puestas	en	operación	a	partir	de	marzo	de	2005.

El	Plan	Inmediato	actualmente	está	suministrando	agua	a	la	ciudad	de	Cochabamba	mediante	el	
operador	SEMAPA	que	 la	potabiliza	y	 la	distribuye,	además	de	dotarse	agua	para	 riego	a	 las	
comunidades	del	Cantón	El	Paso,	Kaluyo,	Liriuni,	Bellavista,	Chocaya,	Okosuru,	Molle	Molle	y	Jove	
Rancho.	El	agua	entregada	proviene	del	río	Misicuni	y	de	las	infiltraciones	del	túnel,	que	representan	
un	caudal	máximo	de	agua	cruda	de	520	l/s,	de	los	cuales	hasta	400	l/s	son	destinados	a	SEMAPA	
y	100	l/s	son	destinados	para	riego	de	las	comunidades	del	cantón	El	Paso.

El	 volumen	de	agua	cruda	entregada	a	SEMAPA	el	2012	 fue	el	mayor	desde	que	 se	 inició	 la	
operación	del	sistema.

Suministro de Agua de Riego

Durante	el	año	se	ha	cumplido	con	la	entrega	de	agua	para	riego	comprometido	con	las	comunidades	
de acuerdo siguiente detalle: 

•	 En	la	Conducción	Calio	Malpaso,	se	han	entregado	un	caudal	de	agua	de	80	l/s	que	benefician	
a	las	comunidades	de	Okosuro,	Liriuni,	Bellavista,	Kaluyo	y	El	Paso.

•	 En	la	obra	de	Toma	Malpaso,	se	han	entregado	un	caudal	de	agua	de	20	l/s	para	la	comunidad	
de	Molle	Molle.

Suministro de Agua a SEMAPA

En	cumplimiento	del	Contrato	de	provisión	de	agua	a	SEMAPA,	durante	la	gestión	2012	se	hizo	
entrega	de	agua	deacuerdo	al	detalle.	

Durante	los	primeros	meses	del	año	el	suministro	de	agua	a	la	Empresa	SEMAPA	ha	sido	regular	
utilizándose	la	capacidad	disponible	del	sistema	de	SEMAPA	que	alcanza	a	300	l/s	pero	no	así	
toda	la	capacidad	del	sistema	Plan	Inmediato	que	puede	transportar	450	l/s.

Entre	enero	y	abril	se	ha	suministrado	un	caudal	comprendido	entre	los	200		y	300	l/s	muy	por	
debajo	de	 los	450	l/s	que	es	 la	máxima	capacidad	del	Sistema	Plan	 Inmediato.	Desde	fines	de	
abril	 a	mediados	de	 junio	 se	 ha	 suministrado	una	 caudal	 de	300	 l/s.	 Posteriormente	 el	 caudal	
redujo	hasta	los	280	l/s	hasta	principios	de	agosto.	Durante	agosto	se	suministraron	180	l/s	y	en	
septiembre	solamente	130	l/s	debido	a	la	baja	disponibilidad	de	agua	en	fuentes.	A	principios	de	
octubre	empezaron	las	precipitaciones	y	se	incrementó	el	caudal	a	220	l/s		hasta	fines	de	diciembre.

El objetivo del Departamento es 
planificar, controlar, operar y 
mantener toda la infraestructura, 

sistemas y subsistemas, protocolos de 
transmisión de datos y comunicación 
del Proyecto Misicuni garantizando su 
adecuado funcionamiento, además de 
encargarse de la dirección y elaboración 
de proyectos complementarios y de 
mitigación de impacto ambiental y social.

A	continuación	se	observa	la	relación	de	caudales	y	volúmenes	aportados	por	Misicuni	a	SEMAPA,	
durante	el	año	2012.

Mes Caudal medio Caudal max. Caudal min. Volumen Volumen Acumulado

  [l/s] [l/s] [l/s] [m3]  [m3]
enero 272 300 250 725,760       725,760 

febrero 237 250 200 594,900    1,320,660 

marzo 200 200 200 535,680    1,856,340 

abril 219 300 200 565,200    2,421,540 

mayo 300 300 300 795,960    3,217,500 

junio 290 300 280 750,672    3,968,172 

julio 280 280 280 745,920    4,714,092 

agosto 208 280 180 556,632    5,270,724 

septiembre 133 180 130 345,060    5,615,784 

octubre 197 220 130 511,668    6,127,452 

noviembre 220 220 220 555,192    6,682,644 

diciembre 220 220 220 589,248    7,271,892 

En	la	siguiente	gráfica	se	muestran	los	volúmenes	mensuales	entregados	a	SEMAPA.

En	la	siguiente	gráfica	se	muestran	los	volúmenes	anuales	entregados	a	SEMAPA,	destacando	que	
el	2012	es	el	año	de	mayor	entrega	desde	marzo	del	2005.
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PrOyectOs

Durante	la	gestión	2012	se	realizaron	los	siguientes	proyectos:

Conclusión del Camino Perimetral y Accesos

El	servicio	es	de	continuidad	de	la	gestión	2011.	

En	fecha	26	de	octubre	de	2011	se	dio	la	orden	de	proceder.	

Durante	 el	 servicio	 se	 amplió	 las	 horas	 de	 los	 equipos	mediante	 un	Contrato	Modificatorio.	 El	
Servicio	concluyó	el	29	de	febrero	de	2012.	Con	este	servicio	se	concluyó	la	apertura	del	Camino	
perimetral	por	el	estribo	izquierdo	al	embalse	de	Misicuni.

                Datos Técnicos

Proveedor: CoNGerSoL LTdA

exCAvAdorAS de CAdeNAS: 585.8 HrS

TrACTor d7G C/eSCArifiCAdor: 300.0 HrS

doS ComPreSorAS: 350 HrS

voLqueTAS: 20 díAS

CoNTrATo modifiCATorio

CoSTo ToTAL: 439.813.2 BS.

                       Conclusión camino perimetral

Apertura de camino en la comunidad de Cocha Mayu y conformación de plataforma 
de la cancha de futbol para la sub-central norte en la comunidad Loma Alta.

El	servicio	es	de	continuidad	de	la	gestión	2011.	

La	Orden	de	proceder	se	emite	el	11	de	noviembre	de	2011.	

En	fecha	08	de	febrero,	se	concluyó	el	Servicio	con	las	horas	de	equipo	contratado,	en	concordancia	
a	Contrato,	y	la	Orden	de	Trabajo	No	1.

                 Datos Técnicos

Proveedor:  CoNGerSoL LTdA

exCAvAdorA de CAdeNAS: 620 HrS.

TrACTor C/eSCArifiCAdor: 200HrS. 

doS ComPreSorAS:   150 HrS. 

ordeN de CAmBio  N°1

CoSTo ToTAL:  390,379.40 BS.

Apertura camino Cocha Mayu progresiva Progresiva 0+540 

Obras de Drenaje y Protección para el Camino Perimetral.

La	obra	es	de	continuidad	de	la	gestión	2011,	en	fecha	11	de	noviembre	de	2011	se	emitió	la	
orden	de	proceder.	

En	el	transcurso	de	la	obra	se	emitieron	ordenes	de	trabajo,	dos	órdenes	de	cambio	para	ampliar	
el	plazo	y	se	emitió	un	Contrato	Modificatorio	para	el	incremento	de	cantidades	en	Bs.	100.471	

La	obra	concluyó	en	fecha	13	de	agosto	de	2012.

            Datos Técnicos

CoNTrATiSTA: CoNSorCio CoNSTAr & ASoCiAdoS 

– mAriSCAL SuCre

ALCANTAriLLAS de 500 mm: 12

ALCANTAriLLAS de 800 mm: 32

ALCANTAriLLAS de 2x800 mm: 2

ALCANTAriLLA – BAdéN de 4x800 mm

BAdeNeS CoNCLuidoS Nº 1, 2, 3, 4 y 5.

diSiPAdoreS: 5

CuNeTAS: 700 m.

GAvioNeS: 390 m3     

CoSTo ToTAL: 1,326,793.00 BS.
      

Obras de complementación y mantenimiento de las comunidades reasentadas, 
del embalse Misicuni

La	obra	es	de	continuidad	de	la	gestión	2011.	

La	Orden	de	proceder	se	emitió	el	28	de	diciembre	de	2011.

En	el	transcurso	de	la	obra	se	emitieron	dos	Órdenes	de	Cambio	para	ampliar	el	plazo	de	la	obra	
y	un	Contrato	Modificatorio	para	incremento	de	cantidades	de	obra.

El	14	de	mayo	de	2012	se	concluyó	la	obra.

Alcantarilla baden concluida   
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                  Datos Técnicos

Contratista: SerGio oCHoA

alCanCe del trabajo:
-  oBrAS de CAPTACióN.
-  TANque de reGuLACióN.
-  ProviSióN e iNSTALACióN de TuBeríAS de difereNTeS diámeTroS.
-  PiLeTAS PúBLiCAS.
-  LAvANderíAS y LAvAmANoS.
-  AmurALLAdo de CemeNTerio CoCHA mAyu

-  ArreGLoS eN mArCoS y PuerTAS.
-  ArreGLoS eN iNSTALACioNeS SANiTAriAS.
-  rePoSiCióN de ACerAS y SeLLAdo de fiSurAS.
-  PiCAdo y rePoSiCióN de muroS.
-  revoqueS de yeSo y CemeNTo.
-  mANTeNimieNTo eN SiSTemAS de AGuA.
-  mANTeNimieNTo eN SiSTemAS eLéCTriCoS.
-  reuBiCACióN eN BASToNeS eLéCTriCoS.
-  mANTeNimieNTo de PASoS de queBrAdA.
-  iNSTALACióN y CoLoCAdo de ATerrAmieNTo 
   eN medidor.
-  reuBiCACióN BASToNeS eLéCTriCoS y emPoTrAdo de 
   CABLeS de jABALiNA.
-  mANTeNimieNTo de CámArAS SéPTiCAS y PozoS 
   de ABSorCióN.
-  ArreGLoS de TeCHoS.
-  ProviSióN y CoLoCAdo de TuBo fG.
-  CoNSTruCCióN de fiLTroS ANAeróBiCoS.
-  CoNSTruCCióN de Pozo de ABSorCióN.

Costo total: 444,320.00

Diseño del camino perimetral estribo derecho

En	abril	se	concluyó	el	Diseño	Geométrico	el	cual	consta	de:	Planimetría,	Altimetría,	y	cuantificación	
de	Movimiento	 de	 Tierras.	 El	 diseño	 se	 realizó	 con	 ayuda	 del	 Programa	 Computacional	 Civil	
3D.	Para	 los	Precios	Unitarios	 se	determinaron,	 las	productividades	y	 rendimientos.	 También	 se	
elaboraron	las	Especificaciones	técnicas	y	Presupuesto	general

                            Datos Técnicos

reSPoNSABLe:                      dePArTAmeNTo de ProyeCToS

LoNGiTud:                        8.39 km

ANCHo de PLATAformA:        8 m
TerreNo:                        moNTAñoSo

veLoCidAd de diSeño:          30 km/H

PeNdieNTe máximA:         11
rAdio míNimo:                   25 m

Diseño estructural de la Planta de Tratamiento Misicuni

Esta	consultoría	es	continuidad	de	la	gestión	2011,	el	Consultor	inició	el	diseño	estructural	de	la	
Planta	de	tratamiento	el	23	de	diciembre	de	2011.	

El	Informe	Final	que	contiene	el	diseño	estructural	fue	entregado	el	22	de	febrero	de	2012,	con	el	
siguiente contenido:

1.	 Diseño	estructural	de	la	Planta	de	Tratamiento	Misicuni
2.	 Memorias	de	cálculo
3.	 Revisión	de	las	Especificaciones	técnicas	y	elaboración	de	nuevas	especificaciones	
											técnicas	en	lo	concerniente	a	Hormigón	impermeable	fç	=	280	kg/cm2,	Junta	Wáter	
											Stop,	Prueba	Hidráulica	
											de	estanqueidad	e	Impermeabilización	Interior.
4.	 Planillas	de	fierro	con	sus	posiciones	correspondientes.
5.	 Cantidades	de	obra,	cómputos	métricos,	etc.
6.	 Planos	Constructivos	a	detalle.

                          Datos Técnicos

CoNSuLTor:            frANCiSCo áLvArez

                             diSeño eSTruCTurAL PLANTA de TrATAmieNTo

Costo total:          69,800.00 bs.

Mantenimiento Toma Malpaso

En	fecha	07	de	marzo	se	dio	la	orden	de	proceder	para	las	obras	de	mantenimiento	Toma	Malpaso.	Las	
obras	consistieron	en	la	reparación	del	vertedero	que	se	encontraba	erosionado	por	las	riadas,	en	él	se	
restituyó	el	azud	con	hormigón	reforzado	con	armaduras,	también	se	repararon	gaviones.

Durante	 el	 transcurso	 de	 la	 obra	 se	 realizó	 una	 Orden	 de	 Trabajo	 para	 la	 redistribución	 de	
cantidades	sin	afectar	el	monto	de	la	obra.
La	obra	fue	concluida	el	05	de	abril.

                   Datos Técnicos

CoNTrATiSTA: CeSAr vALeNCiA

reSTiTuCióN de Azud TomA mALPASo

CoSTo ToTAL  BS. 61,715.79

                                         Conclusión del vaciado del azud

AMPliAciÓn de sisteMA de AdUcciÓn MisicUni i

Debido	al	requerimiento	de	la	comunidad	de	Misicuni	I,	de	contar	con	un	servicio	continuo	de	agua	
se vio la necesidad ampliar el sistema con el siguiente alcance: 

•	 Construcción	de	tres	obras	de	toma	de	vertiente	de	ladera
•	 Tendido	de	301.83	ml	de	tubería	para	conectar	las	nuevas	obras	de	toma	a	la	red	de	aducción	existente.
•	 Tendido	de	168.96	ml	de	tubería,	cambiando	en	la	misma	longitud	sobre	la	red	de	aducción	

existente	iniciando	en	la	cámara	de	unión	de	las	obras	de	toma	1	y	2.

Cementerio amurallado

Pozo de absorcion Misicuni II.
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•	 Construcción	de	tres	cámaras	de	inspección.
•	 Construcción	de	un	nuevo	tanque	de	almacenamiento	de	capacidad	de	7.000	litros,	con	sus	

respectivos	accesorios	y	cámaras	de	llaves.
•	 Construcción	de	cámara	de	purga	en	el	punto	más	bajo	del	sistema	de	aducción	de	agua	existente.
•	 Cambio	de	llaves	de	paso	en	la	población	de	Misicuni	I.	

Se	emitió	la	Orden	de	Proceder	en	fecha	28	de	diciembre	de	2012

        Datos Técnicos

CoNTrATiSTA:  SerGio oCHoA

oBrAS de TomA

SiSTemAS de CoNduCCióN

CámArAS

TANque

Costo total: bs. 90.506,10

                   
              Ubicación de Obras de Toma de vertiente

Mejoramiento del sistema de aducción Sivingani I

En cumplimiento a los diferentes convenios suscritos entre la Empresa Misicuni y la comunidad de 
Sivingani	se	vio	la	necesidad	de	mejorar	la	red	de	aducción	actual	con	la	que	cuenta	la	población,	para	
garantizar	un	suministro	constante	de	agua.

Alcance:

•	 Cambio	de	300	ml	de	tubería	nueva,	eliminando	varios	sifones	creados	al	momento	de	la	construcción.
•	 Realineación	de	60	ml	de	tubería	para	eliminar	algunos	sifones	creados	en	este	sector.
•	 Construcción	de	dos	cámaras	con	sus	respectivas	válvulas	de	purga	de	aire	de	sistema	automático,	

en	la	red	de	aducción	existente.
•	 Construcción	de	tres	cámaras		de	inspección.

Se	emitió	la	Orden	de	Proceder	en	fecha	28	de	diciembre	de	2012

                      Datos Técnicos

CoNTrATiSTA:  SerGio oCHoA

                                SiSTemAS de CoNduCCióN

                                CámArAS

Costo total: bs. 73.130,32

Mantenimiento de caminos y movimiento de tierras en comunidades reasentadas, 
del embalse Misicuni

En	cumplimiento	de	los	convenios	suscritos	con	las	comunidades	se	prevé	el	mantenimiento	de	caminos	
en	las	comunidades	reasentadas	al	embalse	Misicuni	y	también	la	conformación	de	rellenos.	

El alcance del servicio de alquiler consiste en: 

a)	 Perfilado	y	conformación	de	cunetas	con	Motoniveladora.	
b)	 Esparcido	de	material	ripio	posterior	al	perfilado	y	cunetas	
c)	 Conformación	de	capa	de	ripio.	
d)	 Conformación	de	rellenos.	
e)	 Reencauce	de	rio	y	conformación	de	defensivos	en	el	río	Chuacayo.	Con	una	excavadora	a		
													cadenas	se	deberá	reencausar	el	rio	Aguadas	en	tres	sectores.	

Se	emitió	la	Orden	de	Proceder	en	fecha	28	de	diciembre	de	2012

Datos Técnicos

Proveedor:          fiLTrACk

mANTeNimieNTo de CAmiNoS y movimieNTo de TierrAS 

Costo total    bs. 95.800,00

     Sectores de ripiado 

Construcción de camino perimetral por el margen derecho del embalse Misicuni

La	Empresa	Misicuni,	en	base	a	los	convenios	suscritos	con	las	comunidades	del	área	del	proyecto,	
está	construyendo	y	mejorando	caminos	que	permiten	 la	vinculación	entre	 las	comunidades.	En	
este	caso	se	pretende	la	construcción	de	un	camino	por	el	margen	derecho	del	futuro	embalse	a	la	
conclusión	de	la	presa	de	120	m.

En	fecha	22	de	octubre		2012	se	dio	la	Orden	de	Proceder.	Hasta	fines	de	diciembre	se	ejecutó	un	
volumen	de	excavación	común	de	58.957,60	m3.

                                

Datos Técnicos

CoNTrATiSTA:  ASoCiACióN ACCideNTAL “equiNAL – 

          Ser-viCioS TéCNiCoS Primer muNdo”

LoNGiTud:           8.39 km

ANCHo de PLATAformA:   8 m

PLAzo de ejeCuCióN        330 díAS CALeNdArio

Monto del Contrato    3’116.015,00 bs

        Excavacion de camino sector Loma Alta 6+880                          
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SISTEMAS  Y REGISTROS

El	Departamento	 tiene	a	su	cargo	 los	siguientes	equipos:	Pluviómetros,	medidores	de	nivel	y	de	
temperatura.	Para	campo	y	control:	una	Estación	Total,	GPS	y	accesorios.

	A	continuación	se	detallan	el	funcionamiento	de	los	equipos:

Limnimetros.	Se	ha	instalado	un	medidor	de	nivel	en	el	portal	de	salida	de	túnel	de	desvió	
de	la	presa.
  
Equipos	 de	 radio	 comunicación.	 El	 sistema	 radio	 comunicación	 esta	 a	 cargo	 del	 Consorcio	
Hidroeléctrico	Misicuni,

Equipos	de	topografía.	Se	ha	adquirido	un	nivel	electrónico	Leica.
    
Equipos	de	medición	meteorológica.	La	Empresa	Misicuni	tiene	instaladas	estaciones	de	medición	
en	6	sitios	estratégicos	dentro	de	la	cuenca	del	río	Misicuni.	
 
Precipitación Media Mensual

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2012 139.6 144.9 82.0 30.2 1.7 0.5 10.0 3.9 13.6 35.9 73.5 11.9 547.6

NOBS 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

PROM 190.7 162.6 140.1 46.8 12.0 8.3 8.2 20.6 38.3 62.7 96.0 148.6 926.4

MAX 327.3 315.6 306.0 100.4 57.2 86.2 40.8 95.6 107.9 170.3 199.7 264.0 1,422.3

MIN 106.0 73.2 28.7 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 8.7 39.1 72.0 474.6

DESV 52.3 48.8 57.7 22.1 12.4 14.1 9.7 22.7 23.3 34.2 33.9 49.5 189.8

C.V. 3.6 3.3 2.4 2.1 1.0 0.6 0.9 0.9 1.6 1.8 2.8 3.0 4.9

Equipos y Ubicación Estaciones

Estaciones Equipos Parámetro
Sub cuenca
 Sivingani

Pluviómetro
Medidor de nivel
Termometro

Precipitación
Nivel del río
Temperatura

Sub cuenca 
Sunjani

Pluviómetro
Termómetro

Precipitación
Temperatura

Bocatoma Medidor de nivel 
Termómetro

Nivel del río 
Temperatura

Sub cuenca 
Aguadas

Pluviómetro 
Termómetro

Precipitación
Temperatura

Sub cuenca 
4 Esquinas

Pluviómetro
Termómetro

Precipitación
Temperatura

Sub cuenca
 Templo

Pluviómetro
Termómetro

Precipitación
Temperatura

PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 
CUENCA DE MISICUNI

          Represa de Socara
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El	Proyecto	está	estructurado	en	dos	(2)	Componentes	orientados	a:	Componente	1:	Medidas	de	
conservación	 y	 protección	 de	 la	Cuenca;	 y	 	Componente	 2:	 Proyectos	 Piloto	Demostrativos	 de	
Actividades	y	Prácticas	de	Manejo	Sostenible	de	la	Cuenca.

METAS 

El	proyecto	se	propone	cumplir	 las	siguientes	metas	globales	principales:	(i)	15%	de		las		áreas		
prioritarias		identificadas		en		la		cuenca		del		Misicuni		cuentan		con	medidas	de	conservación	
de	 suelos	 y	 regulación	del	 agua	de	 escorrentía;	 y	 (ii)	 8	 comunidades	 	 participan	 	activamente		
en		proyectos	 	piloto		que		promueven		 la	diversificación		de		 la	 	producción		agropecuaria		y		
agroforestal,		y		aplican		las	tecnologías		promovidas		por		el		proyecto		en		al		menos		un		50%		de		
las		áreas	productivas	que	manejan.

PROYECTOS QUE HAN CONCLUIDO CON LA FASE DE PREINVERSION

Para	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 técnicos	 del	 proyecto,	 los	 recursos	 del	 Financiamiento	 se	 están	
utilizando	para	la	realización	de	 las	actividades	comprendidas	en	 los	dos	(2)	Componentes	del	
Proyecto	principalmente.

Componente 1: 

Medidas de conservación y protección de la cuenca:

En	 la	 gestión	 del	 2012,	 se	 ha	 concluido	 con	 el	 estudio	 de	 Preinversión	 “TESA Obras de 
Conservación y Protección de la cuenca Misicuni”, que	es	la	elaboración	del	Estudio	a	
Diseño	Final	Técnico,	Económico,	Social	y	Ambiental	-	Obras	de	Conservación	y	Protección	de	la	
Cuenca	Misicuni,	realizado	por	la	Empresa:	ACCIONA	INGENIERIA-CPS-BELMONTE.	

Este	Estudio	contiene	 los	componentes	 técnicos	que	serán	ejecutados	en	 la	gestión	2013:	 (i)	 se	
construirán:	180	muros	de	piedra	en	seco.	Se	 trasplantarán:	817,31	m2	de	macollos	de	paja.	
Y	se	trasplantarán	en	línea:	494,20	ml	de	macollos	de	paja);	(ii)	Se	trasplantarán	32,23	Ha.	de	
macollos	de	paja	brava;	 (iii)	 Se	 	 construirán	145	muros	 flexibles	 con	gavión	y	 colchonetas,	 se	
encausaran	6	causes	y/o	tributarios.	La	población	beneficiaria	es	de	1.752	habitantes	agrupados	
en	390	familias	de	las	comunidades	de	Putucuni,	San	Isidro,	Patapampa,	Uyuni	y	Aguadas.

Proyecto de plantaciones de bosquetes en zonas de alta pendiente:

En	la	presente	gestión	2012,	se	ha	concluido	con	la	Consultoría	de	Preinversión	“Protección	de	
Habitats	Prioritarios	-	Plantaciones	forestales	en	zonas	de	alta	pendiente”,	documento	que	contiene	
un	estudio	detallado	de	los	siguientes	componentes	que	se	ejecutaran	en	la	gestión	del	2013	y	2014:	

El Estado Plurinacional de Bolivia ha 
recibido un financiamiento del BID 
para financiar el Proyecto mediante 

el Contrato de Préstamo No 2241 BL-BO. 
El objetivo general del indicado Proyecto 
es fortalecer las medidas de mitigación 
de los impactos indirectos del Proyecto 
Misicuni, sobre el medio ambiente y sobre 
la población que vive en la Cuenca del 
embalse principal.

La	Ubicación	de	este	Proyecto	es	en	el	Departamento	Cochabamba,	Municipio	Quillacollo,	Cuenca	
de	aporte	al	embalse	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni	y	el Objetivo	es	Generar	y	consolidar	un	
sistema	de	producción	forestal,	conducido	por	las	familias	campesinas	locales,	de	especies	nativas	
e	introducidas	compatibles	con	el	medio,	orientada	a	la	recuperación	y	conservación	de	hábitat	de	
fauna	y	flora	del	área	de	aporte	al	embalse	de	la	presa	Misicuni.	La	Población	beneficiada	es	de	
1.752	habitantes	agrupados	en	390	familias	de	8	comunidades.

Componente 2: 

Proyectos Piloto Demostrativos de Medidas de Conservación y Manejo Sostenible 
de la Cuenca

Proyecto Piloto Demostrativo para Medidas de Conservación de Suelos y Aguas

En	la	presente	gestión	2012,	se	ha	concluido	con	la	Consultoría	de	Preinversión	“Estudio	a	Diseño	
Final	EI	y	TESA	Proyecto	Piloto	Demostrativo	de	Conservación	de	Suelos	y	Aguas”	ejecutado	por	
la	Empresa	AMALTEA,	este	documento	contempla	la	ubicación	del	proyecto	en	el	Departamento	
Cochabamba,		Municipio	de	Quillacollo	en	la	Cuenca	de	aporte	al	embalse	del	Proyecto	Múltiple	
Misicuni.	Cuyo	objetivo	es	eestablecer	condiciones	técnicas,	económicas	y	sociales	que	permitan	
disminuir	 los	 riesgos	de	degradación	en	el	 área	de	embalse	de	 la	 Presa	Misicuni	 y	aportar,	 a	
recuperar	la	relación	armónica	de	la	interacción	entre	los	recursos	naturales	y	sus	habitantes	para	
encontrar	mejores	condiciones	económicas	y	de	calidad	de	vida.	La	Población	beneficiada	es	de	
1.752	habitantes	agrupados	en	390	familias	en	las	8	comunidades.

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para la Producción Agrícola y Pecuaria en las Comunidades 
de Khochamayu, Llustha y Aguadas. (Recuperación de Bofedales)

En	la	presente	gestión	2012,	se	ha	concluido	con	la	Consultoría	de	Preinversión:	“Recursos	Hídricos	
para	la	Producción	Agrícola	y	Pecuaria	en	las	Comunidades	de	Khochamayu,	Llustha	y	Aguadas”,	
este	 documento	 TESA	 contempla	 la	 ubicación	 del	 proyecto	 en	 el	 Departamento	 Cochabamba,		
Municipio	de	Quillacollo	en	la	Cuenca	de	aporte	al	embalse	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni	en	las	
Comunidades:	Llusta;	Aguadas,	Río	Verde	y	Kochamayu.	

El	documento	presenta	como	objetivo:	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	las	familias	campesinas	
a	través	del	incremento	en	el	volumen	de	agua	disponible	para	riego,	aumentando	la	producción	
y	productividad	agropecuaria.

Proyecto Piloto Demostrativo de Pesca y Piscicultura

El	apoyo	financiero	a	este	proyecto,	a	tropezado	con	dificultades,	y	al	final	de	la	gestión	2012,	se	
ha	elaborado	los	respectivos	TDRs	para	la	Asistencia	técnica,	este	documento	se	encuentra	en	la	
CE,	para	su	revisión	y	envío	al	BID	para	su	No	Objeción.

Proyecto Piloto Demostrativo de Producción de Hortalizas con Carpas Solares

En	la	gestión	2012,	se	ha	concluido	con	el	Estudio	Técnico,	Económico,	Social	y	Ambiental	del	
Proyecto	Piloto	Demostrativo	de	Cultivo	de	Hortalizas	en	Carpas	Solares.	Documento	que	presenta	
el	objetivo	de	Generar	y	consolidar	un	sistema	de	producción	hortofrutícola	en	Carpas	solares,	
gestionado	y	utilizado	por	 familias	de	comunidades	del	área	de	embalse	de	 la	presa	Misicuni,		
orientado	 a	 promover	 la	 seguridad	 alimentaria	 (acceso,	 disponibilidad	 y	 uso),	 para	 mejorar	
las	 condiciones	 nutricionales	 y	 generar	 ingresos	 complementarios	 por	 la	 venta	 de	 excedentes	
productivos,	en	un	periodo	de	dos	años.	

En	las	gestiones	de	2013	y	2014,	se	construirá	100	carpas	solares	multifamiliares	en	14	sindicatos;	
se	establecerá	un	sistema	productivo	de	capacitación	y	producción	basado	en	hortalizas	(Tomate,	
Achojcha,	Acelga,	Zapallo	Tronquito	y	Lechuga),	frutilla	con	rendimiento	promedio	de	5	Kg/m2,	
que	son	adecuadas	a	las	características	agroclimáticas	de	la	zona	del	PMM.	Población	beneficiada	
1.752	habitantes	agrupados	en	390	familias	de	las	8	Comunidades.
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PROYECTOS EN EJECUCION

Proyectos Pilotos Demostrativos de Aprovechamiento de Recursos Hídricos:

Aprovechamiento de Recursos Hídricos de la Laguna Socara para agricultura y ganadería 
(Recuperación de Bofedales)

La	ubicación	de	este	Proyecto	es	en	el	Departamento	Cochabamba,	Municipio	Quillacollo,	Cuenca	
de	aporte	al	embalse	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni.	El	objetivo	del	proyecto	es	el	de	aprovechar	los	
recursos	hídricos	de	esta	represa	para	riego,	abrevaderos	del	ganado	y	humedecer	los	bofedales	
a	 través	de	 un	 sistema	de	hidrantes,	 y	beneficia	directamente	a	51	 familias	de	 la	Sub	Central	
Misicuni,	Comunidad	Uyuni	de	la	Zona	de	Socara.

Características técnicas de Proyecto “Aprovechamiento de Recursos 
Hídricos de la Laguna Socara para agricultura y ganadería”

Características de la Obra Finales

Superficie de la cuenca •	  1,05 km2
Almacenamiento de agua •	  160.000 m3
Dique •	 Altura: 4,4  m; Long. dique principal: 77  m; Corona: 3 m de ancho, con 

cascajo de 10 cm.
•	 Rip-Rap aguas arriba; Tepes aguas abajo

Vertedero Tipo Greager
Sistema de captación •	 Cámara de entrada: Muros de HoCo, con rejilla y filtro

•	 Cámara de válvulas: 2 llaves metálicas.

Sistema de aducción y con-
ducción

•	 Longitud: 5.932  m; Tuberías de PVC SDR 21 de 1- 1,5-2- pulgadas, 
Caudal: 2,6  l/seg

Pasos de quebrada •	 Cantidad: 2; Características: tubería de fierro galvanizado, trabajo en HoCo.

Cámaras rompe presión •	 Cantidad: 3; Características: HoCo con PD 50%

Piletas •	 Cantidad: 4; Características: HoCo PD 50%, con grifos metálicos

              Represa de Socara, conclusión de obras                            Represa de Socara, cámara de llaves principales, del  
                                                                                                 sistema de hidrantes 

    
Firma de Convenio de recepción provisional, EM y Comunarios 

Aprovechamiento de Recursos Hídricos de la Laguna Iskay Khocha para riego de pastos y abrevado 
de Ganado (Recuperación de Bofedales)

La	Ubicación	de	este	Proyecto	es	en	el	Departamento	Cochabamba,	Municipio	Quillacollo,	Cuenca	
de	aporte	al	embalse	del	Proyecto	Múltiple	Misicuni,	comunidad	Putucuni.	El	objetivo	del	proyecto	
es	el	de	aprovechar	los	recursos	hídricos	de	esta	represa	para	riego,	abrevaderos	del	ganado	y	
humedecer	los	bofedales	a	través	de	un	sistema	de	hidrantes,	beneficia	directamente	a	51	familias	
de	la	Sub	Central	Putucuni,	Comunidad	Putucuni	de	la	Zona	de	Iskay	Khocha.

Características técnicas de Proyecto 

Características de la Obra Finales
Superficie de la cuenca •	 1,91 km2
Almacenamiento de agua •	 237.361 m3
Dique •	 Altura: 4,2 m; Long. dique principal: 43,13 m; Long. dique secundario: 

168,5 m
•	 Corona: 3 m de ancho, con cascajo de 10 cm.; Rip-Rap aguas arriba, 

Tepes aguas abajo

Vertedero Tipo Greager

Sistema de captación •	 Cámara de entrada: Muros de HoCo, con rejilla y filtro
•	 Cámara de válvulas: 2 llaves metálicas.

Sistema de aducción y con-
ducción

•	 Longitud: 6.567,5 m; Tuberías de PVC SDR 21 de 1,5-2-2,5-3 y 4 pul-
gadas

•	 Caudal: 7,85 l/seg
Cámaras rompe presión •	 Cantidad: 3; Características: HoCo con PD 50%

Piletas •	 Cantidad: 14; Características: HoCo PD 50%, con grifos metálicos

                

           

           Vista general de la Represa de Iskay Khocha  Firma acta de recepción Provisional, EM y Comunarios
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SITUACIÓN FINANCIERA

Ejecución presupuestaria al 31/12/2012,  respecto al presupuesto asignado por 
la vida del proyecto.

Fondos BID 

CATEGORIAS
FONDOS BID

PRESU-
PUESTO 
TOTAL 
($US)

EJECUCION
DEL 

01/01/2012
Al 30/06/2012     

($US)

EJECUCION
DEL 

01/07/2012
Al 31/12/2012     

($US)

TOTAL 
EJECU-
CION AL 

31/12/2012

SALDO ($US)
PRESUPUES-

TARIO

%
(Pres.vrs.

Ejec.)

COSTOS DIRECTOS 4.212.619.- 34.557,52 417.951,74 452.509,26 3.760.109,74 10,74 %
ADMINISTRACION 
DEL PROYECTO 624.652,82 155.980,68 129.004,93 284.985,61 339.667,21 54,37 %

SEGUIM., EVAL. Y 
AUDITORIAS 147.728,18 -.- 3.000.- 3.000.- 144.728,18 2,03%

CONTINGENCIAS 15.000.- -.- -.- -.- 15.000.- 0 %
TOTAL 5.000.000.- 190.538,20 549.956,67 740.494,87 4.259.505,13 14,80%

Fondos Empresa Misicuni (recursos adicionales)

CATEGORIAS
RECURSOS ADICION-
ALES EMPRESA MISI-

CUNI

PRESUPUES-
TO  TOTAL 

($US)

EJECUCION 
Al 30/06/2012     

($US)

EJECUCION 
AL 01/07/2012 
Al 31/12/2012     

($US)

TOTAL EJE-
CUCION AL 
31/12/2012

SALDO 
($US)

%

ADMINISTRACION DEL 
PROYECTO

120.919.- 17.530,05 17.724,75 35.254,80 85.664,20 29.15

TOTAL 120.919.- 17.530,05 17.724,75 35.254,80 85.664,20 29.15

Ejecución presupuestaria al 31/12/2012, respecto al presupuesto asignado a la 
gestión 2012 en el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual

Fondos BID

CATEGORIAS
FONDOS BID

PRESUPUESTO 
2012
($US)

EJECUCION 
Al 31/12/2012     

($US)

SALDO ($US)

%
COSTOS DIRECTOS 1.103.669,80 452.509,26 651.160,54 41%
ADMINISTRACION DEL PROYECTO 213.572,82 284.985,61 -71.412,79 133,43%

SEGUIMIENTO,EVALUACION AUDITORIAS 93.655,38 3.000.- 90.655,38 3,20%

CONTINGENCIAS -.- -.-

TOTAL 1.410.898.- 740.494,87 670.403,13 52,48%

Fondos Empresa Misicuni (recursos adicionales)

CATEGORIAS
RECURSOS ADICIONALES EMPRESA 
MISICUNI

PRESUPUESTO 
2012 
($US)

EJECUCION  
DEL 01/01/2012 
AL 31/12/2012     

($US)

SALDO 
($US)

%

ADMINISTRACION DEL PROYECTO 39.970 27.059,72 12.911,13 68%

TOTAL 39.970 27.059,72 12.911,13 68%

Fondo Rotatorio o anticipo de fondos.

Desembolsos al cierre del segundo semestre 2012

CATEGORIAS

FONDOS BID

DESEMBOL-
SOS ACUMU-

LADOS 
AL 30/06/2012 

($US)

DESEMBOLSO
SEGUNDO 
SEMESTRE 

2012 
($US)

TOTAL 
DESEMBOL-

SOS  AL 
31/12/2012

($US)

TOTAL DESEMBOL-
SOS JUSTIFICADOS 
ANTE EL BID SEGÚN 
LMS-1 AL 31/12/2012

($US)

% DESEM-
BOLSO 
VR.JUS-

TIFIC.

COSTOS DIRECTOS 455.000.- 646.946,98 1.101.946.98 448.619,77 40,71%

A D M I N I S T R A C I O N 
DEL PROYECTO 285.000.- 63.275.- 348.275.- 272.602,21 78,27%

SEGUIMIENTO,EVAL.Y 
AUDITORIAS 10.000.- 14.000.- 24.000.- 3.000.- 12,50%

CONTINGENCIAS -.- -.- -.- -.-

TOTAL 750.000.- 724.221,98 1.474.221,98 724.221,98 49,12%

Los	desembolsos	correspondientes	al	segundo	semestre	de	la	gestión	2012,		por	el	monto	de	$us	
724.221,98	(Setecientos	Veinticuatro	Mil	Doscientos	Veintiuno	98/100	Dólares	Americanos),	de	
acuerdo	a	la	planificación	financiera,	permitirá		cubrir	costos	de	las	tres	categorías	de	los	meses	
de	enero	al	mes	de	mayo/2013.

Conciliación del Fondo Rotatorio

El	Fondo	Rotatorio,	corresponde	al	15%	del	financiamiento	 total	del	préstamo,	 	que	alcanza	al	
monto	de	750.000.-	 (Setecientos	Cincuenta	Mil	00/100	Dólares	Americanos),	 	 los	mismos	que	
equivalen	a	Bs	5.145.000.-	 (Cinco	Millones	Ciento	Cuarenta	y	Cinco	Mil	00/100	Bolivianos),	
desembolsado	por	el	BID.

Lecciones aprendidas

Cumplimiento del Convenio Subsidiario:

•	 Mantener	 una	 coordinación	 estrecha,	 con	 la	 Representante	 Legal	 de	 la	 	 Secretaria	
Departamental	de	los	Derechos	de	la	Madre	Tierra,	ha	permitido	obtener	la	aprobación	del	
presupuesto	2013,	mediante	la	Ley	Departamental	Nro.	215.

Administración y Finanzas:

•	 La	coordinación	y	comunicación	permanente	con	la	Jefatura	Administrativa	y	Financiera	de	
la	Empresa	Misicuni		y	los	Especialista	del	Area	Financiera	del	BID,	ha	permitido	el	manejo	
adecuado	de	los	registros	contables	y	presupuestarios.

Para los Componentes 1 y 2:

•	 Para	una	ejecución	de	los	proyectos,	tanto	en	Preinversión	como	en	Inversión,	es	condición	
necesaria	y	prioritaria,	la	participación	de	los	beneficiarios.

•	 Los	beneficiarios	han	llegado	a	entender	que	la	formulación	de	los	proyectos	a	nivel	de	diseño	
final;	tiene	como	objetivo	principal,	la	implementación	técnica	eficiente	y	eficaz,		de	las	obras.

•	 La	Supervisión	y	Fiscalización	permanente	a	las	Empresas	Contratistas,	ha	permitido	obtener	
los	Diseños	Finales	de	los	productos	del	proyecto,	
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Monitoreo y Evaluación:

•	 Para	la	Línea	Base	Ambiental	del	Proyecto	BID	2241/BL-BO,	se	ha	definido	una	consultoría	
para	 la	 caracterización	 de	 Indicadores	 Ambientales	 de	 nivel	 Cuantitativo,	 con	 el	 fin	 de	
medir	 los	 Impactos	Ambientales	 (Positivos-Negativos)	 (Corto-Mediano-Largo	Plazo),	que	se	
generarán	con	la	intervención	del	proyecto.	

•	 La	preparación	de	un	SIME	Provisional,	ha	permitido	realizar	un	monitoreo	más	preciso	de	las	actividades

 Trabajo con socios o involucrados.

•	 Existe	una	Comisión de Alto Nivel,	conformada	por	representantes	de	varios	Sindicatos	
de	 Campesinos,	 el	 Gobierno	 Autónomo	 Departamental	 de	 Cochabamba,	 el	 Gobierno	
Municipal	 de	Quillacollo,	 y	 otras	 instituciones;	 donde	 se	 debate,	 cada	 25	 de	mes,	 	 los	
aspectos	del	desarrollo	rural	de	la	cuenca.

•	 La	UEP	cuenta	con	un	representante	permanente,	designado	al	Especialista	en	Monitoreo	y	
Evaluación;	en	la	Comisión	de	Alto	Nivel;	quien	se	encuentra	en	contacto	permanente	con	el	
representante	de	la	Sub-Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Forestación.	

Próximos pasos.

Se	procederá	 con	 la	 licitación	 y	 la	 construcción	de	 todos	 los	 productos	 de	 cada	Componente,	
según	la	planificación	de	actividades	presentadas	en	el	PEP-POA	2013	y,	la	planificación	de	los	
desembolsos	en	el	Plan	Financiero,		tomando	en	cuenta	los	indicadores	de	resultados	definidos	en	
la	Matriz	de	Reporte	de	Progreso	de	Monitoreo	(PMR)	y,	las	actividades	definidas	en	la	Matriz	de	
Gestión	de	Riesgos	(GRP).

Represa de Iskay Khocha Represa de Socara

CONTENIDO

AÑO DE MODIFICACIONES FINANCIERAS Y DE AJUSTES DE CRONOGRAMA

DIRECTORIO

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL 

          Construcción	de	la	Presa	y	Obras	Anexas
Supervisión	del	proyecto
Seguimiento	gestión	y	acompañamiento
Otras	Actividades	de	la	Gerencia
Unidad	de	Asesoria	Legal
Unidad	de	Auditoria	Interna

INFORME DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Construcción	de	la	presa	del	proyecto
Seguimiento,	Control	y	Gestión
Ejecución	presupuestaria	gestión	2012
Modificaciones	presupuestarias
Presupuesto	gestión	2013
Informe	de	Auditoría	Externa

INFORME GERENCIA TÉCNICA - FISCALIZACIÓN

Descripción	del	proyecto	
Construcción	de	la	presa
Actividades	de	la	supervisión
Actividades	del	contratista
Información	técnica	de	obra
Planta	de	tratamiento
Documentos del contratista
Control	financiero	del	contratista
Cronograma	de	proyecto
Análisis	de	las	actividades	del	contratista
Análisis	del	avance	físico	–	financiero

INFORME DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Fiscalización	ambiental	de	la	presa	y	obras	anexas:
Zona	Alta	-	Presa	
Zona	Baja	-	Planta	de	Tratamiento

Relacionamiento	y	participación	social
Monitoreo	ambiental	del	proyecto	múltiple	misicuni
Otras	actividades														

INFORME DEPARTAMENTO DE PROYECTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación	de	los	sistemas	de	distribución	de	agua	-	Plan	Inmediato
Proyectos
Sistemas		y	registros

INFORME PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA DE MISICUNI

Metas 
Proyectos	que	han	concluido	con	la	fase	de	preinversion
Proyectos	en	ejecucion
Situación	financiera

3
4

5

6
7
8
8
9
11
13
14
14
15
16
17
19
25

26
28
32
40
42
51
52
52
53
55
55
57

58
58
66
69
78
78
81

82
84
90

91

92
92
94
96



CONSTRUCCIÓN PRESA 

Inicio del enrocado de proteccion relleno




	_GoBack
	OLE_LINK1
	_GoBack



